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Resumen 

Este proyecto apunta a diseñar una metodología que permita a la empresa MAS 

ENERGIA SAS   construir un nuevo proceso de ingeniería creando un sistema propio 

para la ejecución de proyectos teniendo como base las metodologías tradicionales y agiles 

tales como PMBOK, PRINCE2 y SCRUM, aplicando conceptos de calidad de la ISO 

21500:2013 que mejoren el rendimiento de recursos y utilidades en la práctica. Para el 

diseño de ésta metodología se utilizó la observación de fenómenos naturales propios 

ocurridos durante la ejecución de diferentes proyectos en diarios de campo, así mismo se 

elaboró un check list con base en los criterios de las metodologías seleccionadas el cual 

se aplicó a una muestra, información que fue analizada con ayuda de herramientas 

estadísticas las cuales permitieron realizar un diagnóstico inicial;  A partir de la 

información obtenida se realizó un diseño que propone cinco etapas base: inicio, 

planeación, ejecución, monitoreo - control y cierre. A su vez éstas se describirán en 

fichas técnicas que incluyen objetivo, descripción, actividades, participantes y recursos 

necesarios de cada una. 
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Abstract 

This project aims to design a methodology that allows the company MAS ENERGIA 

SAS to apply an improvement in its engineering process by building its own project 

execution system based on traditional and agile methodologies such as PMBOK, 

PRINCE2 and SCRUM, applying quality concepts of ISO 21500: 2013 that improve the 

performance of resources and utilities in practice. For the design of this methodology, the 

observation of natural phenomena that occurred during the execution of different projects 

in field diaries was used, likewise a check list was prepared based on the criteria of the 

selected methodologies which was applied to a sample, information that was analyzed 

with the help of statistical tools which allowed an initial diagnosis to be made; From the 

information obtained, a design was made that proposes five basic stages: initiation, 

planning, execution, monitoring - control and closure, which are described in technical 

sheets that include objective, description, activities, participants and necessary resources 

of each one. 

 

Keywords: Management, projects, strategic planning, direction 
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Introducción  
 

Actualmente el campo de la gestión de proyectos se ha convertido en un importante 

modelo a tener en cuenta a la hora de pensar en la dirección empresarial. (Moreno 

Monsalve & Sanchez Ayala, 2018); así mismo los métodos de gerencia estandarizados en 

diversos países del mundo por escuelas de este enfoque, desde su objeto, exponen fases 

intermedias que permiten a una empresa tener un control de variables clave para la 

ejecución de un proyecto. La empresa Mas Energía SAS es una empresa que busca 

ofrecer soluciones completas en sectores industriales o mineros comercializando equipos 

eléctricos e integrando procesos por medio de automatizaciones, montajes eléctricos y 

presentación de servicios técnicos (ejecución de proyectos), siempre se ha destacado por 

brindar la mejor calidad en todos sus servicios; sin embargo poseen una notoria dificultad 

en el cumplimiento de tiempos de entrega y el presupuesto inicial; a razón de esto  se 

considera las metodologías  y escuelas de  gestión de proyectos como la solución que 

minimiza los efectos negativos que se generan con dichos incumplimientos es por ello 

que a partir de una previa selección de componentes para el gerenciamiento de proyectos 

donde se utilizaron enfoques como Scrum, Prince 2, Pmbook se elaboró una herramienta  

denominada check list para diagnosticar el proceso actual, la aplicación de ésta a una 

muestra permitió  identificar las necesidades de la empresa teniendo en cuenta nueve 

variables clave para una ejecución y así diseñar una metodología que ayude a solventar 

las necesidades de planeación y ejecución que tiene la empresa adaptándose a las los 

requisitos de la misma y permitiendole optimizar su proceso. 
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Planteamiento del Problema  
 

 

Se define como proyecto exitoso aquel que logra el cumplimiento de los objetivos 

finales integrando tres aspectos importantes como lo son el tiempo, la satisfacción plena 

de los interesados y el presupuesto planteado; sin duda esto se convierte en un gran reto, 

En 1995 estudios de Standish Group Chaos Report detectan que aunque una de las causas 

con mayor incidencia que participa activamente en el fracaso de un proyecto es el el 

factor humano; sin embargo si se va al detalle se encuentra que existen demás ítems que 

ademas de incidir no están contemplados y sin embargo también participan tales como 

definición de alcance, requerimientos, objetivos, recursos y controles de cambio, estos 

casi doblan en porcentaje el valor en lo que respecta al factor humano, tema que en la 

actualidad genera muchas controversias a todo nivel. (p.32). 

 Es decir que, no solo la mano de obra es la responsable en las fallas de una 

ejecución, sino que también aspectos como ambientes competitivos, objetivos pocos 

claros, falta de gestión ante cambios y riesgos, mala comunicación entre las partes, falta 

de conocimiento y experiencia en el tema o sencillamente no contar con métodos 

correctos para el direccionamiento de un proyecto son factores que también influyen en la 

probabilidad de fracaso del mismo 

 Aunque también existen factores externos como el clima, la legislación, 

enfermedades, desastres naturales, tasas de cambio que evidentemente no se pueden 

modificar y sin embargo influyen en el proyecto; una correcta planeación permite que se 



3 

 

puedan controlar su impacto ajustándolos a la realidad de las ejecuciones y minimizando 

los efectos negativos que estos repercuten en ellas.  

Tabla 1. 

 Factores que Ponen en Riesgo el Fracaso de un Proyecto 

Factores que Ponen en Riesgo el Fracaso de un Proyecto 
Porcentaje de Riesgos 

que fracasa 

Poca participación de las partes interesadas 12.8% 

Requisitos y especificaciones completas  12.3% 

Cambio o evolución de requisitos o especificaciones  11.8% 

Falta de apoyo de estructuras de alto nivel 7.5% 

Tecnología sin tanta competencia  7.0% 

Ausencia de recursos  6.4% 

Expectativas poco aterrizadas 5.9% 

Objetivos no especificados, no medibles o no están precisos claros y concisos  5.3% 

Cronogramas y plazos poco aterrados a la realidad  4.3% 

Nuevas tecnologías   3.7% 

Otros  23.0% 

Total 100% 

 

Nota: La tabla se representa cómo incide el factor humano en el fracaso de los proyectos según estudios el Standish 

Group Chaos Report (Chaos, 2014). 

 

 La ejecución de proyectos es un desafío en cualquier campo que se desarrolle; un 

proyecto nace de una necesidad y permite resolverla o solventarla lo cual de alguna forma 

mejora la condición o el bienestar de un grupo social como un país, una empresa, un 

colegio entre otros a nivel emocional, económico o demás según si objetivo inicial; 

De acuerdo con Alderton en el año 2015 Colombia tuvo un aumento considerable 

en desarrollo de proyectos lo cual impulsó un crecimiento   económico   y produjo altas 

inversiones, tanto   públicas   como   privadas, de   carácter nacional   e internacional, 

permitiendo que   el   número   de proyectos en infraestructura, energía, tecnologías de la 
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información y minería” el crecimiento se debe a la implementación del conocimiento de 

los diferentes estándares de escuelas mundiales que hablan de la dirección de proyectos 

en industrias tanto privadas como públicas. 

Así como se estructuraban nuevos proyectos en el país también se incrementaba el 

número de programas académicos que ofertaban la gestión de proyectos en el 

país; sin embargo no es ajena  a  la  desconexión que existe en el país entre 

academia y mercado laboral (Farne , Nieto, & Rios , 2017);  

La gestión de proyectos se convierte en un asunto funcional ya que su meta 

principal es cumplir con los objetivos del proyecto de la mejor manera, es por ello que  

un  líder de  proyecto  es  idóneo cuando alcanza todas las metas sin importar la forma de 

llegar a ellos; es por ello que se pueden llegar a presentar diferentes anomalías en el 

momento en que se realiza la ejecución de un proyecto las cuales ponen en riesgo el éxito 

del mismo al dejar de lado las causales que intervienen de manera conveniente o 

inadecuada en el desenvolvimiento de éste basados ya sea en una metodología o en la 

experiencia que se adquiere con el pasar del tiempo al realizar varias ejecuciones con 

“éxito”.  

Descripción del Problema 

Más Energía es una empresa de ingeniería y proyectos que brinda al sector 

industrial soluciones integras y de calidad; obedece a la actividad comercial 7112 y se 

considera como riesgo cinco; está conformada por una totalidad de 11 trabajadores 

dedicados al suministro de equipos y a la ejecución de proyectos; se divide en tres 
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gestiones dentro de las cuales está la gestión de proyectos. A pesar de ser una empresa 

joven ha sido meritoria de grandes trabajos en diferentes plantas regionales de gran 

influencia regional como Acerías Paz del Rio, Diaco, Bavaria, Holcim entre otras; el 

éxito de sus proyectos va más allá de la entrega y por ende su compromiso con el cliente 

es máximo. Sin embargo, existen varias situaciones como cambios no planeados, 

materialización de riesgos entre otras que dificultan el proceso de ejecución de los 

mismos lo cual genera importantes pérdidas económicas, de material y tiempo entre otras. 

A pesar de tener una amplia experiencia en el sector, la empresa no cuenta con métodos 

base para el gerenciamiento de proyectos y por ende se acopla a las normas de las 

empresas clientes las cuales poseen métodos que se acomodan a políticas, prácticas y 

beneficios propios mas no de sus proveedores es allí donde se origina una dificultad en la 

práctica y en la ejecución puesto que MAS ENERGIA deja al vacío variables como 

tiempo, riesgo, cambios, recursos, alcance entre otros las cuales ponen en duda la 

liquidez y el éxito del proyecto. 

Formulación del Problema 

 Teniendo en cuenta las diferentes escuelas y metodologías que rigen la gestión de 

proyectos que existen en el mundo, establecer una específica como modelo fijo para esta 

empresa desencadena una serie de preguntas relacionadas a su estructura, su buen 

funcionamiento y la garantía de éxito que ésta le pueda brindar el proceso de ingeniería, 

proyectos y servicios; es por ello que el planteamiento ¿ Qué criterios  de 

direccionamiento de proyectos y de qué escuelas son los más recomendados para diseñar 

una metodología que se adapte al proceso de ingeniería e involucre la gestión de 
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proyectos como base para el cubrimiento de las necesidades según los objetivos de le 

empresa MAS ENERGÍA? busca estructurar la base del siguiente documento con el fin 

obtener un mecanismo o herramienta que permita facilitar las diferentes ejecuciones de 

ésta organización. 
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Justificación 
 

La gestión de proyectos es un campo que permite a empresas como MAS 

ENERGIA, crear una visión de éxito del proyecto que va más allá de una entrega; 

mantener un control del triángulo de hierro (alcance, costo, tiempo) cumpliendo con los 

plazos, el prepuesto y el alcance donde el preservar la calidad, aumenta la probabilidad de 

garantizar al cliente una satisfacción plena sin importar el tipo de proyecto (Arteaga, 

2012, p. 11), la utilidad de las metodologías de gerenciamiento de proyectos contribuye 

en gran medida “al logro del desarrollo sostenible que requiere la industria y las empresas 

nacionales bajo estrategias optimas que propicien la participación en mercados 

internacionales diferentes a los tradicionales” (Valle, 2014 , p. 115). 

Partiendo que cada cliente posee unos objetivos estratégicos que se ayudan a 

cumplir con la ejecución de sus proyectos, el correcto gerenciamiento del mismo le 

permitirá a la empresa brindar un valor agregado real a su trabajo y disminuir todo tipo de 

riesgos que a lo largo de su progreso pueden llegar a presentarse los cuales están ligados 

a pérdidas de toda índole, desviando el objetivo final del negocio convirtiéndose en 

costos innecesarios.   

Durante las etapas de planeación y realización del proceso se crea una experiencia 

que proporciona conocimiento de las lecciones aprendidas lo cual se utiliza para los 

proyectos futuros. A nivel empresarial, la gestión de proyectos consolida el liderazgo y el 

trabajo en equipo, por ende, mayores utilidades ya que uno de los mayores beneficios que 

se obtiene del gerenciamiento de proyectos, es el perfeccionamiento de los procesos 

internos ya que todas las metodologías aportan una mejora a la comunicación de la 
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empresa ya que al aumentar el flujo de comunicación entre gestiones conforta las 

relaciones internas y aumenta el conocimiento transformando un trabajo común en una 

meta de equipo. (Guash, 2006, p. 221) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

 Diseñar una metodología que optimice el proceso de gerenciamiento de 

proyectos a ejecutar en la compañía Mas Energía SAS   

Objetivos Específicos  

 Seleccionar y valorar componentes de gerenciamiento de proyectos 

aplicables a la metodología propuesta para la empresa. 

 Analizar la metodología aplicada actualmente para el gerenciamiento de 

proyectos en la empresa Mas Energía SAS. 

 Estructurar el diseño de la metodología planteada a partir de las 

metodologías de gestión de proyectos globales a los objetivos 

organizacionales.  
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Marco Referencial 
 

A partir de la decisión de las empresas de organizar el trabajo en forma de 

proyectos, las organizaciones se trazan objetivos claros para operar los limitados 

recursos; Esto inicia a principios de los años 20, donde se comienza a consolidar la 

gestión de proyectos como se conoce en la actualidad. 

Es así como se crean herramientas que miden y controlan los mecanismos dando 

posibilidad a la organización de efectuar un trabajo donde los equipos de proyecto 

se comuniquen y se enfoquen en objetivos comunes desplegando al máximo sus 

capacidades. El rol humano desempeña un papel fundamental para hacer una 

realidad el alcance trazado. Pero es a partir de la década de los años 50 del siglo 

XX, cuando se empieza a desarrollar introducción a la Gerencia de Proyectos y a 

estructurar una  disciplina en esta área, como campo independiente, aunque 

vinculado, con la gestión empresarial. (Moreno Monsalve & Sanchez Ayala, 

2018);   

El concepto de calidad se comienza a introducir en la década de los 80, mientras 

que por los 90 se piensa en el concepto de éxito o fracaso de un proyecto; también de 

desarrollaron conceptos como gestión de riesgos, recursos humanos, consolidación de 

filosofías rutas críticas entre otras. A principios de este siglo, “el aumento en la cantidad 

de información y los diferentes lazos entre las áreas e interés en la gestión de proyectos 

ha conllevado a aumentar la documentación y perfeccionar los procesos que garanticen la 

calidad y las buenas prácticas de ejecución” (Moreno Monsalve & Sanchez Ayala, 2018).  
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Antecedentes   

La gestión de proyectos como herramienta de mejora continua brinda a los gerentes 

orientación sobre ejecuciones exitosas 

Bulevas Osorio, Y. (2021). En su investigación “Diseño de una metodología 

gerencial para proyectos de sistemas distribuidos de antenas”. diseñó una metodología a la 

medida donde solo se intervienen las áreas críticas. El uso de esta metodología disminuye 

costos y tiempos en todas las fases, brinda satisfacción final al cliente y permite monitorear el 

progreso de cada tarea a lo largo de la implementación; en general, es una herramienta útil 

que facilita el seguimiento durante la ejecución y la finalización del proyecto. 

  Así mismo, (Aguerre, Ferrer, & Bustos, 2019) narra como a partir de una 

investigación cualitativa, analítica, documental y de campo. Se diseñó un mecanismo poli 

funcional aplicado a profesionales que requieran su ésta como una herramienta para la 

atención oportuna de posibles clientes y usuarios continuos. Basando en UX Design.  

También (Burga, 2016) creó un diseño simple para planes de inversión 

gubernamentales la cual se compone de aspectos cualitativos y cuantitativos que aplican a 

variedad de procesos de evaluación, formulación y planeación de proyectos, facilitando la 

ejecución los planes de manera coherente y real, integrando lenguajes que formulan y 

evalúan la herramienta.  

La fundamentación teórica de la investigación de (Randolph, 1993) en “cómo dirigir 

exitosamente equipos de proyectos y contingentes de trabajo para lograr que se realice una 

tarea.” se basa en el desarrollo de métodos para el gerenciamiento que distintas escuelas 

alrededor del mundo han estandarizado con el fin de establecer una dirección sencilla y 

practica 
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Marco Teórico  

Gestión de proyectos a nivel mundial  

Más que una necesidad de implementación, el aumento de competitividad implica 

que las empresas vean en la gestión de proyectos oportunidades de mejora para sus 

procesos internos y sus relaciones exteriores” (Diaz & Carmona, 2011, p. 27). La 

globalización exige a las empresas innovar y aplicar nuevas técnicas para administrar las 

compañías. 

Diferentes países del mundo han creado escuelas que direccionan proyectos a 

partir de metodologías estructuradas con investigación;  

La Gestión Por Procesos Del PMI y PMBOOK 

 

El PMI, “es la vertiente norteamericana que nació en 1969. En este año existían 

muchas prácticas que sustentaban ser las mejores para la gestión de proyectos a nivel 

mundial” (Laureano, 2016, p. 27). Es por ello que se identificó la necesidad de unificar 

todas estas teorías y de agrupar las habilidades más concurrentes a nivel global sobre la 

dirección de proyectos. Estos principios son de múltiple aplicabilidad puesto que importa 

el tipo de proyecto con el que se pretenda adaptar. El PMI, resume su metodología en una 

guía nombrada PMBOK®, este texto está interpretada en  más de once lenguas y allí se 

describen los procesos precisos para tramitar los proyectos eficazmente dentro de nueve 

zonas de conocimiento principales   

La escuela de PMI, se relaciona con las normas internacionales que rige la ISO 

9001, y las demás normas ISO lo cual dirige su objetivo al alcance de los efectos 
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deseados basados en los pilares del servicio y la calidad en pro de la satisfacción de las 

interesadas. Este es uno de las fundamentos más importantes a tener en cuenta ya que “la 

gestión de proyectos ha contribuido a su desarrollo tanto en el apoyo relacionado con los 

sistemas de gestión de la calidad como en la administración de los programas de 

administración de la calidad total” (Sarmiento, 2017) .  

Kerzner, (2003) plantea la eficiencia de esta disciplina en las diferentes 

compañías en lo relacionado con el TQM – Total Quality Management.; De igual forma 

se evidencia como la Dirección de proyectos brinda una herramienta que permite el 

cumplimiento de los objetivos planteados y hace un sistema de control para altos mandos. 

(Valle, 2005),  

La definición de proyecto según el PMBOOK es que un proyecto es: 

“Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único a través de un proceso complejo; es temporal ya que cada 

proyecto tiene un comienzo y un final determinado el cual se alcanza cuando se 

han logrado los objetivos del proyecto” (Lledó, 2018, p. 56). 

  Lo cual significa que se debe ejecutar en pasos e ir avanzando con el desarrollo 

del proyecto mediante incrementos; con base en la metodología del PMBOK se 

manifiestan las diez áreas del conocimiento para la gestión de proyectos con enfoque en 

la siguiente estructura 
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Figura 1. 

 Estructura y Enfoques del PMBOOK  

 Nota: El PMBOK® propone una correspondencia entre los grupos de procesos y las áreas de 

conocimiento, de tal manera que en total se definen 47 procesos para seguir por la dirección de 

proyectos.  (Moreno Monsalve & Sanchez Ayala, 2018) 

 

Gestión de Procesos por Prince 2 

La multinacional British Standards Institution, conocida como BSI por sus siglas 

en inglés, tiene como función crear normas aplicables en la homogenización de procesos. 

“Es un organismo colaborador y desde las actividades que desarrolla apoya la ISO, y es 

también proveedor de estas normas” (OGC process, 2007);  Consiste en fraccionar los 

proyectos en fases  dóciles permitiendo el manejables de su evolución y sus recursos.  
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Figura 2.   

Resumen de Prince 2   

 

Nota BSI es una  multinacional creada para desarrollar normas aplicadas en la estandarización de procesos   

(Moreno Monsalve & Sanchez Ayala, 2018) 

 

 

 

PRINCE2 es un método utilizado en Inglaterra el cual “describe procedimientos para 

coordinar personas y actividades en un proyecto, cómo diseñar y supervisar el proyecto y 

los pasos a seguir si ocurre alguna desviación de lo planificado y es necesario realizar 

ajustes”. (Hinde, 2018, p. 77). 
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ISO 21500:2013 "Orientación Sobre la Gestión de Proyectos" 

Esta norma brinda al líder gerencial una orientación acerca de los significados que 

relacionan tanto los procesos como la dirección de proyectos los cuales evalúan el 

desempeño de los planes que ejecutan bajo la norma.;  se estructura en las siguientes 

partes: definiciones y términos, alcance y conceptos (Verástegui, 2014) esta norma define 

que un proyecto es “un conjunto único de procesos que consiste en actividades 

coordinadas y controladas con fechas de inicio y fin, llevado acabo para lograr un 

objetivo” (Moreno Monsalve & Sanchez Ayala, 2018) . Para que los objetivos del 

proyecto se hagan realidad se requiere de entregas que van en conformidad a los 

objetivos específicos incluyendo cambios, restricciones de costos, presupuesto, alcance y 

tiempo 

 En las normas ISO no existía normatividad internacional que regulara la 

dirección de proyectos con el Project Management como por ejemplo hay normativa 

específica la ISO 10006 para la gestión de la calidad en proyectos. Aunque esta norma no 

es certificable, sirve como ámbito de marco regulatorio, sí es una caracterización de alto 

mando de cómo desarrollar la gestión de proyectos.  

Según Petrelli (2017) “La norma se empezó a estructurar en 2007 y culminó con 

su publicación en septiembre de 2012. Se divide en cuatro partes 77 fundamentales: 

alcance, términos y definiciones, conceptos de Project Management y procesos en Project 

Management”; contempla diez áreas: integración, partes interesadas, alcance, recursos, 

tiempo, costos, riesgos, calidad, adquisiciones y comunicación. 
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Figura 3   

Estructura ISO 21500:2013 (2012) 

 

Nota La última versión del PMI®, PMBOK® 5 está alineado con la Norma ISO 21500, como lo menciona la 

norma en su introducción.  (Moreno Monsalve & Sanchez Ayala, 2018) 

 

Gestión de Proyectos por SCRUM 

Scrum es el método ágil más universal, con más influencia en empresas que 

elaboran tecnologías gracias a su transigencia. Como se define en el SBOK (2013), 

Scrum es un framework adaptable es decir una estructura conceptual y tecnológica de 

soporte definido iterativo, rápido, flexible, y eficaz, cuya función es ofrecer y garantizar 
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la transparencia en la comunicación garantiza transparencia en ese proceso y creando un 

ambiente de responsabilidad colectiva y de progreso continuo.” (p. 21). 

Figura 4.  

Principios de Scrum (2017) 

Nota. El marco de referencia consiste en roles, eventos, objetos y 

reglas Scrum, y utiliza un enfoque iterativo para entregar productos 

funcionales. (Menzinsky, López, & Palacio., 2016) 

 

 

 Tridibesh Satpathy (2013) dice que Scrum agremia sus diecinueve procesos en 

cinco fases, y maneja seis principios no negociables en todos los proyectos en los que 

participa con este metodo; en los durante los últimos años, Scrum ha logrado obtener 
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mayor reconocimiento y popularidad lo cual le permite ser la directriz ágil de desarrollo 

de proyectos preferida por muchas empresas a nivel mundial. (p. 74).  

 

Marco Conceptual  

Metodologías : Se refiere a un producto terminado, generado por actividades 

intelectuales que se interesan en aprender y enseñar, construyendo sistemas de 

comunicación estandarizados en un tema particular. (Rodriguez, Garcia, & Lamarca, 

2007)  

Gerenciamiento: Actividad que orienta los esfuerzos y recursos al cumplimiento 

de una meta para maximizar beneficios y utilidades, Crosby (1998) habla de la gerencia 

como un arte que pinta el hacer ocurrido de las cosas. 

Proyecto: “Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único.” (Rodriguez, Garcia, & Lamarca, 2007) 

Planeación:  Permite establecer una herramienta que determina el recorrido y la 

trazabilidad que las organizaciones deben seguir para el cumplimiento de metas 

propuestas a partir de los cambios y las demandas del entorno. (Roncancio,2018)  

Ejecución del proyecto:  Se refiere a la etapa de desarrollo de las actividades que 

ponen en marcha proyecto en para el cumplimiento de las metas. (Dominic, 2000)  

 Desarrollo conceptual: “Es la formación de conceptos y su uso para 

formulación de teorías o métodos.” (Rodriguez, Garcia, & Lamarca, 2007) 
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Alcance del proyecto: Se refiere a las particularidades del producto que se define 

en la parte inicial  o el resultado que generará un proyecto (Lledó, 2018) 

Costos: Es un valor monetario de magnitud económica del cual depende el 

número de recursos que sean utilizados en una producción o servicio. (Kerzner, 2003) 

 

Marco Legal 

En Colombia, no existen escuelas propias de dirección de proyectos; sin embargo, 

el ente calificado para la gestión de proyectos gubernamentales es el “departamento de 

planeación Nacional”; El DNP es una entidad gubernamental cuyo objetivo es la 

planeación estrategia territorial en el ámbito técnico social, económico y ambiental, a 

través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas,  

como lo son el manejo y asignación de recursos que genera la inversión pública. Esta 

entidad se regula por la siguiente normatividad 

 

Ley 38 expedida en 21 de abril de 1.989: "Normativa del Presupuesto general de 

la Nación". 

 Ley 152 expedida en del 15 de julio de 1.994: "Por la cual se establece la Ley 

Orgánica del Plan de Desarrollo". 

 Ley 179 expedida en del 30 de diciembre de 1.994: "Por el cual se introducen 

algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica de Presupuesto". 

 Decreto 359 expedido en febrero 22 de 1.995: "Por el cual se reglamenta la Ley 

179 de 1994". 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Ley_38_de_1989.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/ley_152_94.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Ley_179_1994.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_359_1995.pdf


21 

 

Ley 225  expedida el 20 de diciembre de 1.995: "Por la cual se modifica la Ley 

Orgánica de Presupuesto". 

 Decreto 111 expedida el 15 de enero de 1.996: "Por el cual se compilan la Ley 

38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto 

Orgánico del Presupuesto". 

 Decreto 0568  expedida el 21 de marzo de 1.996: "Por el cual se reglamentan las 

leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, Orgánicas del Presupuesto General de la 

Nación". 

 Decreto 630 expedida el 2 de abril de 1.996: "Por el cual se modifica el Decreto 

359 de 1995". 

 Decreto 2260 expedida el 13 de diciembre de 1.996: "Por el cual se introducen 

algunas modificaciones al Decreto 568 de 1996" 

Ley 344 expedida el 27 de diciembre de 1.996: "Por la cual se dictan normas 

tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades 

extraordinarias y se expiden otras disposiciones". 

 Ley 617 expedida en el 2.000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 

1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de 

Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993. 

Ley 819 expedida en el 2.003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia 

de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones 

 Decreto número 4730 expedida en  2.005: “Por el cual se reglamentan normas 

Orgánicas del presupuesto”. Artículo 3º. Seguimiento del Marco Fiscal a Mediano Plazo. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Ley_225_1995.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_111_1996.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_568_1996.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_630_1996.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_2260_1996.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Ley_344_1996.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/LEY_617_DE_2000.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Ley_819_2003.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_4730_2005.pdf
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Artículo 10. Elaboración del marco de Gasto a Mediano Plazo.      

 Decreto 2844 de 2010: “Por el cual se reglamentan normas orgánicas de 

Presupuesto y del Plan Nacional de Desarrollo -Sistema Unificado de Inversión Pública.” 

 Decreto 1949 expedida en 2.012: "Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 

1530 de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras disposiciones". 

 Decreto 2715 expedida en 2.012: “Por el cual se liquida el Presupuesto General 

de la Nación para la vigencia fiscal de 2013, se detallan las apropiaciones y se clasifican 

y definen los gastos”. 

 Resolución 0252 expedida en 2.012: "Por la cual se establece la metodología 

para la formulación de los proyectos de inversión susceptibles de financiamiento con 

cargo a los recursos del Sistema General de Regalías". 

 Ley 1530 expedida en  2.012: "Por la cual se regula la organización y el 

funcionamiento del Sistema General de Regalías". 

 Ley 1593 expedida en 2.012: “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y 

Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2013”.  

Resolución 1450 expedida en 2.013: "Por la cual se adopta la metodología para 

la formulación y evaluación previa de proyectos de inversión susceptibles de ser 

financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación y de los Presupuestos 

Territoriales" .Existen varios entes a nivel mundial que dictaminan la conformación de 

las metodologías y sus contenidos; los estándares de la dirección de proyectos deben ser 

alimentados constantemente y actualizados con las nuevas tendencias sin dejar al lado la 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_2844_de_2010.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_1949_de_2012.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_2715_de_2012.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Resoluci%C3%B3n_0252_de_2012.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Resoluci%C3%B3n_1450_de_2013.pdf
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búsqueda de la calidad, la excelencia, el éxito y la mejora continua. 

 

 Ley 1.606: "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General del de 

Regalías para el bienio  del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014".     

   

Tabla 2.  

Gestión de Proyectos a Nivel Mundial  

Estándar Organización País 

PMBOOK P.M.I E. Unidos 

APMBOK A.P.M Inglaterra 

BS 6.079 B.S.I Inglaterra 

ISO 21.500 I.S.O Suiza 

I.C.B I.P.M.A. Suiza 

P.2.M P.M.A.J Japón 

N.C.S.P.M A.I.P.M Australia 

P.M.C.D.F P.M.I E. Unidos  

S.A.Q.A S.A.Q.A Sudáfrica 

E.C.I.T.B E.C.I.T.B Inglaterra 

PRINCE 2 O.G.C Ingraterra 

Nota: Esta tabla realiza una comparación de los entes mundiales que crean y controlan la gestión de 

proyectos. (Moreno Monsalve & Sanchez Ayala, 2018) 
 

Diseño Metodológico  
 

Esta investigación se basa en un enfoque de datos mixtos, los cuales se obtienen 

mediante el procesamiento y el análisis de información recolectada. Según su naturaleza 

brinda a la investigación análisis de datos numéricos con los cuales se establecen una 
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estrategia y un procedimiento que llevan a una correcta interpretación; La trazabilidad es 

una parte fundamental, es por ello que con el fin de dar respuesta a cada uno de los 

objetivos se define el siguiente proceso que establece la ruta de actividades que se deben 

realizar para que la investigación cumpla con los objetivos. 

Figura 5.  

Mapa de Diseño Metodológico  

  

 

Nota: Diseño metodológico del proyecto establece el paso a paso de las actividades y fases a desarrollar para el 

logro de los objetivos. Elaboración propia (2021) 

Tipo y Enfoques de Investigación 

Para (Sampieri, 2014) “la meta de la investigación mixta no es reemplazar la 

investigación cualitativa ni la cuantitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de 

investigación combinándolas tratando de minimizar sus debilidades” (p. 81); se debe 
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Selección de variables 
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utilizar los métodos mixtos cuando se agrega valor al estudio utilizando varios enfoques 

ya que por lo general implica mayor necesidad de recursos económicos.  

Estos modelos permiten tener una vista más profunda y longeva, así como una 

mejor exploración de los datos teniendo según los parámetros de la investigación los 

enfoques a utilizar para el desarrollo de la metodología planteada son: 

Estudio Descriptivo: Inicialmente de realiza un diagnóstico que permita ver el 

estado de la empresa, así mismo llegar a conocer actitudes, costumbres descripción de 

actividades y procesos entre otras variables que se pueden cuantificar.  

Estudio Exploratorio: La etapa inicial es la recolección y análisis de datos 

cualitativos presentes en el campo documental tales como Dossiers, artículos, 

publicaciones, estadísticas internas, o cualquier documento que brinde información 

acerca del problema.  

Estudio Aplicado: por que el producto final puede ser aplicado o implementado 

en la empresa Mas Energía partiendo que es un estudio a base de la misma. 

Variables de Medición  

Según  (Cuestas, 2009) “el concepto variable comienza a utilizarse a partir del 

enfoque cuantitativo de la investigación y sus definiciones tienen sus raíces en la 

matemática y la estadística.; extrapolar este término a la investigación educativa requiere 

de estudios” (p. 20). La definición de las variables depende sus cualidades originales, ya 

que según su tipo también se subdividen, su principal característica es que son 

susceptibles a la medición, para Carballo Barcos & Guelmes Valdés (2016) Las variables 

de la investigación “son las características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un 
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objeto o fenómeno que adquieren distintos valores, o sea, varían respecto a las unidades 

de observación”. Es por ello que a partir de la observación se definen las siguientes 

variables métricas que definirán el rumbo de esta investigación. 

Figura 6.  

Variables de investigación  

  

 

Nota:  Elaboración propia 2021 
Según la trazabilidad de la investigación, las variables seleccionadas se estudiarán a 

profundidad en el desarrollo de la fase dos ya que influyen en el diagnóstico que se 

proporciona del resultado de la metodología actual.  

Recursos 

Calidad

Costos 

Riesgos 

Comunicación

Alcannce 

Tiempo 
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Recolección y Análisis de Datos  

En pro de conseguir información fidedigna se pondrán en práctica diferentes 

métodos de análisis de información, para así poder segmentar correctamente la 

información y ampliar el horizonte de acción y conocimiento en el desarrollo de la 

investigación. Los métodos a trabajar serán principalmente:  

Método inductivo: su punto de partida es la observación directa de situaciones 

específicas, particulares o fenómenos naturales relacionadas con un problema de 

investigación, para posteriormente tomar como base fenómeno similares al objeto de 

estudio, para poder concluir soluciones a través de la lógica y por medio de diferentes 

premisas, las cuales serán tomarán como referencia para explicaciones futuras. (Sautu, 

2005). La información recolectada por este método se condesó en los diarios de campo; 

éstos formatos se crearon con el fin de registrar las actividades observadas en varias 

ejecuciones, allí se describía desde falencias hasta situaciones específicas relevantes que 

podían aportar a la investigación.  

Ficha de análisis de la información:  que “permite condensar la información 

recolectada en una tabla con las observaciones correspondientes, para clasificarla y poder 

realizar un análisis correcto” (Sampieri, 2014, p. 29) información adquirida 

principalmente por medio de revisión de casos de estudio reales y documentación de las 

fuentes de datos secundarios, se utilizó este concepto en la creación de la matriz de 

sistematización, que permitió resumir y seleccionar los criterios pertinentes y también en 

la elaboración del check list, herramienta que apoyo el análisis cuantitativo de los datos 

históricos y las variables . 
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Unidad de Estudio o Muestra  

 La población que impactara el siguiente trabajo de investigación, en primer orden 

es la empresa Mas Energía y en segundo el proceso de ejecución de proyectos de la 

Gestión de ingeniería; tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 7.  

Organigrama Funcional Del Departamento De Gestión De Proyectos De La Empresa 

MAS ENERGIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Organigrama Mas Energía. Fuente. MAS ENERGIA 2020 

 

Cabe resaltar que la metodología a diseñar tiene más aplicabilidad en los 

programas y proyectos que en los portafolios ya que, aunque puede funcionar se requiere 

de una estructura más sólida para el control total de éste. 

Más Energía es una empresa que estructura su actividad comercial en la venta de 

suministros y la ejecución de proyectos; en algunas ocasiones estas dos se combinan y 
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forma programas que permiten brindar al cliente un servicio integral, es decir el producto 

final inicia con el suministro del equipo, sigue con el montaje y finaliza con la puesta en 

marcha brindando un valor agregado.  

El histórico de año 2020 muestra que la empresa tuvo la oportunidad de participar 

en varios proyectos y suministros, contando con un registro de 48 relaciones comerciales 

con información documentada de los cuales tan solo 25 (Ver anexo 1) son proyectos y 

poseen información relevante y homogénea para la investigación. 

Para el cálculo de tamaño de muestra se tiene en cuenta que, al ser el universo 

finito y contable, primero se debe conocer una N, que refleja el número total de la 

muestra o el número total de casos donde: 

 

N = Total de la muestra (25) 

Zα= 1.96 al cuadrado (la seguridad es del 95%)  

  p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

E = precisión (en su investigación use un 4%). 

 

La ecuación 1 define la muestra cuando se tiene una población finita (Carballo 

Barcos & Guelmes Valdés, 2016) 

 

 𝑛 =  
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞

𝐸2∗(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
 

 

 𝑛 =  
25∗(1,96)2∗0,5∗0,5

(0,04)2∗(25−1)+(1,96)2∗0,5∗0,5
= 24,03 
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 𝑛 =  24,03  

 

Al ser el resultado final n 24,03 manifiesta que el hecho que la población sea un 

número pequeño el tamaño de la muestra que se toma debe abarcar la mayoría de dicha 

población para que la estadística sea confiable. Dado al anterior lineamiento se aplica éste 

instrumento al 100% de la población. 

Fases y Actividades Metodológicas  

Específicamente, en este trabajo se observan aspectos que se relacionan con el 

proceso de simplificación avanzada y análisis de los datos. Para realizar un proceso de 

sistematización útil varios autores coinciden en que los datos deben pasar por un proceso 

de reordenamiento para así revisar todas las líneas de análisis como lo muestra la tabla 3, 

las fases de este proyecto interactúan entre sí para lograr el diseño de la metodología 

propuesta es decir el objetivo final.  

Tabla 3.  

Descripción de Fases y Actividades Metodológicas 

Fases Actividades metodológicas 

Fase 1. Selección de componentes  

 

Análisis comparativo de las metodologías 

SCRUM, prince2 y PMBOOK con apoyo de 
norma ISO 21500  

Identificación de variables  

 

 

Fase 2. Diagnostico 

 

Construcción de la metodología interna actual  

Identificación de cuellos de botella  

Asociación y estudio de variables y 

componentes con metodología actual  
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Nota: Descripción de fases de la metodología. Fuente, Elaboración propia 2021. 

 

Fase 1 Selección De Componentes 

  Esta fase busca realizar un análisis comparativo entre las metodologías de 

las cuales se tomarán las bases para el diseño que se ajuste a la empresa Mas Energía; una 

vez contextualizados en escuelas, objetivos y enfoques se identificaran las variables a 

partir de las características de la muestra teniendo en cuenta su capacidad de medición, 

registro y observación. 

Fase 2 Diagnóstico 

 

  Esta fase busca identificar las principales falencias de la metodología actual de la 

empresa, como primera medida se decide realizar la construcción de una herramienta que 

permita analizar y asociar la muestra con las variables obtenidas en la fase anterior, 

herramienta que llamaremos “Check list”. Una vez obtenidos los resultados verificaremos 

las causas de los cuellos de botella con ayuda de un diagrama de Ishikawa el cual nos 

arrojara los efectos del no control de estas variables en la gestión de proyectos.  

Fase 3 Diseño de la Metodología  

 

 Finalmente se estructurará la metodología para la empresa MAS ENERGIA con 

ayuda de la selección de criterios y el análisis del diagnóstico realizado anteriormente; 

esta estructura se basa en las diferentes escuelas de gestión de proyectos y sus conceptos 

 

Fase 3. Diseño de la metodología  

 

Estructuración y diseño de la metodología 
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metodológicos que se ajustan a las necesidades identificadas de la empresa formando un 

proceso lógico y medible a través de indicadores de gestión.  
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Selección y Valoración de Componentes de Gerenciamiento de Proyectos Aplicables 

a la Metodología Propuesta para la Empresa. 

 

Para Sevilla, (2009) “Una metodología es una colección de las mejores prácticas y 

de procesos repetibles, que incluye piezas clave de información, estas deben tener dos 

cualidades que estén basadas en estándares reconocidos y que sean flexibles y 

adaptables.” 

La selección de los enfoques para la estructuración de la metodología propia de la 

empresa se debe a las características que poseen la misma y los objetivos que busca 

lograr en el camino a la creación de una cultura se sensibilización organizacional guiada a 

la dirección de proyectos. 

La gerencia de proyectos está relacionada con la gestión, el control y el 

seguimiento de las diferentes etapas contempladas dentro del ciclo de vida de la gerencia 

de proyectos, en este sentido, organizaciones como El PMI (Project Management 

Institute) orientan las condiciones de aplicación y regulan los niveles de implementación 

a partir de las guías contempladas en las diferentes metodologías. 

Guiados por este concepto de ciclo de vida de un Proyecto se presenta una 

comparación de los enfoques que permite asociar las fases que los componen, con el ciclo 

de vida del proyecto para así estandarizar y aterrizar dichas fases a la metodología que se 

planea construir.  

https://www.pmi.org/
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Figura 8.  

Comparativa de Etapas Según las Metodologías Seleccionadas. 

 

Nota: Se muestran las etapas de cada metodología y los equivalentes Construcción a partid de las tres metodologías 

creación propias  
 

Una vez aterrizados los enfoques, visionados los objetivos y justificada la 

estructura de la metodología a diseñar se realiza una eliminación de conceptos a través de 

una matriz de sistematización de información la cual con ayuda de iteraciones nos 

permite hacer tangibles dos propósitos: el primero seleccionar los criterios aplicables a la 

empresa y el segundo estandarizar las fases para crear una ponderación que permita hacer 

un diagnóstico del estado actual del proceso en la empresa. 

 

Iteraciones de las metodologías  

 

Los datos iniciales de la matriz son los enfoques seleccionados para la 

estructuración; entradas, salidas, principios, fundamentos los cuales fueron presentados 

anteriormente. El sistema de la matriz de sistematización consiste eliminar información 
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en cada iteración según la etapa del ciclo hasta llegar al objetivo final, en la tabla 4 se 

observa su estructura y consiste en indicar la información que corresponde de cada 

escuela según la etapa de proyecto a que corresponda. Ver Anexo 2.  

Tabla 4.  

Estructura Matriz de Sistematización 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN  

ETAPAS 

PROYECTO 

PMBOOK SCRUM PRINCE 2 
ISO 

21500 

INICIO     

PLANEACIÓN     

EJECUCIÓN     

MONITOREO     

CIERRE     

 

Nota: Esta matriz permitirá eliminar la información repetida y seleccionar los criterios establecidos por las 

diferentes metodologías para estructurar el diseño que se pretende obtener. Elaboración propia 2021. 

 

 El documento base es la matriz de sistematización; de allí se desprenden tres 

iteraciones las cuales están definidas por los siguientes criterios de selección: 

Iteración 1, unificación de criterios semejantes: Esta iteración permite eliminar 

los conceptos que tiene el mismo objetivo dentro de las metodologías pero que están 

descritos con una redacción acomodada a la escuela que pertenece, por ejemplo el 

PMBOOK habla de “desarrollo de un acta de constitución” que en lenguaje SCRUM es 

“Crear el Backlog priorizado del producto” y a su vez en PRINCE 2 se refiere a “crear 

documentos de iniciación”; este paso se refiere a la creación de un documento inicial tipo 

acta de constitución donde se definen términos y condiciones generales del proyecto 

además de establecer los datos base tales como inicio, participantes, presupuestos entre 
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otros. Así se realizó con todos los conceptos iniciales y por medio de colores se identificó 

la semejanza de los conceptos tal como se muestra en la figura 9, la selección especifica 

de los criterios se puede apreciar en el anexo 2.  

Figura 9.  

Iteración 1, Selección de criterios semejantes 

 

Nota: La imagen muestra cómo se realizó una clasificación por colores de los mismos criterios 

teniendo en cuenta la etapa a la que pertenecen y el objetivo final. Fuente, elaboración Propia 2021 

 

Iteración 2, Selección de una semejanza:  A partir de la unificación de criterios 

semejantes se procede a eliminar de la matriz los conceptos repetidos y dejar la definición 

más integra, es decir la que reúna la mayoría de los requisitos de cada escuela; un claro 

ejemplo es la identificación de éstos para la creación de un plan de trabajo; ésta actividad 
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estaba en todas las metodologías, pero sin embargo se escogió la de Prince 2, ya que su 

concepto abarca el “diseño de un plan donde se realice una definición y un análisis de los 

productos para crear una estructura desglosada del trabajo”. Toma la ejecución del plan 

para el mando del proyecto (PMBOOK), la identificación de las tareas (SCRUM) y añade 

la definición y el análisis propio de PRINCE 2. La selección especifica de criterios por 

semejanza se puede apreciar en el anexo 2.  

Figura 10.  

Iteración 2, Selección de una semejanza 

 

Nota: la figura muestra el proceso de selección que realiza eliminando criterios semejantes y dejando 

uno de cada color con el fin de depurar la información (Elaboración propia 2021) 

 

Iteración 3, selección de conceptos aplicables: Una vez sistematizada la 

información se procede a identificar las actividades que se ajustan a las necesidades que 



38 

 

pueden ser aplicables para la empresa MAS ENERGIA, teniendo en cuenta, 

características propias de la organización, tales como estructura, tipos de clientes, sector 

de pertenecía, riesgo expuesto, longevidad de proyectos según históricos, procesos 

internos, recursos, entre otros.  

Figura 11.   

Iteración 3, Selección de Conceptos Aplicables 

 

Nota: Esta figura muestra como se ha sintetizado la información de tal forma que se ponen en 

rojo los conceptos seleccionados para estructurar el diseño de la metodología. Fuente, 

elaboración propia 2021 
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Una vez seleccionados los criterios se establece un listado que permite resumir la información 

obtenida por etapas tal como se muestra en la tabla 5 de etapas y criterios seleccionados. 

Tabla 5 

Etapas y criterios seleccionados.  

Etapa del proyecto Criterios seleccionados 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Negocio 

Juicio de expertos  

Requisitos Legales  

Función de calidad  

Acta de constitución y construcción inicial de equipo 
del proyecto 

 

Gestión del alcance  

Creación de EDT 

Estimación de esfuerzo requerido  

Adquisiciones  

Análisis y evaluación de cambios y riesgos  

Socialización de proyecto y lecciones aprendidas. 

 

Dirección de proyecto  

Efectuar adquisiciones  

Selección de proveedores  

Involucramiento de interesados 

Generación de informes  

Ejecución de EDT 

Mantenimiento priorizado de pendientes 

Proceso de comunicaciones  

Informes de calidad y progreso  

Respuesta ante riesgos  

Aseguramiento de la calidad  

Gestión de incidencias  
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Nota: Esta tabla contiene el resultado de los criterios seleccionados a partir de las iteraciones realizadas a 

las metodologías, se especifica según la etapa qué actividad o que tema a tratar se debe especificar. Fuente. 

(Elaboración propia 2021) 

 

Identificación de variables  

 

Teniendo en cuenta la definición de variable como “característica o propiedad del objeto 

de estudio, a la cual se observa y/o cuantifica en la investigación y que puede variar de un 

elemento a otro del universo, o en el mismo elemento si éste es comparado consigo 

mismo al transcurrir un tiempo determinado” (Hurtado, 2020) se realiza un listado de 

variables medibles cuantitativa y cualitativamente  las cuales influyen en el desarrollo del 

proceso de gerenciamiento de proyectos puesto que están directamente relacionadas con 

la realidad de la ejecución y nos muestran un balance general de éste en términos de 

trazabilidad. Su control y equilibrio aumenta el éxito del proyecto.  

 

 

 

Monitoreo y control  

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

Creación de entregables  

 

Control de trabajo cronograma  

Control de cambios  

Control de recursos  

Control de alcance 

Control de riesgos  

Control de calidad  

 

Revisión inicial   

Informe Final y cierre de proyecto 

Acta de reunión y entrega de documentación  

Encuesta de satisfacción  

Recopilación de lecciones aprendidas  
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Figura 12.  

Variables de estudio. 

  

 
Nota: Las anteriores variables se obtuvieron del estudio de las metodologías y de la identificación 

de las necesidades estimadas a partir del método de observación. Fuente, elaboración propia, 2021 

 

Variable Recursos: la sexta edición del PMBOOK, crea una nueva área de 

conocimiento dedicada a los recursos del proyecto ya que es una de las actividades más 

importantes; si estos no se asignan adecuadamente se puede presentar el fracaso del 

proyecto por demoras en el material o falta de personal y equipos.  

Variable Calidad: Las diferentes escuelas coinciden que la calidad es la puerta 

principal a la satisfacción del cliente ya que se refiere a la conformidad de todos los 

requisitos estimados por el cliente lo cual es el objetivo final del proyecto. 
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Variable Costos: Es una de las variables que debe tener más control; esta 

variable está ligada a los recursos ya que depende directamente de la planeación de los 

mismos; no controlar esta variable puede ocasionar el aumento de los gastos y por ende 

incrementos que afectan el presupuesto total exponiendo el proyecto a pérdidas que 

influyen en la continuación de la ejecución.  

Variable Alcance: La definición del alcance abre la puerta otras variables; ya que 

a partir de su definición se pueden conocer elementos fundamentales que tienen 

influencia en el buen desarrollo del mismo. Este define la magnitud del proyecto, la 

cantidad de esfuerzo y trabajo que requiere para cumplir con el servicio o sacar el 

producto que se solicita la no determinación de este puede causar malestar en las partes 

interesadas y afectar la relación de las partes. 

Variable tiempo:  Esta <5variable está ligada a los recursos ya que la definición 

de las actividades permite establecer la cantidad de medios necesarios para la ejecución 

son directamente proporcionales ya que a mayor tiempo mayor inversión es por esto que 

su descuido fácilmente puede causar un desequilibrio que disminuye la probabilidad de 

éxito.  

Variable Cambios: Prince 2, es una metodología aterrizada a los cambios continuos 

puesto que se centra tanto en los cambios solicitados como en los cambios que van 

surgiendo durante a ejecución. El control de esta variable evita la pérdida de tiempo, 

recursos y mantiene el alcance del proyecto mediante la planeación y control de los 

mismos 
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Variable Riesgos: Su principal objetivo es identificar evaluar y controlar un evento 

que puede tener efectos positivos y negativos en los objetivos del proyecto; la alteración 

de los objetivos afecta el desempeño de las demás variables.   

Variable Controles:  Es importante ya que permite mantener las fases de cada 

proyecto en un estado de equilibrio; monitorea y evalúa el progreso del mismo y 

garantiza la trazabilidad de las actividades hasta la etapa final de cierre.  

Variable Comunicación:  La buena comunicación entre procesos disminuye la 

probabilidad de errores internos; esta debe ser libre y abierta ya que las principales 

barreras de la comunicación se encuentran por la distancia entre las personas que 

intervienen en ella.  

Tabla 6 

Relación de cariables por etapas  

VARIABLE 
ETAPA 

INICIO PLANEACIÓN EJECUCIÓN MONITOREO CIERRE 

Recursos  NA 

Asignación de 

recursos  

Definición 

detallada de 

materiales 

herramienta y 

personal por fase  

Preparación de 

material y 

herramienta.  

Traslado de 

material y 

herramienta a planta  

Control de 

material 

Pre operacional 

de vehículos y 

herramienta.  

 

NA 

Calidad  

Identificac

ión de 

necesidade

s del 

cliente  

Priorización de 

necesidades del 

cliente  

Selección de 

proveedores  

Control de 

indicador  

Entrega 

de 

document

os de 

calidad 

Costos  

Justificaci

ón de 

participaci

ón  

Elaboración de 

presupuesto. 

Preparación de 

adquisiciones . 

Compras de 

material por fases  

Control de 

costos por etapa. 

Control de 

indicador.  

Cierre de 

centro de 

costos  

Alcance  
Vistita 

técnica  

Determinación del 

alcance  

Contextualización 

del proyecto.  

Ejecución por fases.   

Control de 

indicador 

alcance  

Entrega 

de 

proyecto 
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Tiempo   

Elaboración de 

PDT 

Establecimiento 

de ruta crítica 

Ejecución de 

actividades.  

Pausas Activas  

Ingreso de personal 

y material a plantas  

 

Verificaci

ón de 

PDT 

Cambios  
Análisis de 

cambios  

Definición  

niveles de 

tolerancia  

NA 

Evaluación de 

actividades 

diarias  

NA 

Riesgos  
Análisis de 

negocio 

Ajuste de 

procedimiento 

materialización de 

riesgos  

Evaluación de 

riesgos  

NA 

Control y 

monitoreo de 

riesgos por etapa  

NA 

Controles  

Asignació

n del 

proyecto 

 

Elaboración de 

tablero Kanban 

Ejecución 

actividades diarias 

Control de tareas 

diarias 

 

Encuesta 

de 

satisfacci

ón 

Acuerdo 

de 

servicio 

post 

venta. 

Comunicación 

Preparació

n de 

documenta

ción inicial  

Elaboración de 

plan de 

comunicaciones  

Charlas diarias se 

seguridad y 

procesos internos  

NA 

Acta de 

cierre y 

entrega  

 

Análisis de la metodología aplicada actualmente en la empresa MAS ENERGIA 

SAS 

  Por medio de un método descriptivo se realizó una actividad con los trabajadores 

la cual consistía en describir su proceso de forma detallada determinando falencias y 

fortalezas según su criterio; este ejercicio arrojo una serie de actividades que permitieron 

estructurar el proceso de ejecución para su análisis, el objetivo principal es conocer y 

comprender el estado del proceso.  

 Una vez seleccionados como proveedores para la ejecución el proyecto, el 

ingeniero comercial se comunica con el ingeniero de proyectos allí se socializa el 
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objetivo. Cuando el ingeniero que oferta es el mismo que realiza la ejecución se 

omite esta entrada y se inicia la ejecución. 

 Visita a la obra: es propia de cada proyecto, allí se conoce el proyecto, la 

herramienta que se va a utilizar, en que consiste y se definen las tareas iniciales 

según lo establecido por el cronograma de actividades; en algunas ocasiones el 

cliente lo exige. 

 Compra de materiales para la ejecución: esta compra la define el ingeniero del 

proyecto o el ingeniero residente a criterio propio, propone el proveedor, y define 

las cantidades, el personal administrativo de compras lo ejecuta. 

Si el material requerido se encuentra disponible de forma inmediata se 

procede al paso 4.  

Si el material requerido no se encuentra se procede al paso 4, y se inician las 

tareas que no requieren material (si las hay), de lo contrario el personal debe 

esperar que llegue el material correspondiente y el proyecto queda en espera. 

Ese tiempo de “ocio” es utilizado para la ejecución de otras tareas, ya sea de 

otros proyectos u oficios de mantenimiento en las instalaciones de la empresa 

 Alistamiento de herramienta adecuada para las tareas  

 Traslado de material a zona de trabajo: este traslado depende del proyecto,  

Si es un proyecto extenso el cliente dispone una zona especial para guardar 

material y herramienta propia del proyecto.  

Si es un proyecto corto el ing. Residente o el supervisor técnico tiene 

autonomía de decir el manejo que se le da al mismo.  
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 Diligenciamiento de ATS (análisis de trabajo seguro), PT (permisos de trabajo) a 

cargo del analista de seguridad: se deben realzar en campo ya que estos dependen 

de las tareas y los factores externos que se pueden llegar a presentar durante la 

ejecución de la tarea.  

 Autorización de firma interventor para inicio de labores; Esta firma permite el 

inicio oficial de las tareas en campo; además de estas firmas también se recogen 

firmas de trabajadores y supervisores en campo dependiendo de la planta en donde 

se esté realizando el trabajo   

 Distribución de tareas al personal operativo en campo: se realiza a criterio propio y 

según la visita de obra; en algunos proyectos es necesario llevar un orden lógico, 

pero en otros queda a criterio del líder; todo se realiza de forma verbal.  

 Ejecución de tareas de acuerdo al proyecto 

Si es un proyecto extenso, se acuerda una zona para guardar las herramientas 

Si el proyecto es corto, se retira la herramienta al término de la jornada laboral 

 Pruebas de funcionamiento: si el proyecto amerita pruebas de funcionamiento se 

realizan las respectivas para identificar los errores y corregirlos. 

 Entrega de proyecto o servicio: El representante del cliente recibe el proyecto y 

según la empresa se realiza el protocolo de entrega.  

 Devolver herramienta a bodega 

La comunicación entre las gestiones es muy básica, no existe un medio eficiente 

que permita comprender de forma clara las tareas o los objetivos asignados durante 

cualquier momento de la ejecución;  Uno de las principales herramientas que posibilita la 
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integración de todos los interesados junto con el alcance de los objetivos es la 

comunicación la cual debe planearse en cada proceso ya que dichos “proporcionan un 

puente entre las personas y la información que son necesarios para que el proyecto tenga 

éxito” (Valenzuela, 2014)  

Figura 13. 

 Diagrama de Proceso Metodología Actual MAS ENERGÍA  
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Nota El anterior diagrama muestra el flujo de tareas según la perspectiva de los colaboradores y es el 

resultado de las notas adquiridas en los diarios de capo registrados durante las visitas a campo realizadas 

(Elaboración propia 2021) 

 

Tabla 7.  

Diagrama de Causa y Efecto, Diagnostico Cualitativo  

. 
Causa CAUSA POTENCIAL SUBCAUSAS 

C
1
. 

M
E

T
O

D
O

 

La empresa Mas Energía no cuenta con un 

método de gerenciamiento de proyectos 

preciso si no que éstos se basan en la 

experiencia y la autonomía del ingeniero 

de proyecto que, aunque en ocasiones es 

acertada, no es suficiente para minimizar 

las perdidas representativas o posibles 

cambios del proyecto 

 

 

Falta de capacitación en gerenciamiento de 

proyectos 

Es una empresa joven 

Pocos recursos para contratación de personal 

capacitado 

Poco tiempo para la planeación de los 

proyectos  

C
2
. 

M
Á

Q
U

IN
A

, 
E

Q
U

IP
A

M
IE

N
T

O
 O

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

Algunos de los materiales y equipos a 

utilizar gastaron más tiempo de lo 

esperado en llegar  

Poca experiencia en compras 

Proveedores limitados 

Retrasos en tiempos de entrega por 

emergencia sanitaria 

Pocos recursos para compras 

Herramientas fuera de contexto, y carencia 

de las mismas.  

Falta de información acerca de las tareas a 

realizar 

Perdida de herramienta 

Poco compromiso por parte de los 

trabajadores 

Carencia de recursos para compra de 

herramienta  

Baja calidad en equipos. Pocos recursos para la compra 

Proceso de compras sin experiencia  

 

 

 

C
3
. 

M
A

N
O

 D
E

 O
B

R
A

 

Trabajadores distraídos y con tiempo 

limitado, interrupciones en  los procesos 

Sobrecarga laboral 

Problemas personales 

Cambios no contemplados  

Estrés  

 

 

Dudas en los procedimientos  que 

aumentan el error en los procesos 

Personal no capacitado, o sin experiencia 

 

Demoras de los trabajadores  La herramienta no está lista 

Impuntualidad 

Falta de compromiso 

Condiciones externas 



49 

 
 

 

C
4
. 

M
E

D
ID

A
 

Flexibilidad latente a cambios 

circunstanciales del cliente 

 

Estrategia 

Cambios por conveniencia  

Prolongación en tiempos de ejecución Falta de material 

Cruce de proyectos  

Poco personal para la ejecución 

 

 

 

C
5
. 

M
E

D
IO

 

A
M

B
IE

N
T

E
 Condiciones climáticas afecta el flujo y la 

continuidad de los procesos desde 

inhabilitar tareas de alturas hasta daño de 

equipos  

 

 

 

Nota: El diagrama de Ishikawa nos arroja las posibles causas y los efectos que forman cuellos de botella en 

el proceso de ingeniería de la empresa MAS ENERGIA. Fuente, elaboración propia 2021 

 

También es importante resaltar que al ser una empresa con pocos colaboradores y 

un continuo movimiento comercial se presenta el concepto de polifuncionalidad sostenida 

que  se refiere a la “disposición del integrante de la compañía a realizar un trabajo que no 

esté específicamente definido dentro de sus responsabilidades” (Guash, 2006). 

Que, aunque puede funcionar en el momento de optimizar costos, esta debe ser 

programada para evitar que ocurra lo que pasa en esta empresa al haber un 

descenso en la productividad del colaborador, ya que al tener más roles y tareas 

en muchas ocasiones debe, por un lado, emplear más tiempo en su desempeño y, 

por otro, puede perder el foco de lo que está haciendo en un determinado 

momento. (Blasco, 2014). 

El stop de las actividades también ocurre cuando hay una demora en la recepción 

de material, la falta de planeación de adquisiciones obstaculiza el desarrollo efectivo de 
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un proyectos puesto que al no haber material se da paso a iniciar actividades de otros  

proyectos que no se pueden concluir, o simplemente la pérdida del mismo la perdida de 

herramientas es un factor que determina la falta de compromiso por parte de los 

trabajadores, y un vacío de controles internos en la compañía que evidencia un descuido a 

elementos menores por parte de los entes gerenciales o administrativos. 

 

Diagnóstico  
 

Para realizar el diagnostico general, se estructura una herramienta denominada 

Check list el cual relaciona las variables identificadas (áreas de conocimiento) y los 

proyectos de la muestra con preguntas bimodales; su objetivo es medir las buenas 

practicas que se tienen actualmente y determinar las falencias que retardan el proceso de 

gerenciamiento de proyectos.  

Tabla 8.  

Estructura de Check List Aplicado a la Muestra 

 

N° 
AREA DE 

CONOCIMIENTO 
DESCRIPCIÓN 

PROY 1 

SI NO 

1 

Recursos ¿Los recursos humanos cuentan con la profesión, experiencia, cargo 

y ocupación, para desempeñar las responsabilidades acordes a las 

funciones a desarrollar? 

    

2 
¿Se planifican los recursos necesarios para desarrollar la ejecución, 

incluyendo recursos materiales, financieros, de información? 
    

3 ¿Se cumple el estimado de los recursos planteado en la propuesta?      

4 
¿Las salidas de recursos materiales, financieros y humanos se 

conocen y se registran el destino? 
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5 ¿Existe un proceso de adquisiciones?     

6 
¿Las partes interesadas tiene claridad sobre sus funciones y 

responsabilidades? 
    

  ¿se realiza una socialización previa con las partes interesadas?     

  

7 Calidad ¿Existe criterios para definir  la calidad en las etapas del proyecto?     

8 ¿Se realza evaluación de proveedores?     

9 ¿Se realiza una correcta programación de la calidad?     

10 
¿La empresa estudia de forma detallada los criterios y estándares de 

calidad  que el cliente requiere? 
    

11 ¿Se verifica la satisfacción de productos y el servicio prestado?      

  
¿se verifica requerimientos técnicos y legales de los productos 

suministrados?  
    

12 
¿Existe un proceso estándar que garantice las especificaciones de 

compras y suministros? 
    

  

13 Costos ¿Se realiza evaluación de proveedores?     

14 ¿Existe una estimación de costos?     

15 ¿La empresa hace un análisis de costos por ejecución?     

16 ¿Existe una clasificación de los costos?     

17 ¿se realizan listados de materiales por etapa?     

  

18 Alcance ¿Se define in limite en los proyectos?     

19 
¿cada procedimiento establecidos facilita la ejecución de los 

objetivos? 
    

20 ¿El alcance es acorde con los objetivos?     

  

21 Tiempo  ¿Se realiza un estudio de tiempos por actividad?     

22 
¿Se manejan herramientas ofimáticas para la secuencia de 

actividades? 
    

23 ¿Se estiman tiempo de logística y recepción de adquisidores?     

24 ¿Se cumple el tiempo establecido en el cronograma inicial?     

  

25 Cambios ¿Existe un procedimiento de cambios?     

26 ¿La empresa dispone de un límite para cambios?     
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27 ¿La empresa establece autoridad sobre los cambios ante el cliente?     

  

28 Riesgos  ¿La empresa realiza una estimación de riesgos del proyecto?     

29 ¿Existe un protocolo de respuesta al riesgo?     

30 
¿Existe una sensibilización o socialización previa de lecciones 

aprendidas? 
    

  

31 
Controles  ¿Existe documentación efectiva para controlar  los procesos 

participantes? 
    

32 
¿Se desarrollan actividades de control, evaluaciones que aseguran el 

resultado del proceso? 
    

33 ¿Existe un control para cada área de conocimiento?      

34 
¿Se establecen indicadores de control? 

 
    

35 
Comunicación ¿Existe un proceso de comunicación que relaciona las partes 

interesadas? 
    

 

Nota: esta estructura se realizó a partir de preguntas estratégicas de cada área de conocimiento las cuales 

tienen un valor que permite realizar un análisis cuantitativo y medir su estado. Fuente. elaboración propia 

2021.  

 

 

Análisis de resultados  

 

Porcentaje de cumplimiento de las áreas de conocimiento con los proyectos 

estimados  

 

Tabla 9.  

Resumen Promedial de Áreas de Conocimiento. 

RESUMEN PROMEDIAL  

AREA DE CONOCIMIENTO  SI NO 

Recursos  75% 25% 

Calidad 67% 33% 

Costos 50% 50% 

Alcance  69% 31% 

Tiempo  50% 50% 
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Cambios  28% 72% 

Riesgos  33% 67% 

Controles  2% 98% 

Comunicación  0% 100% 

 

Nota: la tabla anterior muestra el resumen de cumplimiento de las gestiones. Ver Anexo 3. Fuente, 

elaboración propia 2021  

 

El anexo tres es el análisis del check list ejecutado, allí se encuentran nueve tablas que 

corresponden a las áreas de conocimiento estudiadas con sus respectivos resultados 

donde se derivan las siguientes figuras. 

Figura 14.  

Diagrama de Araña, Resumen Promedial de Áreas de Conocimiento  

 

 

El resumen promedial muestra el comportamiento de los planes con respecto a las zonas  

de conocimiento establecidas en el check list aplicado mostrando que el área de 
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conocimiento que más estabilidad tiene la empresa es la de recursos con un cumplimiento 

del 75% y la de menos es comunicación con un no cumplimiento del 98%.  

Estado de proyectos según áreas de conocimiento  

 

Tabla 10.  

Cumplimiento de Total por Proyecto 

 

PROYECTO  SI NO TOTAL  PROYECTO  SI NO TOTAL  

Proy 1  0,28 0,72 100% Proy  13 0,64 0,36 100% 

Proy  2 0,61 0,39 100% Proy  14 0,39 0,61 100% 

Proy  3 0,58 0,42 100% Proy  15 0,61 0,39 100% 

Proy 4 0,58 0,42 100% Proy 16 0,61 0,39 100% 

Proy  5 0,58 0,42 100% Proy 17 0,22 0,78 100% 

Proy 6 0,31 0,69 100% Proy  18 0,61 0,39 100% 

Proy 7 0,53 0,47 100% Proy  19 0,56 0,44 100% 

Proy 8 0,56 0,44 100% Proy 20 0,22 0,78 100% 

Proy  9 0,31 0,69 100% Proy  21 0,25 0,75 100% 

Proy 10 0,56 0,44 100% Proy  22 0,61 0,39 100% 

Proy  11 0,58 0,42 100% Proy  23 0,61 0,39 100% 

Proy 12 0,56 0,44 100% Proy 24 0,58 0,42 100% 

 
Nota: ésta representación muestra los valores arrojados por el check list de cada proyecto valorando su 

porcentaje de cumplimiento total. Fuente, elaboración propia 2021 
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Figura 15.  

 Cumplimiento por Proyectos Según Área de Conocimiento  

 

 
Nota: Fuente, elaboración propia 2021 

 

 

             El histórico del año 2020 muestra que la empresa MAS ENERGIA llega hasta un 

punto de equilibrio durante la ejecución de proyectos, esto indica que, aunque su nivel de 

ventas o ejecuciones alcanza para cubrir los gastos de los proyectos y demás costos 

administrativos no existe una ganancia a fin con las proyecciones. 

Estructuración de la metodología adaptada a las características propias de la 

empresa  

 

Teniendo en cuenta aspectos como la adaptación y la flexibilidad de la 

metodóloga se desarrollan las siguientes fichas guía que brindan a la empresa una 

descripción de la estructura que compone la metodología diseñada estas fichas contiene 

información de cada etapa como el objetivo, la descripción, entradas, criterios, función 
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del criterio, participantes y salidas; se establecen una serie de actividades las cuales 

pueden contener uno o más de los criterios para establecer el diseño de la metodología.  

Inicio  

 

 

INICIO DEL PROYECTO 

 

Objetivo 

Definir un proyecto ya obtenido para dar apertura al desarrollo del mismo según los 

criterios establecidos.  

Descripción 

Más Energía comprende el inicio de un proyecto desde la recepción del contrato o la 

orden de compra del cliente; es allí donde la empresa da pie a la construcción de un 

equipo de trabajo, a la organización de recursos ya sean de tiempo, financieros o humanos 

y comienza la comunicación con las partes interesadas. En esta etapa es donde se 

estructura la columna del proyecto, es decir se establecen los objetivos, se estructura el 

esquema de autoridad y todos los supuestos donde de basas el proyecto.  

A continuación, se observan los criterios seleccionados; estos se componen por una 

descripción y la metodología de donde se seleccionó.  

 

METODOLOGIA CRITERIO DESCRIPCIÓN 

ISO 21500 Acta de 

constitución 

del proyecto 

 

Responsable 

Líder de 

proyecto 

Es un de las primas salidas del procedimiento; 

aunque la mayoría de lo enfoque proponen un 

acta la ISO 21500 resume el propósito y la 

importancia de su realización. 

Este documento autorizará formalmente el 

proyecto o una fase del mismo. En el desarrollo 

del esta se registrarán los requisitos iniciales que 
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reparan las necesidades y expectativas de los 

interesados. Ina vez firmado este registro se da 

inicio autorizado del plan y a su este documento 

debe ser autorizado por alguien externo a las 

partes interesadas; contiene 

- Fin del proyecto 

-Objetivos y criterios de éxito relacionados  

- Requisitos de alto mando 

- Descripción general 

- Resumen de actividades  

- Resumen del presupuesto inicial 

- Riesgo generales de la ejecución 

-Requisitos de aprobación  

 -Director del proyecto lider, responsabilidades y 

alcance de autoridad 

-Alcance de autoridad de los clientes. 

PMBOOK Función de 

calidad QFD 

 

Responsable 

Ing. Técnico 

comercial.  

 

No es una salida propia del proceso, pero si una 

entrada que ayudará a resolver las propiedades 

críticas para la ejecución del proyecto. El QFD 

inicia con el resumen de los requerimientos del 

cliente Estas necesidades se catalogan y se 

organizan por prioridad de manera estratégica, 

luego se plantan objetivos para su cumplimiento 

 

PMBOOK Juicio de 

expertos, 

Requisitos 

Legales 

Responsable 

Este principio delimita como el juicio que se 

brinda sobre la base de la practica en un área de 

aplicación o zona de entendimiento, según resulte 

pertinente para la actividad que se está 

ejecutando; las políticas y procedimientos 
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Gerente,  

Abogados 

Director de 

proyectos  

 

corporativos referente a las exigencias legales de 

las comunicaciones de la organización son vitales 

para la toma de decisiones que se encaminan a 

situaciones de ética profesional y moral colectiva.  

SRUM Construir el 

proyecto y el 

equipo. 

 

Responsable 

Director de 

proyectos e 

Ing Lider de 

proyecto 

Consiste en una reunión de requerimientos y 

participación donde se definen normas de equipo 

y una sensibilización sobre cómo trabajar en 

equipo. En ese caso, podría ser necesaria un 

documento de constitución del team. El proceso 

de integración ayuda al equipo a aprender cómo 

trabajar juntos y cómo unirse alrededor del 

proyecto. Un acta de constitución debe contener 

información acerca del porqué del proyecto (la 

visión), quien o quienes se benefician y de qué 

manera, cuales son los criterios que definen los 

limites o el fin del proyecto y con qué 

metodología se debe realizar el trabajo en equipo 

para lograr los resultados esperados.  

 

Es importante tener en cuenta que las partes 

interesadas deben saber las practicas que se 

realizan durante el ejercicio y tener claridad sobre 

sus funciones, tiempos de trabajo y demás de 

forma sostenible y a buen ritmo  

 

PRINCE 2 Caso de 

negocio  

 

Es uno de los ítems más dinámicos ya que se 

debe realizar al inicio y al fin de cada etapa para 

su éxito es necesario describir las razones que 
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Responsable  

Director 

Comercial 

Director de 

proyectos 

justifican la ejecución, cuales son los beneficios 

que se esperan para las partes y que términos son 

los más convenientes. Aquí también se da la 

importancia y se categoriza la prioridad del 

proyecto ante la compañía en función de los 

multiproyectos con ayuda de herramientas como 

los análisis GAP 

 

La etapa de inicio en la empresa Mas Energía, se vive actualmente en las llamadas “visitas 

a campo” aunque es una etapa solida se propone el cambio en pro de la mejora continua 

 

Participantes  

 Ingeniero comercial 

 Director de proyectos 

 Ingeniero residente / proyectos  

 Representante del cliente 

 Asesores legales 

 Equipo de desarrollo 

 

Entradas 

 Oferta final presentada al cliente 

 Orden de compra o contrato 

 Condiciones de compra, especificaciones técnicas 

 Descripción del producto final, expectativas del cliente 

 

Actividades  

 

Actividad 1, caso de negocio: Una vez ganada la oferta el director de proyecto junto con el 

ingeniero comercial y si es posible los asesores legales deben realizar un análisis del 
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negocio; Allí se deben dar los motivos que justifican el emprendimiento, determinar el 

grado de importancia y la robustez del mismo, concluir los beneficios. También se debe 

presentar todas condiciones iniciales del cliente. 

 

Actividad 2 Función de calidad: una vez clara la información base del proyecto, el 

Director a partir de su juicio de experto debe determinar las características críticas para el 

desarrollo del proyecto, los posibles riesgos y cambios, decidir el personal que se 

involucrará en la ejecución, debe establecer el límite de tolerancia en la toma de 

decisiones y también debe recolectar las necesidades del cliente y clasificarlas según 

orden de prioridad  

 

Actividad 3 Asignación de proyecto: ya definido el equipo de trabajo el director de 

proyecto debe comunicar al ingeniero de proyectos / residente toda la información 

analizada hasta el momento para que este la complemente y proceda.  

 

Actividad 4 construcción de equipo: con la información obtenida, el ingeniero de 

proyectos / residente debe tomar las necesidades del cliente y se establecer objetivos que 

permitan cumplir con ellas tenido en cuenta los posibles cambios y realizar un 

cronograma inicial el cual esta susceptible a cambios. Así mismo debe realizar una junta 

con el equipo de trabajo cuya razón es sensibilizar a los miembros de la importancia del 

proyecto, compartir el objetivo final, asignar responsabilidades a su equipo de trabajo 

según las capacidades identificadas, determinar acuerdos de trabajo respetando las normas 

y políticas empresariales. 

 

Actividad 5 visita a campo: El ingeniero encargado debe establecer comunicación con el 

cliente para acordar detalles de fechas y tiempos. Una vez acordada la fecha el ingeniero 

junto a la analista de seguridad y la auxiliar administrativa deben solicitar recursos y 

realizar alistar los requisitos para la entrada a planta; se realiza la visita a campo donde 

participa el ingeniero encargado, el representante del cliente, el supervisor técnico, 
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Planeación  

 

 

DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Objetivo 

ayudante y analista de seguridad. Al finalizar la visita se procede a los acuerdos finales y 

la firma del acta de inicio; esta acta de inicio debe contener mínimo los siguientes 

elementos: 

 

 Fecha 

 Número de orden de compra y nombre del proyecto 

 Descripción de propósito o justificación del proyecto 

 Participantes del proyecto y firmas 

 Resumen de cronograma inicial 

 Riesgos generales, posibles cambios y restricciones o limitantes  

 Responsabilidades de las partes y niveles de autoridad 

 Comunicaciones y entregables  

 Proceso de gestión de cambio 

  

Esta visita a campo permitirá aclarar dudas, establecer riesgos de seguridad y salud en el 

trabajo y determinar materiales y cantidades y proponer cambios para optimizar procesos.  

 

Salidas 

 Acta de inicio o constitución del proyecto 

 Registro de asistencia a constitución de equipo.  

 Cronograma y presupuesto inicial 
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Programar y determinar las actividades de la ejecución a partir de las metas y objetivos 

planteados en la etapa de inicio teniendo en cuenta el alcance y el tiempo y el presupuesto.  

 

Descripción  

La etapa de planificación en un proyecto esta dada al cálculo de las necesidades y los 

recursos. Es de las etapas las difíciles ya que requiere un esfuerzo de abstracción que 

permita no pasar los límites establecidos y quedarse dentro de los parámetros previstos. 

Para Mas Energía la etapa de planeación inicia sola, pero termina cuando se finaliza gran 

parte del proyecto.  

 

A continuación, se presentan los criterios seleccionado; estos criterios se componen por 

una descripción y la metodología de donde se seleccionó.  

 

METODOLOGIA CRITERIO DESCRIPCIÓN 

PMBOOK Gestión del 

alcance del 

proyecto 

 

Responsable  

Director de 

proyectos y 

Cliente    

La gestión del alcance se forma a través de la 

realización de varios subprocesos que 

garantizan que el desarrollo se limite entre los 

acuerdos iniciales y el trabajo requerido; Estos 

subprocesos inician en la planeación del 

alcance donde resulta un documento que define 

y valida los límites del mismo, para ello es 

necesario recopilar los requisitos a través de 

documentos que describan los intereses de las 

partes interesadas y así especificar el producto 

final. Una vez gestionado el alcance se 

subdivide en componentes los cuales generan 

unas actividades y por ende unos entregables 

que marcan la trazabilidad del mismo.  
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Ya definido, se inicia el proceso para la gestión 

de posibles cambios con el fin de controlar y 

monitorear el éxito del mismo. 

 

PRINCE 2 Control de 

cambios  

 

Responsable 

Ing Lider de 

proyecto 

Este control se realiza teniendo en cuenta todas 

las salidas posibles de los cambios y el nivel de 

incidencia que van presentando. Para ello es 

obligatorio tener claro los procedimientos para 

actuar adecuadamente 

Las incidencias se puedes dar por diferentes 

razones, una es cuando no existe una 

comunicación clara, de ser asi se realiza un 

reproceso de comunicación. Otra forma es 

cuando los cambios son propuestos, o son 

especificaciones de último momento que 

afectan el alcance allí se debe elevar la 

respuesta a las autoridades calificadas para la 

toma de la decisión  

 

Estas podrán incluirse en el documento de 

recomendaciones futuras. 

 

ISO 21500 Adquisiciones 

 

Responsable  

Director de 

compras  

Este proceso es clave ya que de alli depende la 

compra de los materiales y demás elementos 

para el inicio de la ejecución, se requiere de un 

procedimiento que especifique los criterios de 

selección de proveedores y los términos y 

condiciones según la compra. En este proceso 

se debe tener en cuenta una planificación 
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Asistente 

administrativo 

de proyecto 

previa de tiempos y así mismo una 

administración de contratos para promover el 

cumplimiento de los requisitos 

 

  

PRINCE 2  Evaluación de 

riesgos  

 

 

Responsable  

 

Ing Lider de 

proyecto 

Analista e 

seguridad  

Los riesgos son elementos que están presentes 

a lo largo de todas la etapas, es por ello que se 

observan como amenazas negativas ya que 

según su resultado pueden afectar el 

cumplimiento de las metas. Existen muchas 

herramientas que ayudan a su control tales 

como evaluaciones y revisiones continuas las 

cuales disminuyen la probabilidad de fracaso a 

monitorear cada posible riesgo. Para ello se 

debe realizar un listado para supervisar cada 

uno y así mantener baja la probabilidad de 

ocurrencia y no afectar el cumplimiento del 

alcance o las metas. 

 

El objetivo de la gestión de riesgos es evaluar 

la exposición del proyecto a los riesgos y 

gestionar dicha exposición tomando acciones 

para reducirla a niveles aceptables, con un 

coste también aceptable. 

 

Más energía es una empresa que está dada al cambio, uno de las habituales durante la 

ejecución es la omisión de los riesgos intangibles y la falta de planificación de 

adquisiciones pues la mayoría del tiempo perdido es a la espera de la llegada de los 

materiales.  
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Participantes 

 Ingeniero de proyecto / residente 

 Persona encargada de compras 

 Asistente administrativo del proyecto 

 Ingeniero Comercial 

 Proveedores  

 Equipo de trabajo  

 Director Administrativo 

 

Entradas 

 Cotización de materiales y equipos  

 Cronograma base de ejecución  

 Acta de constitución 

 Requerimientos del cliente  

 Cambios aprobados  

 

Actividades  

Actividad 1 determinar el alcance: el ingeniero de proyecto debe establecer de forma 

detallada el proyecto creando un EDT que desglose el trabajo en etapas o fases que tengan 

una afinidad de tareas y sean sencillas de gestionar. Previo de realizar una recopilación de 

las necesidades del cliente y convertirlas en requisitos del proyecto  

 

Actividad 2 iteraciones de EDT: una vez realizado un EDT general el ingeniero de 

proyectos junto con el supervisor técnico deben detallar cada etapa con las actividades que 

permiten llevar a la competición de la etapa, este nivel de detalle debe incluir tiempos 

estándar, herramientas, personal, material y equipos. Adicionalmente se debe crear un 

diagrama de ruta donde se identifique la dependencia de las actividades. Para esta 
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actividad se utiliza el programa Proyect el cual optimiza los tiempos de planeación y 

facilita el trabajo de seguimiento.  

 

Actividad 3 análisis de riesgos: El ingeniero encargado junto a la analista de seguridad 

debe realizar una evaluación de riesgos en materia de seguridad y otra únicamente el con 

los riesgos generales del proyecto. Una vez identificados debe hacer una evaluación a 

cada uno donde manifieste el impacto que tendría en tiempo, calidad y costo e identificar 

la probabilidad que ocurra realiza el registro de riesgos; Al realizar este documento debe 

identificar una posible respuesta al riesgo teniendo en cuenta los tipos de acción frente a 

un riesgo 

 

Tabla 11.  

Tabla de Respuesta Ante el Riesgo 

Prevención  Se analiza y se toman acciones pares que sin afectar el 

resultado disminuyan o eliminen las amenazas generando 

impactos positivos en el negocio. 

Reducción  Buscar herramientas y métodos de control que reduzcan 

la probabilidad de ocurrencia  o limite el impacto a un nivel 

de aceptación sostenible 

Transferencia  Aquí se reduce el impacto buscando soluciones que 

solventen el efecto monetario negativo a través de 

seguros o clausulas. 

Aceptación  Respetar el nivel de tolerancia del riesgo ya sea porque su 

probabilidad de ocurrencia es baja o porque está dentro 

de los límites razonables. 

Contingencia  Se refiere a acciones inmediatas que se ejecutan en caso 

de ocurrencia del riesgo  
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Luego debe seleccionar la posible solución que ayude a contrarrestar el riesgo teniendo en 

cuenta los costos asociados. Este análisis de riesgos se debe hacer cada vez que finaliza 

una etapa establecida en el EDT ya que los riesgos pueden cambiar.  

 

Actividad 4 Adquisiciones: El ingeniero encargado junto con la asistente administrativa 

debe realizar un plan de compras teniendo en cuenta las iteraciones de material 

herramienta y equipo inicial el plan de compras. Se debe tener en cuenta los tiempos de 

llegada, el presupuesto, si hay importaciones, proveedores, calidad. Si el proyecto es 

grande las adquisiciones se deben hacer por fases de EDT, si el proyecto es pequeño se 

considera y plan de compras general; este plan de compras debe incluir los posibles 

proveedores La asistente administrativa es la persona encargada de verificar no existencia 

de recursos en bodega, de establecer comunicación con el coordinador de compras, y de la 

logística y distribución de las compras según las actividades planteadas.   

 

Actividad 5 gestión de cambios: El ingeniero encargado debe divulgar a todo el equipo de 

trabajo el procedimiento de control de cambios.  

 

Salidas 

 Plan para la dirección del proyecto 

 Cronograma de actividades 

 Análisis de riesgos  

 Plan de compras  

 Procedimiento de control de cambios.  

 Registro de riesgos  

 

 

 

Ejecución  
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Ejecución del proyecto 

 

Objetivo  

 Llevar a cabalidad el proceso de planificación para cumplir con fin último del proyecto.  

 

Descripción 

La etapa de ejecución del proyecto se rige en base a la planificación; en esta etapa se 

completan las actividades programadas y se inicia a realizar cada una de ellas es 

importante tener en cuenta la importancia de tratando de seguir una buena comunicación 

en esta fase para aumentar el monitoreo de la trazabilidad por etapas y actividades en los 

plazos propuestos. Asimismo, como vigilar el termino de los materiales y los recursos 

disponibles en materia de presupuesto y tiempo. Para Mas Energía, la ejecución de los 

proyectos es la etapa más importante y en la cual se capta toda la atención. 

 

A continuación, se presentan los criterios seleccionado; estos criterios se componen por 

una descripción y la metodología de donde se seleccionó.  

  

 

METODOLOGIA CRITERIO DESCRIPCIÓN 

PMBOOK Dirección del 

proyecto 

 

Responsable 

Ing Lider de 

proyecto 

Aquí inicia el desarrollo de la ejecución para el 

cumplimiento de los objetivos, este proceso 

requiere de entradas importantes como 

históriales de lecciones aprendidas, 

procedimientos varios, registros de cambios y 

matriz de riesgos, cronograma. Estos 

documentos se deben actualizar en cada 

actividad ejecutada. Según los resultados 

obtenidos.  
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ISO 21500 Proceso de 

comunicaciones 

Supervisor  

La finalidad de este proceso es distribuir toda 

la información por medios eficaces a las partes 

interesadas, este proceso debe estar definido en 

un plan de comunicaciones que permita 

responder a solicitudes imprevistas de 

información. 

PMBOOK Involucramiento 

de las PI  

 

Se realiza con el fin de suplir las necesidades y 

expectativas de los interesados, todo por medio 

de la comunicación lo cual permite al director 

incrementar el apoyo y minimizar la resistencia 

de los mismos ante cambios  

 

SCRUM Implementación   Se relaciona con la ejecución de las tareas y 

actividades para crear el Producto de un 

proyecto. Estas actividades incluyen la 

creación de varias entregas, la realización de 

Reunión Diaria de Stand ups, y el 

mantenimiento (es decir, revisiones, ajustes, y 

actualización periódica) del Producto 

Backlog en intervalos regulares. 

 

Siguendo el cronograma se deben trabajar las 

tareas que abren otras, es decir los pendientes 

priorizados. Para ello es posible utilizar tablas 

de seguimiento o de trabajo  

 

Diarimente es importante llevar a cabo 

reuniones cortas donde se describa la tarea a 
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realizar y se despejen dudas acerca de los 

procedimientos por parte del equipo de trabajo 

para así compartir riesgos y el cómo se deben 

enfrentar.  

Para realizar más dinámico el trabajo se puede 

utilizar un tablero Kanban en el cual se observe 

las tareas pendientes, las que se encuentran en 

proceso y las que han sido terminadas es 

obligatorio mantener priorizadas las tareas o 

productos que abren paso a más actividades. 

Estas historias ayudan a gestionar la 

colaboración individual y elimina el olvido de 

actividades previas manteniéndose en los 

límites de la ejecución diaria. 

También se deben definir roles y 

responsabilidades  

 

ISO 21500 Respuesta ante 

riesgos  

Responsable 

Ing. Lider de 

proyecto y 

Analista de 

seguridad 

Se realiza una evaluación general de riesgos 

para identificar y comparar las medidas de 

control necesarias. Alli se determinan los 

planes de acción anticipándose a la ocurrencia 

y disminuyendo los impactos negativos. Es 

necesario que se cumpla con las indicaciones 

Si el riesgo tiene probabilidades altas se 

recuerda las posibles respuestas.  

 

PRINCE2 Aseguramiento 

de la calidad  

Responsable  

Ejecutar acciones para cumplir con las 

métricas de calidad del proyecto y la 

organización. Este prece4so incrementa las 
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Director de 

compras  

probabilidades de cumplir con los objetivos y 

permite identificar los procesos ineficaces. Se 

requiere de un plan de calidad.  

PRINCE2 Gestión de 

incidencias  

Responsable 

Supervisor  

Se refiere al desarrollo de hechos inesperados 

que se materializan durante la ejecución de las 

actividades que desvían la planificación inicial 

de la etapa 

 

 

Participantes  

 Ingeniero de proyecto / ingeniero residente  

 Asistente administrativa 

 Director de proyectos 

 Equipo de trabajo  

 Analista de seguridad  

 Interventores o representantes del cliente  

 Supervisor  

 

Entradas  

 Planes para el comando del proyecto 

 Cronograma de actividades 

 Análisis de riesgos  

 Plan de compras  

 Procedimiento de control de cambios.  

 Registro de riesgos  

 

Actividades  
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Actividad 1 plan de comunicaciones: la etapa de ejecución de proyectos inicia con 

establecer un plan de comunicaciones del proyecto donde se debe definir ¿qué se 

comunica?, ¿a quienes se comunica?, ¿cuándo se comunica? y ¿cómo se comunica? Esta 

actividad está dirigida por el ingeniero encargado del proyecto y una vez finalizada se 

debe hacer divulgar a los participantes de la ejecución.  

 

Actividad 2 Limitación de partes interesadas: Es importante tener en cuenta el nivel de 

tolerancia y poder que tiene las partes interesadas sobre el proyecto, es por ello que con 

los clientes se debe llegar al acurdo respetando los principios iniciales y las políticas 

establecidas de hasta donde tiene participación en la ejecución, así mismo pasa con el 

equipo de trabajo restante quienes, aunque son autónomos de su trabajo deben tener claro 

su límite de decisión o nivel de tolerancia.  

 

Actividad 3 estudio de caso: El ingeniero encargado debe realizar un estudio de las 

entradas obtenidas en el proceso de planificación tales como el registro de riesgos y el 

cronograma de actividades, y las lecciones aprendidas como mínimo. Todo con el fin de 

aclarar definitivamente las dudas que se tienen con las actividades del cronograma.  

 

Actividad 4 tablero kanban: El ingeniero encargado junto al equipo de trabajo debe 

realizar un tablero donde se pueda observar todas las fases del proyecto a realizar y el 

proceso en el que está este no debe ser tan especifico, pero si lo suficientemente 

informativo para que ninguna tarea se quede sin ejecutar, debe quedar a la vista de todos 

los participantes y se debe procurar actualizar diariamente.  

 

Actividad 5 alistamiento de herramienta y material: el supervisor técnico debe solicitar la 

herramienta necesaria para la actividad. Esta herramienta o material debe ser entregada 

por la persona encargada de almacén quien debe llevar un control de a qué proyecto se fue 

lo solicitado, bajo la responsabilidad de quien está, y el estado de la entrega ya que debe 
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responder por cada activo que se registre en inventario. La entrega de material se realiza 

únicamente con la autorización del ingeniero encargado de proyecto. 

 

 

 

Figura 16.  

Tablero Srumban, Guia Rápida 

  

Actividad 6 traslado de material a zona: el ingeniero encargado o el supervisor técnico 

debe establecer el personal necesario para trasladar el material así mismo antes de la 

salida se debe realizar el pre operacional del vehículo tarea a cargo del conductor con 

supervisión de la analista de seguridad. Durante el recorrido se debe tratar de realizar las 

charlas de seguridad relacionadas con la tarea a ejecutar. 

Si el proyecto es extenso se acuerde el almacenamiento de la herramienta y el material 

con el cliente. 
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Actividad 7 Diligenciar ATS y PT: los analistas de seguridad deben cerciorarse de la 

entrada a tiempo a cada planta destino y diligenciar los formatos de análisis de trabajo 

seguro y permisos de trabajo correspondientes. 

Actividad 8 firmas de autorización: Se ubica al interventor del proyecto para que su 

aprobación de paso al inicio de la tarea a realizar. Según la planta o las políticas del 

cliente también se debe buscar el aval del resto de involucrados.  

 

Actividad 9 reunión inicial: esta reunión se debe realizar una vez llegados al destino, no 

debe durar más de 15 minutos y allí la persona encargada del equipo de trabajo debe 

recordar cual es la tarea que se realizará las funciones de cada miembro los riesgos que se 

corren y la respuesta que sebe tener, así mismo prevenir estar atentos a posibles cambios y 

motivar al equipo como tal; se debe dejar totalmente claro y despejado de dudas cualquier 

procedimiento a realizar y socializar lecciones aprendidas según las experiencias 

anteriores que puedan estar asociadas a la futura tarea. Esta reunión se debe realizar todos 

los días de ejecución en campo.  

 

Actividad 10 Pausas Activas: la analista de seguridad debe establecer un tiempo de pausas 

activas según crea conveniente  

 

Actividad 11 Fin de la tarea: cuando se termina la tarea proyectada se debe recoger toda la 

herramienta y llevar a donde se almacena según corresponda, así mismo se debe recoger 

todo el material o los desechos causados durante la ejecución. 

 

Actividad 12 Entregas: la etapa de ejecución se dividirá en fases según la magnitud del 

proyecto, cada una de estas fases se debe cerrar con un acta de avance.  

 

Salidas  

 Entregables  

 Documentos de seguridad  
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 Documentos de gestión de riesgos actualizados  

 Documentos de archivo 

 Actas de avance  

 

 Para la empresa MAS ENERGIA, la etapa de ejecución de proyectos es la más 

importante, en el diseño se evidencia el respeto por muchas de las fases que se manejaban 

anteriormente solo que se realiza una propuesta de mejora a partir de los criterios 

seleccionados de las metodologías.  

 

Monitoreo y control del proyecto  

 

 

MONITOREO Y CONTROL 

 

Objetivo 

Identificar el estado del proyecto para tomar las medidas necesarias que permitan prevenir, 

mantener o corregir acciones.  

 

Descripción 

Esta etapa permite realizar un seguimiento de los procesos que regulan el desempeño del 

proyecto. Se da en medio de una comparación con lo real vs lo planificado lo cual también 

nos ayuda a identificar otros posibles riesgos no detectados o que surgen según el desarrollo 

de la ejecución, La persona en cargada de esta etapa es principalmente el ingeniero 

encargado, aunque esto varía según la actividad a monitorear o controlar. Otra de las 

ventajas son el descubrimiento de debilidades internas que ayuda al fortalecimiento de las 

habilidades propias, ayuda a mantener el objetivo inicial del proyecto equilibrando tiempos, 

costos y alcance.  
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A continuación, se presentan los criterios seleccionado; estos criterios se componen por una 

descripción y la metodología de donde se seleccionó.  

 

METODOLOGIA CRITERIO DESCRIPCIÓN 

PRINCE2 

Control del 

trabajo 

 

 

Responsable 

Ing Lider de 

proyecto y 

supervisor 

Se pueden establecer paquetes de trabajo que 

consisten en la asignación de tareas a 

trabajadores específicos con exigencias de 

tiempo, calidad y costo. Dentro de las ventajas 

se encuentra que el producto final cumple con 

los requisitos del cliente manteniendo la 

viabilidad y el progreso de la ejecución. 

También se determina canales de comunicación 

con el propósito de mantener informado a los 

jefes o lideres sobre los cambios con ayuda de 

informes o puntos de control.  

PMBOOK 

Control de 

Cambios 

Responsable 

Ing de 

proyectos  

 

Se requiere revisar las peticiones de cambio que 

involucran al proceso o los planes establecidos 

o si las decisiones tomadas han sido acertadas.  

Los cambios también se guardan como 

documentación de lecciones aprendidas las 

cuales son fuentes de información y entradas 

para proyectos futuros con procedimientos 

similares. 

ISO 21500 

Control de 

recursos 

Ing Lider de 

proyecto y 

Asistente 

administrativo 

El equipo administrativo se encarga de la 

recopilación de los datos y el ingeniero de 

proyectos debe realizar el informe de costos 

incurridos a partir de los datos y los 

seguimientos realizados 
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La información de recopila busca informar si los 

recursos que se han utilizado hasta el momento 

sobrepasan la etapa en la que se encuentran o si 

están medidos. Todo se realiza por medio de 

comparaciones entre lo planeado vs lo ejecutado 

Allí entran todo tipo de recursos, materiales, 

operativos administrativos y demás.  

ISO 21500 

Control de las 

actividades / 

Cronograma 

 

Responsable 

Ing Lider de 

proyecto y 

supervisor  

 

Son reuniones planeadas que ayudan a 

determinar la trazabilidad del cronograma, alli 

también se evalúan factores que influyen en la 

ejecución tales como cambios posibles u 

ocurridos.  

Este control es necesario realizarlo cada fase 

según requiera ya que de allí se mide el 

desempeño general del proyecto a partir de los 

hechos  

PRINCE2 

Control de 

riesgos 

Responsable  

Ing Lider de 

proyecto 

Analista de 

seguridad  

Se implementa bajo un método donde se debe 

identificar, actualizar y revisar las incidencias 

que se ejecutaron en el desarrollo. Es necesario 

describir detalladamente en los registros para 

gestionar decisiones acertadas. 

Se realiza por etapas al inicio y al final. 

PMBOOK 

Control de 

calidad 

Responsable  

Ing Lider de 

proyecto y 

Este control asegura la satisfacción del cliente ya 

que verifica las salidas conformes y los 

resultados de las ejecuciones evaluando el 

desempeño y los beneficios. Cada entregable 

debe cumplir con los requisitos solicitados para 

ser aceptado por las partes interesadas. 
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director 

administrativo 

 

La empresa MAS ENERGIA no tiene una etapa de monitoreo y control estructurada, desde 

luego existe un control de dinero y recursos administrativos, pero en la gestión de proyectos 

se dificulta un poco ya que no hay una persona contante que realice dicha tarea con la 

rigurosidad que se debe.  

Participantes  

 Equipo de trabajo 

 Ingeniero encargado 

 Administrativos 

 Director de proyectos 

 Partes interesadas 

 

Entradas  

 Plan para la dirección del proyecto 

 Cronograma de actividades 

 Análisis de riesgos  

 Plan de compras  

 Procedimiento de control de cambios.  

 Registro de riesgos  

 

Actividades  

Actividad 1 control de actividades: Una vez inicia la ejecución del proyecto, el ingeniero 

encargado debe monitorear que cada una de las actividades planeadas se ejecuten de forma 

correcta y en los tiempos estimados. El control también se debe hacer para las actividades 

administrativas vinculadas al proyecto. Este monitoreo se debe realizar a medida que se va 

ejecutando el proyecto y finaliza con el cierre del proyecto. 
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La actividad 1 se relaciona directamente con el tablero kanban ya que esta muestra la 

secuencia lógica y el estado en el que se encuentran; al final de la actividad de ser posible 

se debe rectificar la tarea y realizar una prueba de funcionamiento que de aval para la 

siguiente tarea.  

 

Actividad 2 control de cambios y riesgos: Esta actividad es independiente, se debe realizar 

cada vez que ocurre un cambio inesperado durante la ejecución, sin importar el motivo ya 

sea peticiones del cliente, tiempos de entrega, materiales entre otros; aunque el 

procedimiento es similar se debe tener en cuenta los siguientes aspectos  

 

Procedimiento de control de cambios o incidencias  

Los participantes se deben acoger al siguiente procedimiento de cambios teniendo en 

cuenta que este procedimiento aplica para todos los tipos de cambio que se puedan 

manifestar; partiendo de un punto de entrada el cual eleva las observaciones para ser 

respondidas.  

 

1. Abrir la incidencia: se realiza el reporte de la incidencia al director del proyecto, o al 

ingeniero encargado según corresponda. según su grado se obtendrá una de las siguientes 

salidas: 

1.1. Si la incidencia es causada por fallas de comunicación, se conversará con el 

participante y se cierra la incidencia. 

1.2. Si la incidencia se refiere a cambios de actividades planificadas, a especificaciones 

iniciales o criterios acordados se deberá elevar al ingeniero líder para que tome una 

decisión. 

1.3. Si la causa de la incidencia en por el no cumplimiento de una especificación estamos 

en fallos de seguimiento. 

Todas las incidencias deberán incluirse en el documento de recomendaciones futuras. 

2. Si la incidencia es por petición de cambio o por fallo en el seguimiento de lo 

especificado: se realiza previo análisis de impacto; la información relevante a los 
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componentes o productos que se verán afectados se encuentra en el archivo de 

configuración y es muy importante que el responsable del archivo identifique 

correctamente los ítems de la línea base del proyecto que sufrirán algún tipo de cambio. 

Se estudia el coste del trabajo, su impacto en el presupuesto asignado 

 

- El ingeniero encargado del proyecto puede tomar la decisión de implementar el 

cambio siempre y cuando es un cambio en un ítem que no pertenece a la línea base y el 

trabajo puede hacerse dentro de los límites de tolerancia actuales del plan. 

 

- Si el cambio que se requiere no se puede hacer sin exceder los límites de tolerancia del 

plan actual, ingeniero encargado debe elevar un plan de excepción junto con la petición 

de cambio al cliente y al director de proyectos.  

 

Las decisiones se resumen a implementar un cambio, cancelar la petición o reformular la 

fecha de cambio 

3. Espera de la respuesta por parte del encargado. 

4. Finalización del cambio  

 

Actividad 3 control de recursos: esta actividad se debe realizar cada semana, la asistente 

administrativa debe presentar al ingeniero encargado un informe de las variables alcance 

(estado de los entregables), avance (retraso en tiempos) y costo (sobrecostos), esta persona 

debe tener en cuenta todos los gastos adicionales, desde horas extras hasta gastos logísticos 

en esta reunión se toman decisiones acerca de los cambios y comentan las situaciones 

actuales del proyecto.  

 

Actividad 4 control del cronograma: Este es un control más amplio que el control de tareas 

ya que vigila la trazabilidad del proyecto a gran escala; el ingeniero encargado debe 

presentar un informe al cliente el cual es estructurado con los informes semanales 
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presentados por el asistente administrativo que a su vez son anexos y soportes para las actas 

de avance y tendencia.  

 

Actividad 5 Control de calidad: este monitoreo inicia desde la compra de los materiales 

para la ejecución. La empresa se puede apoyar en normas como la ISO 9001 para la 

evaluación y selección de proveedores, para el registro de indicadores los cual permite 

evaluar el desempeño que tiene el equipo de trabajo hasta el momento 

 

Salidas  

 Acta de reunión  

 Informe de recursos 

 Registro de Indicadores  

 Informe de ejecución  

 Informe de gestión de cambios  

 

Cierre  

 

 

CIERRE 

 

Objetivo 

Finalizar la actuación del equipo de trabajo entregando la tarea contratada y estableciendo 

el servicio post venta o seguimiento que se le realizará después de entregado.  

 

Descripción 

Cuando se habla del cierre de un proyecto se habla de la culminación del proceso de 

ejecución y la revisión de los ajustes finales que establece el cumplimiento de las metas y 

por ende la satisfacción del cliente.  
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El cierre de un proyecto no solo depende del termino de tareas o actividades sino también 

de la entrega de documentación, la cancelación del mismo.  La empresa Mas Energía 

generalmente finaliza los proyectos una vez firmada el acta de entrega   

 

A continuación, se presentan los criterios seleccionado; estos criterios se componen por una 

descripción y la metodología de donde se seleccionó.  

 

METODOLOGIA CRITERIO DESCRIPCIÓN 

ISO 21500 Revisión inicial 

Responsable 

Director de 

proyecto e ing. 

Lider de 

proyecto 

Se inician la materialización de los controles, 

allí se presenta el cierre de las fases según la 

información verificando el cumplimiento de 

los objetivos 

PRINCE2 Informe final 

Responsable  

Ing Lider de 

proyecto 

Analista de 

seguridad 

El líder del proyecto presenta documentación 

que debe contener el resumen de las lecciones 

aprendidas las cuales serán documentos de 

entradas para proyectos futuros o con 

funcionalidad similar. También debe presentar 

un centro de costos que resuma la ejecución 

cuantificada.  

PMBOOK Acta de reunión 

y entrega de 

documentación 

Responsable  

Ing Lider de 

proyecto 

Asistente 

administrativa  

Este documento es la aceptación oficial del 

cliente a la ejecución, se realiza después de 

finalizar las revisiones pertinentes y hacer la 

entrega de lo pactado en el acta inicial. 
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Participantes  

  Ingeniero Lider de proyecto 

 Asistente administrativo 

 Supervisor técnico 

 Analista de seguridad 

 Equipo de trabajo  

 

Entradas  

 Acta de inicio 

 Cronograma base de ejecución  

 Requerimientos del cliente  

 Cambios aprobados  

 

Actividades 

 

Actividad 1 revisión inicial: el director de proyectos revisa el informe de ejecución 

realizado por el ingeniero encargado y se cerciora que todos los objetivos están cumplidos 

de manera satisfactoria.  

 

Actividad 2 acta de reunión: el ingeniero encargado inicia el proceso de cierre con la 

redacción del acta de entrega y la elaboración de la documentación final; los denominados 

“Dossieres” son elaborados por la asistente administrativa y van según los requerimientos 

del cliente y las políticas de entrega establecidas en el contrato o la orden de compra. Una 

vez citados los involucrados se procede a firmar el acta.  

 

Actividad 3 servicio post venta: el ingeniero encargado realiza el acuerdo de servicio post 

venta el cual depende de la magnitud del proyecto y consiste en brindar al cliente asesorías 

o servicios una vez entregado el proyecto durante el tiempo que amerite, se aplica la 

encuesta de satisfacción.  
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Actividad 4 Lecciones aprendidas: consiste en una charla final donde los participantes 

exponen las diversas situaciones ocurridas que pueden ser consideradas como lecciones 

aprendidas; a partir de lo expresado se consolida la información en documento de lecciones 

aprendidas.  

 

Salidas   

 Acta de entrega  

 Documentación final Dossieres  

 Encuesta de satisfacción  

 Cambios aprobados  

 Documento de consolidación lecciones aprendidas 

 

 

 

A continuación, se presenta un proceso de gerenciamiento de proyectos que 

combina las metodologías estudiadas anteriormente y permite observar de forma más 

específica las actividades que la empresa MAS ENERGIA SAS, puede implementar para 

la mejora en la ejecución proyectos. 

Tabla 12.  

Propuesta de Proceso para el Direccionamiento de  Proyectos en la Empresa MAS 

ENERGIA 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 Inicio Inicio del Procedimiento 

2 Analizar negocio 

Se debe realizar un análisis del 

negocio y dar los motivos que 

justifican la ejecución. 

Director de proyecto, 

Ingeniero comercial, 

Asesores legales 

Documento de 

condiciones 

iniciales 
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3 Definir proyecto 

Determinar características del 

proyecto y críticas que 

contribuyan al desarrollo del 

mismo 

Recolectar necesidades del 

cliente y priorizar 

 

Director de proyectos 

Documento de 

condiciones 

iniciales 

4 Asignar  proyecto 

Se define los integrantes del 

equipo de trabajo que 

participara en la ejecución 

 

Director de proyectos 

Documento de 

condiciones 

iniciales 

5 
Contextualizar 

proyecto 

Una vez notificado, el ingeniero 

a cargo del proyecto revisa el 

documento de condiciones 

iniciales y prepara la 

presentación del proyecto 

Se elabora un cronograma 

inicial 

 

Ingeniero a cargo 
Cronograma 

inicial 

6 
Presentar 

proyecto 

Se reúne al equipo de trabajo y 

se contextualiza del futuro 

trabajo, también se debe 

sensibilizar a los participantes 

sobre la importancia del 

proyecto, también se reitera el 

proceso de cambios. 

Se definen roles y acuerdos de 

trabajo 

 

Equipo de trabajo 

Acta de 

presentación 

interna 

 

7 Acordar visita 

Se establece comunicación con 

el cliente y se acuerda fecha de 

visita a campo 

 

Ingeniero encargado 
Mensajes de 

texto, e-mails 

8 Procesar entrada 

Una vez acordada la fecha se 

inicia el proceso de entrada a 

planta según las condiciones del 

cliente y las políticas de 

seguridad 

 

Analista de seguridad, 

asistente 

administrativo 

Mensajes de 

texto, e-mails 

9 Visitar planta 

Se asiste al lugar de ejecución, 

se acuerdan fechas y tiempos. 

También se debe analizar los 

materiales de inicio y se firma el 

acta de inicio  

 

Equipo de trabajo, 

interventor cliente 
Acta de inicio 

10 
Validación de 

requisitos 

El proyecto se desglosa en 

tareas afines para la ejecución 

dividiendo la etapa de ejecución 

en fases 

 

Ingeniero encargado PDT de proyecto 
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11. Iterar PDT 

Se desglosan las fases del PDT 

y se detallan materiales, 

tiempos, herramienta personal. 

 

Ingeniero encargado, 

supervisor técnico, 

asistente 

administrativo 

 

Lista de 

materiales y 

equipos 

12. 
Solicitar 

materiales 

Según la magnitud del proyecto 

se solicita la compra de 

materiales en su totalidad o por 

fases 

Ingeniero encargado, 

asistente 

administrativo 

Formato de 

solicitud de 

compra 

13. 
Establecer ruta 

critica 

Se crea diagrama de ruta 

identificando la  dependencia de 

las actividades 

Ingeniero encargado, 

supervisor técnico 
Diagrama de ruta 

14. 
Analizar riesgos y 

cambios 

Se realiza una evaluación 

integrada de riesgos y se define 

posible respuestas 

Ingeniero encargado, 

analista de seguridad 

Matriz integrada 

de riesgos 

15. 
Planear 

comunicaciones 

Se establece la conexión entre 

gestiones internas, y se realiza el 

plan de comunicaciones 

Ingeniero encargado, 

asistente 

administrativa 

Plan de 

comunicaciones 

16. 
Limitar 

participaciones 

Establecer el nivel de tolerancia 

y los límite de participación 

durante la ejecución dl proyecto 

de las partes interesadas 

Director de proyecto, 

ingeniero encargado 

Documento de 

condiciones 

iniciales 

17. 
Montar tablero 

Kanban 

A partir de las iteraciones 

realizadas se monta un tablero 

kanban donde todo el equipo lo 

vea y pueda visualizar el estado 

del proyecto. 

Supervisor técnico, 

asistente 

administrativo 

Tablero kanban 

18. 

Alistar 

herramienta y 

material 

Solicitar la herramienta 

necesaria y verificar la llegada 

de material. 

 

Si: el material ya se encuentra 

disponible, se prosigue al 

traslado de herramienta y 

material a planta 

Si: el material no se encuentra 

disponible comunicar al 

ingeniero encargado y consulta 

diagrama de ruta 

 

 

Supervisor técnico, 

asistente 

administrativa 

Formato de salida 

de herramienta y 

material. 

19. 
Trasladar de 

material a planta 

Realizar el proceso de entrada 

de material a planta 

y programar el traslado de 

material según los protocolos 

del cliente 

Analista de seguridad, 

conductor 

e- mails, 

formato pre 

operacional de 

vehículo 
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Realizar pre operacional de 

vehículo. 

 

20. 
Coordinar ingreso 

de personal 

Se realiza el proceso de ingreso 

de personal a planta 
Analista de seguridad ATS y PT 

21. Autorizar ingreso 

Se ubica al interventor del 

proyecto para aprobación y 

firmas de inicio. 

Interventor cliente, 

analista de seguridad 

Permiso de 

trabajo. 

22. Reunir personal 

Descargar el material y discutir 

las tareas del día, aclaración de 

dudas, charlas de seguridad, 

motivación de equipo. 

Equipo de trabajo Fotografías 

23. Iniciar Ejecución 
Se debe iniciar las tareas 

acordadas. 
Equipo de trabajo No aplica 

24. Monitorear tareas 

Una vez iniciadas las tareas se 

revisa a término de cada un 

aspecto como calidad, pulcritud 

y elaboración. 

Si: la tarea es de forma correcta 

se prosigue con la siguiente 

Si: la tarea posee algún error se 

corrige 

 

Ingeniero encargado No aplica 

25. Pausas activas Tomar pausas activas 

 

 

Analista se seguridad No aplica 

26. Finalizar tarea 

La tarea del día se toma la 

herramienta y se actualiza el 

tablero kanban 

Si: existe autorización para 

dejar herramienta en planta se 

guarda en planta 

Si: no existe autorización se 

alista la herramienta para el 

camino. 

Si: quedan más tareas de la 

misma fase, vuelve al paso 20. 

Si: es el fin de la fase prosigue 

con el proceso. 

 

 

Equipo de trabajo No aplica 

27. 
Realizar acta de 

avance 

Cuando la fase termina se 

elabora un acta de avance y se 

firma por las partes si es 

necesario y se actualiza el 

tablero kanban 

Ingeniero encargado, 

interventor cliente 

Acta de avance, 

Formato de 

solicitud de 

cambio o 

incidencia 
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 Nota: Fuente, elaboración propia 

 

 

El anterior proceso es el resultado de la selección de criterios realizada; plantea una serie 

de actividades descritas que indican cómo y que se debe realizar en cada ejecución; Así 

mismo presenta el cargo responsable y cuál es la salida o el registro de la actividad. La 

figura 17 es el diagrama de procesos producto de la metodología propuesta. 

 

Si: existe algún cambio o algún 

riesgo de materializa se realiza 

el proceso de control de 

incidencias 

Si: No existe algún cambio, se 

sigue con el proceso 

28. 
Seguir 

cronograma 

Se prosigue con las actividades 

de la siguiente fase bajo los 

mismos lineamientos anteriores 

Cada semana se debe presenta 

un avance de la documentación 

entregar y el informe de los 

recursos gastados hasta la fecha 

 

Equipo de trabajo 

Informe de 

recursos 

Avance de 

documentación 

29. 
Finalizar 

ejecución 

Una vez terminada todas las 

actividades de ejecución se 

realiza el informe final 

 

Ingeniero a cargo Informa final 

30. Redactar acta 

Se realiza el acta de entrega y la 

documentación final para 

presentar en la reunión de cierre 

 

Ingeniero a cargo Acta de cierre 

31. Exponer informe 

Se expone el informe al 

interventor y se realizan pruebas 

de funcionamiento de ser 

necesario para firmar el acta de 

cierre 

 

Ingeniero a cargo, 

interventor 
No aplica 

32. 
Acordar servicio  

post venta 

Se acuerdan tiempos, asesorías 

o capacitaciones con el cliente 

 

Ingeniero a cargo, 

interventor 
Acta de cierre 

33. 
Notificar 

lecciones 

Se realiza la charla final del 

proyecto donde se exponen 

situaciones ocurridas que se 

pueda considerar una lección 

sucedida y se documentan 

Equipo de trabajo 

Documento de 

lecciones 

aprendidas 

34. FIN FIN DE PROCEDIMIENTO   
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Figura 17.  

Diagrama de proceso propuesto para la empresa MAS ENERGIA  

  

Nota: A partir de la estructuración se crea un nuevo diagrama de proceso de la gestión de proyectos donde 

involucra todos los criterios seleccionados y permite ver las entradas y salidas que se proyectan para la 

mejora correspondiente. Fuente elaboración propia 2021 

 

 

Para el control de este proceso se crea una herramienta que permite a los 

interesados ver el cumplimiento de una serie de indicadores que según corresponda les 

ayuda a medir el objetivo pertinente Ver anexo 4;  
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Este cuadro se realiza con base al Balanced Score Card el cual define cuatro 

perspectivas clave para el dominio y el control del proceso como lo son la perspectiva 

financiera, de satisfacción al cliente, de proceso interno, aprendizaje y crecimiento; una 

vez identificados los aspectos se clasificaron las variables según la perspectiva que 

corresponder por su naturaleza y se forman objetivos compuestos, es decir son una 

mezcla de las variables que resultan. Cada objetivo se mide con indicadores que tiene 

estructuras matemáticas lógica que le permiten medir de forma clara y precisa el objetivo 

para el cual se crea; esta herramienta permitirá monitorear datos estratégicos tales como 

control presupuestal, tiempos de ejecución, márgenes de rentabilidad, satisfacción del 

cliente entre otros. 

Para su aplicación se diseñó una Ficha Técnica diligenciable que permite al 

usuario analizar los resultados (Ver Anexo 5), allí se muestra gráficamente cómo se 

comporta el indicador según límites y planeación estipulada lo cual ayuda a hacer una 

toma de decisiones oportuna en de que se requiera tomar acciones preventivas  
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Conclusiones  
 

 

 El gerenciamiento de proyectos es una herramienta que brinda a las empresas 

oportunidades de mejora y aumenta la competitividad de la misma al integrar y 

mejorar la eficiencia de todos los procesos que participan y garantiza un aumento 

en las probabilidades de éxito en las ejecuciones.  

 El direccionamiento de proyectos es una disciplina que se acopla a todas las 

empresas puesto que se adapta a las necesidades de un proceso y las 

características originales del mismo aumentando su eficiencia al ir evolucionando 

constantemente  

 Las   metodologías de gestión de proyectos    no    pueden verse como 

competencias entre ellas, por el contrario, son complementarias entre sí, en 

búsqueda de asegurar el mejor seguimiento e implementación en el desarrollo y 

ejecución de proyectos 

 El diseño de una metodología integra no se compone de un enfoque si no que 

acopla varios lineamientos que relacionan la organización, con las personas y las 

buenas prácticas de ejecución todo en función de la calidad y la satisfacción del 

cliente. 
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Recomendaciones  
 

Las siguientes recomendaciones están basadas en la experiencia y el 

acompañamiento que se realizó durante la participación de varias ejecuciones de los 

diferentes proyectos que la empresa obtuvo 

 

 Crear una Oficina PMO que formalice los procesos internos de gestión de 

proyectos e implemente una metodología para el direccionamiento de las futuras 

ejecuciones.  

 

 Invertir en personal conocedor de tema que guie a los colaboradores a tener buenas 

prácticas de ejecución de proyectos y además de ello aumente la eficiencia del 

proceso de ingeniería con su conocimiento y experiencia.  

 

 Crear un método de almacenamiento seguro que apoye el control de herramientas, 

materiales y equipos para disminuir costos por las compras repetidas lo cual 

ayudará mantener el presupuesto. 

 

 Establecer un método que permita flujo efectivo de comunicaciones internas con 

los demás procesos ya que éste es clave para no realizar reprocesos que aumenten 

la probabilidad de fracaso del proyecto 

 

 Implementar una herramienta de medición tal como indicadores que permitan 

analizar el comportamiento de las variables estratégicas asi como la efectividad y 

el cumplimiento.  
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Anexos 
 

 

 

Anexo  1 Histórico de proyectos 2020 

 

HISTORICO 2020 

ANEXO 1 

 1. BAVARIA  
FECHA VALOR  DESCRIPCIÓN TIPO  
17/12/2019 $                            150.929.369  AMPLIACION OBRAS ELECTRICAS SISTEMA DESAIRADOR PROYECTO 01 
   

 2. ACERIAS PAZ DEL RIO  
FECHA VALOR  DESCRIPCIÓN TIPO  
22/01/2020 $                                 

3.501.603 
CAMARA FIJA IP BULLET SUMINISTRO  

24/02/2020 $                                 
1.458.000 

SERVICIO RECUPERACION ESTACION DE CONTROL PROYECTO  02   

02/03/2020 $                                 
1.617.000 

SERVICIO DE PROGRAMACION PLC BASCULA DE ARRABIO PROYECTO  03 

04/03/2020 $                                 
8.520.000 

SERVICIO INSTALACION PANTALLA AH PROYECTO  04 

10/03/2020 $                                 
2.385.600 

REPARACION MODULO 11 POTENCIA UPS CTE PROYECTO  05 

21/05/2020 $                               
12.603.656 

SERVICIO INSTALACION PARADA EMERGENCIA PROYECTO  06 

31/05/2020 $                             
210.796.000 

TABLEROS DE AISLAMIENTO PROYECTO  07 

09/06/2020 $                                 
2.595.000 

UPS DOBLE CONVERSION DE LINEA SUMINISTRO  

09/06/2020 $                                 
1.140.000 

SUMINISTRO PASARELA DE COMUNICACIÓN SUMINISTRO  

18/06/2020 $                                 
3.200.000 

SIRENA DE EVACUACION 1 SUMINISTRO  

01/07/2020 $                             
437.097.805 

SERVICIO SWITCHGEAR CTE PROYECTO 08 

30/05/2020 $                                 
2.385.000 

REPARACION MODULO 2 POTENCIA UPS CTE PROYECTO 09 

13/07/2020 $                                 
3.200.000 

SIRENA DE EVACUACION 2 SUMINISTRO  

21/07/2020 $                               
18.460.000 

SUMINISTRO VARIADOR 75 HP SUMINISTRO  

17/07/2020 $                             
209.453.000 

SUMINISTRO VARIADOR 500 HP SUMINISTRO  

02/07/2020 $                                 
7.095.892 

INVERSOR MONOFASICO 3KVA SUMINISTRO  

13/08/2020 $                               
17.706.300 

SERVICIO DE INTSALACION CAUDALIMETRO PROYECTO 10 

29/08/2020 $                                 
8.242.001 

TRANSLADO TABLERO SISTEMA ELECTRICO BOMBEO PROYECTO 11 

28/08/2020 $                                 
1.895.000 

CONFIGURACION RADIO GSM PROYECTO 12 

16/09/2020 $                                 
4.500.000 

SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENSOR FLUJO ULTRASONICO PROYECTO 13 

09/09/2020 $                               
27.275.826 

IMPLEMENTACION SISTEMA DE SCADA PROYECTO 14 

17/09/2020 $                                 
2.370.000 

EXTENSOR DE VIDEO HMI SUMINISTRO  

22/09/2020 $                                 
2.641.795 

SUMINISTRO UPS PB SUMINISTRO  

22/09/2020 $                               
42.000.000 

ADICIONAL SERVICIO SWICTHGEAR CTE PROYECTO 15 
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05/10/2020 $                               

25.726.074 
INSTALACION ELECTRICA CONTROLES CALDERA PROYECTO 16 

16/10/2020 $                                 
1.118.000 

SUMINISTRO CAMARA P/CCTV 2MP SUMINISTRO  

28/10/2020 $                                 
1.012.000 

SERVICIO REPARACION CAMARAS PROCESO AH (EMERGENCIA ALTO HORNO) PROYECTO 17 

10/11/2020 $                                 
8.798.600 

SUMINISTRO VARIADOR VACON 100 SUMINISTRO  

01/12/2020  SERVICIO DIAGNOSTICO VARIADORES PROYECTO 18 

14/12/2020 $                                 
4.142.304 

SUMINISTRO CAMARAS  SUMINISTRO  

   

 3. CRISTALERIA PELDAR  
FECHA VALOR  DESCRIPCIÓN TIPO  
15/10/2020 $                                 

3.845.360 
SUMINISTRO ANALIZADOR, MODULO DE COMUNICACION SUMINISTRO  

   

 4. REDES ELECTRICAS SA  
FECHA VALOR  DESCRIPCIÓN TIPO  
24/02/2020 $                               

27.070.000 
MANO DE OBRA TRABAJOS TORRE ACIDOS INDUMIL PROYECTO 19 

   

 5. DIACO  
FECHA VALOR  DESCRIPCIÓN TIPO  
14/11/2019 $                                 

6.267.200 
TENDIDO TUBERIA Y CABLEADO SMART QB VENT PROYECTO 20 

27/02/2020 $                                 
1.214.000 

ADICIONAL OS3002120011 CABLEADO SMARTQB PROYECTO 21 

27/10/2020 $                                 
5.362.500 

TENDIDO BANDEJA MCC PROYECTO 22 

17/11/2020 $                                 
4.272.000 

MONTAJE ELECTRICO TABLERO BOMBAS CENTRAL PROYECTO 23 

    

 6.UPTC  
FECHA VALOR  DESCRIPCIÓN TIPO  
28/10/2020 $                                7.457.600  SUMINISTRO PANTALLA-TRANSMISOR SUMINISTRO  
   

 6. UNIVERSIDAD DEL VALLE  
FECHA VALOR  DESCRIPCIÓN TIPO  
5/2/2020  $                              27.871.411  COMPRA DE MODULOS SENTRO 8 SUMINISTRO  
   

 7. GRAN COLOMBIA GOLD  
FECHA VALOR  DESCRIPCIÓN TIPO  
19/11/2020  $                              12.754.000  PUESTA EN SERVICIO  SISTEMA DIGIWARE SUMINISTO 
   

 8. VALREX  
FECHA VALOR  DESCRIPCIÓN TIPO  
5/11/2020  $                                   520.000  CALIBRACION EQUIPOS PTA PROYECTO  24 
   

 9. ICM  
FECHA VALOR  DESCRIPCIÓN TIPO  
5/3/2020  $                                   694.500  MANO DE OBRA CONTRATISTA SUMINISTRO 
   

 10. HOLCIM  
FECHA VALOR  DESCRIPCIÓN TIPO  
19/6/2020  $                                2.817.000  SUMINISTRO SENSOR DE INCLINACION SUMINISTRO  
30/7/2020  $                                7.247.100  SUMINISTRO ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE  SUMINISTRO  
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29/9/2020  $                                2.560.050  SUMINISTRO VALVULA MARIPOSA 12" WAFER EPDM SERIE 30 MARCA BRAY SUMINISTRO  
   

 11. SENA  
FECHA VALOR  DESCRIPCIÓN TIPO  
17/11/2020  $                              32.376.600  SUMINISTRO DE EQUIPOS  SUMINISTRO  
    

   

 12. ELECMER  
FECHA VALOR  DESCRIPCIÓN TIPO  
1/7/2020  $                              23.614.600  SUMINISTRO E INSTALACION FIBRA OPTICA PROYECTO 25 
28/9/2020 

    SERVICIO SUMINISTRO ANALISTA DE SEGURIDAD SUMINISTRO 

 TOTAL DE EJECUCIONES  48 

 TOTAL SUMINISTROS  23 

 TOTAL PROYECTOS 25 
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Anexo  2 Matriz de sistematización 

 

ITERACIÓN 1:  UNIFICACIÓN DE CONCEPTOS SEMEJATES  

ANEXO 2  

Etapas del 
proyecto  PMBOOK SCRUM PRINCE 2 ISO 21500  

 Desarrollo acta de constitución Crear visión del proyecto  Autorizar casos de negocio  Desarrollo acta de constitución 

 Identificación de partes interesadas Identificar al Scrum Master y Stakeholder(s) Aprobar pesta en marcha  Identificación de partes interesadas 

  Formar equipos Scrum Comprobar justificación  Establecer el equipo del proyecto  

  Desarrollar épica(s) Monitorizar progreso  

  Crear el Backlog priorizado del producto Asegurarce de final controlado  

  Realizar planificación del lanzamiento Diseñar equipo  

   Asegurar objetivos   
Decidir soliciones estandar  

Definir espectativas calidad cliente  
   Planificar trabajo y trazar contrato  

    Crear docuemtnos de iniciación   

  Crear historias de usuario Diseño del plan  Desarrollar los planes delproyecto  

 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto Estimar historias de usuario    

 Planificar la gestión de alcance  Comprometer historias de usuario Definición y análisis de los productos del plan. Crear la estructura de desglose de trabajo  

 Recopilar requisitos Identificar tareas Identificación de las actividades necesarias y  Definir las actividades  

 Definir alcance Estimar tareas las dependencias.  Estimarlos recursos  

 Crear EDT/WBS Crear el Sprint Backlog Estimación del esfuerzo requerido. Definir la organización del proyecto  

 Planificar la gestión del cronograma  Planificación de recursos. Secuenciar las actividades  

 Definir Actividades  Análisis de riesgos Estimar la duración de  las actividades  

 Secuenciar actividades  Añadir texto para describir el plan, lo que se  Desarrollar el cronograma 

 Estimar duración de actividades  asume y los pasos de calidad Estimarlos  costos  

 Desarrlollar el cronograma  requeridos. Desarrollar el presupuesto  
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 Planificar gestion de costos   Planificar la siguiente etapa.  Identificar los riesgos 

 

Estimar costos   Actualizar el plan de proyecto. Evaluarlos  riesgos  

 Determinar presupuesto  Actualizar el caso de negocio.  Planificar la calidad  

 Planificar gestión de calidad   Actualizar la evaluación de riesgos. Planificar las  adquisiciones 

 Planificar gestión de recursos     Planificar las comunicaciones  

 Estimar recursos de las actividades  Informar del rendimiento y productos   

 Planificar comunicación  terminados de la etapa que llega a su fin  

 Planificar riesgos   
Obtener la aprobación de la junta de proyecto  

 
identificar riesgos  

 Realizar analisis cuantitativo y cualitativo de los 
riesgos   para continuar con la siguiente etapa.  

 
Planificar respuesta a riesgos  

 Planificar adquisiciones     

 Planificar involucramiento  
de interesados     

 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto Crear entregables Autorizar el trabajo para que se haga. Dirigir el trabajo del proyecto  

 Gestionar el conocimiento del proyecto Realizar Standup diario Reunir información sobre el progreso de ese  Gestionar partes interesadas  

 Gestionar la Calidad  trabajo Desarrollar el equipo del proyecto  

 Adquirir recursos  Mantenimiento priorizado de los pendientes  Vigilar los cambios Tratar riesgos  

 Desarrollar el equipo   Revisar la situación Realizar el aseguramiento de la calidad  

 Dirigir el equipo   Generar informes. Seleccionar proveedores 

 Gestionar las comunicaciones   Añadir lecciones útiles al registro de  Distribuir la información  

 Implemetar la respuesta a riesgos   lecciones aprendidas.  
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN: SELECCIÓN DE UNA SEMEJANZA 

MAS ENERGIA 



101 

 

 
 

 

 

Cerrar el proyecto o fase  Envio de entragables  Anotar hasta qué punto se han cumplido los  
objetivos impuestos al comienzo del Recoilar lecciones aprendidas  

 Controlar losriesgos 
 Realizar elcontrol de lacalidad  

Administrarlos contratos 
Gestionarlas comunicaciones 

i 

Confirmar la satisfacción del cliente con los  
productos. 

Confirmar que el mantenimiento y soporte del  
producto estén acordados 

Hacer cualquier recomendación para el futuro. 

Informar de si la gestión del proyecto en sí ha  
tenido éxito o no 

Preparar un plan de verificación de si el  
producto ofrece los beneficios esperados 

control Participacion de los interesados  

Controlar losrecursos  
Gestionar elequipo de proyecto 

Controlar elcronograma  
Controlar loscostos 

 Controlar eltrabajo delproyecto 
Demostrar  y validar sprint  Controlar loscambios  

Retrospectiva del sprint Controlar elalcance 

Informar del progreso y la calidad al jefe de  
proyecto. 

Obtener aceptación de los productos  
finalizados 

Convocar scrum de scrums 

Asegurarse de que el trabajo  
está hecho. 
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN: SELECCIÓN DE CONCEPTOS APLICABLES  

MAS ENERGIA 
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Cerrar el proyecto o fase  Envio de entragables  Anotar hasta qué punto se han cumplido los  
objetivos impuestos al comienzo del Recoilar lecciones aprendidas  

 Controlar losriesgos 
 Realizar elcontrol de lacalidad  

Administrarlos contratos 
Gestionarlas comunicaciones 

Confirmar la satisfacción del cliente con los  
productos. 

Confirmar que el mantenimiento y soporte del  
producto estén acordados 

Hacer cualquier recomendación para el futuro. 

Informar de si la gestión del proyecto en sí ha  
tenido éxito o no 

Preparar un plan de verificación de si el  
producto ofrece los beneficios esperados 

control Participacion de los interesados  

Controlar losrecursos  
Gestionar elequipo de proyecto 

Controlar elcronograma  
Controlar loscostos 

 Controlar eltrabajo delproyecto 
Demostrar  y validar sprint  Controlar loscambios  

Retrospectiva del sprint Controlar elalcance 

Informar del progreso y la calidad al jefe de  
proyecto. 

Obtener aceptación de los productos  
finalizados 

Convocar scrum de scrums 

Asegurarse de que el trabajo  
está hecho. 
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Anexo  3 Análisis de Check List 
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Anexo  4 Cuadro de mando integral 

 

  
 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

ANEXO 3 

                    

 
FINANCIERA 

SATISFACCIÓN 

CLIENTE 

PROCESOS 

INTERNOS 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO  

 

Recursos  

Costos  

Calidad  

Alcance  

Comunicación  

Tiempo 

Controles 

Riesgos 

Cambios 
 

                    

 Perspectivas y objetivos estratégicos  

                    

 PERSPECTIVA OBJETIVO   

 FINANCIERA Los costos totales no deben superar el 100% de los recursos monetario disponibles  

 SATISFACCIÓN  Las no satisfacciones deben ser inferiores al 20% de las satisfacciones totales   

 PROCESOS Controlar como mínimo el 80% de los procesos internos de la gestión   

 APRENDIZAJE Aumentar la comunicación de procesos en un 70%   

                    

 Cadena de valor  

                    

 PRESPECTIVA  

NOMBRE 

 INDICADOR  OBJETIVO   INDICADOR  ESTRATEGIA META  

 

Financiera  

Mantenimiento 

de  

rentabilidad  

Mantener los 

costos totales 

dentro del 

margen 

establecido   

((sumatoria de 

costos)/(Recursos 

disponibles))*100

% 

Crear herramienta 

que mida los 

costos en 

porcentajes según 

su naturaleza 

Mantener el 

indicador 

 máximo en 

100% 

 

Satisfacción  

Medición de la 

satisfacción 

del cliente  

Medir la 

satisfacción 

del cliente  

((sumatoria no 

satisfacciones)/(nú

mero de encuestas 

realizadas))*100% 

Crear encuestas de 

satisfacción a 

partir de las 

variables calidad y 

alcance 

El porcentaje de  

las no 

satisfacciones 

debe ser inferior 

al 20% 

 Procesos 

Aumento de la 

comunicación  

Asegurar la 

comunicación 

entre 

procesos 

internos  

((Número 

reuniones 

ejecutadas)/Numer

o de reuniones 

planteadas))*100

% 

Crear un formato 

de ACTA DE 

REUNIÓN donde 

se muestre los 

puntos y temas 

base a tratar según 

el avance del 

proyecto   

Disminuir en un 

70% los errores 

causados por 

falta de 

comunicación  

 

Control de 

tiempos 

Ampliar la 

eficiencia de 

los controles  

((sumatoria de 

numeros de 

controles)/(Numer

o total de controles 

))*100% 

Estimar el tiempo 

prudente para 

realizar un control 

a un proceso 

teniendo en cuenta 

su tipo y su 

aplicación.  

Controlar el 

80% de los 

procesos 

internos  
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Aprendizaje  

Reducción de 

riesgos y 

cambios  

Disminuye el 

número de 

riesgos y 

cambios que 

se ejecutan en 

cada 

intervención  

((sumatoria de 

Numero de riesgos 

y cambios 

materializados)/(N

úmero total de 

posibles cambios y 

riesgos)) 

Crear planes de 

comunicación 

dinámicos que 

involucren la 

participación de 

todos los cargos   

Aumentar la 

comunicación 

de procesos en 

un 70% 
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Anexo  5 Ficha de indicador
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