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Resumen 

El presente documento es presentado para el desarrollo de la pasantía en la Secretaría 

de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Comunitario de Taminango Nariño como proyecto 

de grado, donde las principales actividades de apoyo que se realizarán durante el proceso 

serán: La actualización de precios para el diseño de presupuestos de obras civiles, y la 

supervisión o visitas técnicas a obras que se desarrollan en el municipio durante el periodo 

determinado para la pasantía,  a través del uso de diferentes herramientas y registros 

fotográficos; con el fin de brindar el soporte técnico pertinente según las necesidades existentes.  

Dichas actividades se realizarán bajo la supervisión del ingeniero a cargo de la 

Secretaría de Planeación para contribuir con la correcta ejecución de los proyectos. Además, se 

generará una retroalimentación para cada actividad realizada, en la que se dispone proponer 

mejoras, correcciones, énfasis o cuestionamiento de los temas más relevantes para el respectivo 

mejoramiento. 

Palabras claves: Presupuestos, precios unitarios y visitas técnicas. 
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Abstract 

This document is presented for the development of the internship in the Secretariat of 

Planning, Infrastructure and Community Development of Taminango Nariño as a degree 

project, where the main support activities that will be carried out during the process will be: The 

update of prices for Lael design preparation of budgets for civil works, analysis of unit prices, 

and supervision or technical visits to works that are developed in the municipality during the 

period determined for the internship, through the use of different tools and photographic 

records; in order to provide the relevant technical support according to existing needs. 

Said activities will be carried out under the supervision of the engineer in charge of the 

Planning Secretariat to contribute to the proper execution of the projects. In addition, a feedback 

will be generated for each activity carried out, in which it is available to propose improvements, 

corrections, emphasis or questioning of the most relevant issues for the respective improvement. 

Keywords: Budgets, unit prices and technical visits. 
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1. Introducción  

El desarrollo de la pasantía en la secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo 

Comunitario de Taminango Nariño como proyecto de grado se basa en brindar apoyo en la 

obtención de presupuestos de obra, revisión de precios por unidad, y la supervisión de obras que 

se están ejecutando en el municipio, teniendo en cuenta que, el presupuesto es básicamente un 

plan valor de operación esperado que tiene relación directa en la elaboración de resultados 

suficientemente correctos. 

En cuanto a la elaboración de presupuestos y análisis de precios unitarios, se define las 

características de la obra, realizar el cálculo de la cantidad de material a usar y se elabora un 

listado de precios básicos. La supervisión o visitas técnicas que se realizan a las obras 

desarrolladas en el municipio se efectúan con el fin de inspeccionar o recibir las obras en óptimas 

condiciones, donde la principal labor es corroborar el cumplimiento de las obras y tomar registro 

fotográfico para tener un control y soporte de avance o cumplimiento. 

Así las cosas, la hoja de ruta del resultado del presente trabajo es, realizar y/o elaborar 

presupuestos de obras, para posteriormente realizar visitas técnicas para evaluar el desarrollo de 

las obras y finalmente verificar trabajos de Construcción, partiendo de la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo puede la Alcaldía de Taminango Nariño mejorar sus procesos en materia 

de elaboración de presupuestos, contratación, ejecución y supervisión técnica para las obras 

civiles desarrolladas en el municipio?. 
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Lo anterior teniendo en cuenta que, según lo observado en la Secretaría de Planeación, 

Infraestructura y Desarrollo Comunitario, es necesario mejorar el proceso de elaboración de 

presupuestos de obra, seguimiento a las contrataciones y obras desarrolladas por parte de la 

alcaldía mediante supervisiones o visitas técnicas para un adecuado desarrollo y cumplimiento de 

los proyectos realizados o en proceso de ejecución, debido a que muestra problemas a lo extenso 

de la construcción de su planificación de presupuesto, motivo por el cual se hace primordial 

implantar y modificar tácticas que vayan dirigidas a plantear mejoras y  al curso conveniente 

para el cumplimiento de sus obras, con la intención de eludir problemas a través del tiempo. 

Del mismo modo, se dará apoyo a los colaboradores delegados para llevar a cabo las 

tácticas adecuadas para que las labores planteadas sean llevadas a cabo en su integridad y en los 

tiempos oportunos. Esto lleva a la búsqueda en los métodos de organización y elaboración de 

obras: presupuesto, programación, control de calidad y tiempo de ejecución (Gómez Zuluaga, 

2020). 

Finalmente, el propósito centra de este trabajo de pasantía es actuar en pro de dar apoyo 

en la elaboración de presupuestos y supervisión de obras desarrolladas en la Secretaría de 

Planeación de la Alcaldía de Taminango Nariño mediante la pasantía.
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2. Marco teórico 

La Alcaldía Municipal de Taminango Nariño es una entidad de carácter público que se 

encuentra ubicada en el casco urbano del municipio en la siguiente dirección: Calle 5 Nº 4-16. 

Una de las dependencias es la Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Comunitario 

donde sus principales funciones son; el seguimiento y control de todas las obras civiles y de 

infraestructura, que se llevan a cabo en el municipio, tiene a cargo crear, elaborar y realizar 

seguimientos al plan de ordenamiento territorial y participar en la creación de programas de 

inversiones y presupuestos en el municipio (Funciones y deberes - Alcaldía Municipal de 

Taminango en Nariño, 2021). 

Figura 1. Municipio de Taminango Nariño 

 

 Nota: En la anterior imagen se puede observar el municipio de Taminango lugar donde se ubica 

la alcaldía. Fuente: (Alcaldia de Tamiango Nariño, 2018). 

 

En este apartado se analizarán recapitulaciones teóricas primordiales que tienen 

incidencia en la planeación de presupuesto, permitiendo orientar, fundamentar y esquematizar la 
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búsqueda de variables pertinentes al problema de investigación y que sirven de guía para el 

desarrollo del mismo. 

Es importante señalar que, para que un proyecto tenga éxito, se debe elegir un proceso 

adecuado para lograr sus objetivos y así consumar con los requisitos para saciar las necesidades 

y expectativas de los conjuntos de los grupos de interés, finalmente es importante equilibrar las 

restricciones de alcance, guía, presupuesto, disposición, recursos y riesgos. 

El medio para dar solución de las problemáticas en la compañía coopera a tomar 

elecciones que influyen directamente en el mejoramiento interno y por ende esto se verá 

reflejado en una mejora de los recursos, optimización del uso de materia prima, disminución de 

costos, superiores tiempos de acción lo que evitará sanciones por el no cumplimiento de las 

fronteras establecidos en los contratos (Gómez Zuluaga, 2020). En este punto se vuelve 

indispensable la planificación y elaboración de presupuestos de obra. 

2.1.Elaboración de un presupuesto de obra. 

El presupuesto hace parte de la planificación digital básica que puede predecir los 

procedimientos a ejecutar. Pero la elaboración de resultados razonables correctos dependerá de la 

información estadística de la que se pueda disponer en el momento de realizar la estimación, 

pues además de los datos históricos, es necesario conocer todo lo que se está realizando y 

afectará a determinados planes. Por lo tanto, basándose en la experiencia pasada, se pueden 

predecir posibles resultados futuros. Entre las formas más habituales de lograr este objetivo, se 

encuentran los métodos de tendencia y correlación (Ramírez Molinares, 2018). La elaboración de 

un presupuesto de obra es un supuesto preliminar para comprender el posible costo de una 

determinada obra, el presupuesto debe incluir todos los componentes de la obra en detalle. En el 
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caso de Cossío Ramírez y Pozo Carbonell (2008), en la supervisión y control del presupuesto se 

pueden diferenciar dos etapas: planificación y ejecución (ver tabla 1): 

Tabla 1. Etapas de la supervisión y control de un presupuesto 

Etapa Descripción 

Etapa de planificación Donde se analiza y certifica el registro de valoración de 

costos que se recibe, esto es importante para hacer un 

seguimiento adecuado. Aquí es importante hacer un check 

list con las variables que se relacionan directamente con el 

proyecto. 

Etapa de ejecución En esta fase es posible la evaluación y seguimiento en un 

contexto real. Esta fase consta de dos procesos: 

I.- Enel punto donde se desarrolla la obra, para ser llevados 

por el Residente. 

II.- En la Dependencia de la Empresa, para ser llevados a 

cargo por el diseñador o colaboradores a cargo de la 

formulación del proyecto.. 

Nota: La anterior tabla describe dos fases que son fundamentales en el proceso de control y ejecución del 

presupuesto, estas se refieren a la planificación y ejecución del mismo. Fuente: Este estudio en base a 

(Cossío Ramírez & Pozo Carbonell, 2008).  

 

Frente a las etapas antes mencionadas, es importante enfatizar que la automatización del 

proceso necesita ser controlada en cualquier momento para tener la capacidad de reportar 

información diversa agrupada por diversas características. De acuerdo con los intereses de los 

inversionistas u otras partes relacionadas, la herramienta utilizada para tal fin es Excel. En 

"Control de Ejecución de Obra y Presupuesto", con el fin de lograr beneficios económicos en la 

edificación controlando, supervisando y asegurando la realización de los objetivos básicos 

(plazo, costo y calidad) del proyecto, de acuerdo con el contenido del plan, todos los recursos y 

procesos. Así las cosas, cabe mencionar los propósitos por los cuales se realiza un presupuesto:  

2.2.Propósitos para los cuales se realizan presupuestos: 

Según Patino Ortiz (2007) los principales propositos para los cuales se realizan presupuesto son:  
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Tabla 2. propósitos de un presupuesto 

Propósito Descripción 

Elemento de juicio para adelantar 

una construcción. 

Se necesita un valor real o muy cercano a los costos en los que 

se puede incurrir en un proyecto, este punto es determínate 

para la continuidad del mismo.  

Tramitar créditos de una 

construcción 

La entidad en muchas ocasiones no cuenta con el 100% del 

presupuesto requerido dependiendo de la magnitud de la obra, 

en este punto se hace necesario el trámite de un crédito. 

Para obras en las que se requiere 

licitación 

Las entidades que tratan los asuntos públicos necesariamente 

deben generar un presupuesto estatal del cual los interesados 

en la licitación tomaran como base para ofertar sobre ese 

presupuesto. 

 

Presupuesto como base de un 

contrato 

La efectividad del presupuesto depende del buen 

aprovechamiento de los diferentes recursos, así como del 

tiempo empleado, es decir la productividad en el proyecto. 

Nota: La anterior tabla describe los principales objetivos o propósitos ante la formulación del presupuesto 

de una obra. Fuente: Este estudio en base a (Patino Ortiz, 2007). 

 

Asimismo, el presupuesto suministra la información de los procesos de organización las 

etapas del plan, entonces bajo dichas fronteras se tienen que llevar a cabo las cotizaciones, 

compra de material, alquiler de equipo y contratación de personal, de obviarse esto se 

presentarían complicaciones en el desarrollo de la obra. En la figura 1 se muestra un mapa de la 

mente que resume los elementos de un presupuesto de creación: 
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Figura 2. Organigrama de presupuesto de obra. 

 

Nota: La figura muestra el orden y tipos de costos que se encuentran al desarrollar un presupuesto de 

construcción. Fuente: (Arboleda López & Serna Gutiérrez, 2019) 

 

El anterior mapa representa que, para sacar un presupuesto por rubros es necesario dar a conocer 

a que obedece cada componente del mismo acompañado de una buena gestión de los mismos. 

2.3.Proyecto  

Un proyecto es el primer paso en la creación de un presupuesto. Este paso consiste en un 

conjunto de documentos, como el plan de detalles de construcción y todos los documentos que 

componen la construcción. El proyecto plantea el concepto a utilizar en la construcción y el 

procedimiento para integrar los diferentes componentes de la obra, analizándolo se puede 

obtener el costo de la obra y el procedimiento. Dependiendo del proyecto se implementarán 

diferentes procedimientos, algunos de los cuales son: terreno, suelo, medio ambiente, aspectos 

sociales, estructura, dispositivos hidráulicos, dispositivos sanitarios, basura, dispositivos 

eléctricos, control y seguridad, instalaciones de gas, paisajismo y botánica, especial 
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equipamiento, viales y espacios públicos, señalización, presupuesto, planificación, impacto 

ambiental (Patino Ortiz, 2007). 

Complementariamente, de tratado a González (2010), los proyectos enfocados en la 

propiedad implican gran proporción de recursos, estos se gestionan para conseguir resultados 

satisfactorios. El periodo de la gestión inicia con la idealización en donde se precisa los 

procedimientos y actividades que se tienen que ejecutar para realizar el impulso de la tecnológica 

de las materias. Si se ha elaborado en forma plena la planificación es aparente hacer el cuidado 

de la cimentación, lo cual acreditará identificar en forma temprana debilidades en los planes de 

acción. (Valderrama, 2020). 

De esta forma, todo el capital que la entidad invierte en la arquitectura e implementación 

planificada son justificables porque pueden causar un desarrollo efectivo de proyecto. Los planes 

de implementación y las medidas de guarda efectivas pueden detectar desviaciones en la 

implementación de modo temprano y así poder tomar medidas alternativas que pueden 

encomendar las metas en la implementación del proyecto, acortando así el ciclo de 

administración, ahora adecuadamente, es instintivo identificar la relación entre un programa y el 

presupuesto (Valderrama, 2020): 

2.4.Relación entre el proyecto y el presupuesto  

Los proyectos de ingeniería y construcción generalmente nacen de la provisión de: 

resolver determinadas necesidades. Es decir, tiene como objetivo modificar algo ya existente o 

construir ciertos elementos que den paso a la comodidad de las personas, así como al 

mejoramiento de  su calidad de vida (Sanchez Rios, 2004). 
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Usualmente el presupuesto se crea posteriormente al proyecto o en las fases finales, pero 

existen muchas ventajas el realizar el presupuesto paralelo al proyecto. Al utilizar programas de 

predimensionado que genere unidades de obra, se puede obtener un presupuesto que a medida 

que se avance en el proyecto se lo puede ir mejorando. 

De acuerdo a lo mencionado por Valderramama (2020), las mediciones se basan mucho 

en la experiencia, conocimiento de la construcción y el proceso que lleva cada uno de ellos, no 

existe una definición exacta del detalle que debe llevar las unidades, por ejemplo, se puede tomar 

un precio global de fundición de concreto reforzado sin incluir el acero y crear unidades de obra 

distintas para el concreto y el acero como también medir por separado el encofrado.  

La relación entre proyecto y presupuesto son muy importantes para evitar inconvenientes 

a la hora de ejecución de los mismos, puesto que, en la actualidad, varios directores de proyectos 

aún son incrédulos a invertir aquellos recursos, esto hace que muchas de las estructuras no 

cuenten o se ejecuten bajo la adecuada planificación,  obteniendo  resultados insatisfactorios para 

las partes involucradas.  

En definitiva, para concluir el desarrollo de un proyecto en el tiempo establecido durante 

la planificación del mismo, es necesario ejecutar un excelente aprovechamiento de los recursos 

tanto humanos, económicos, administrativos y todos los implicados para el desarrollo de la obra. 

esto sucede si se proyectan y tramitan pertinentemente dichos recursos, de otra forma la realidad 

que enfrenta la empresa constructora durante la realización será altamente arriesgada, y las 

fechas de terminación seguramente no se lleven a cabo con éxito (González, 2010). 
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2.5.Factores que influyen directamente en el presupuesto de un proyecto 

En la siguiente figura se describen los estudios que influyen directamente en el 

establecimiento de un presupuesto; de cada uno de los estudios debe de salir actividades y obras 

y recursos con su respectivo presupuesto para poder hacer el acompañamiento (ver figura 2). 

 

Figura 3. Factores que influyen en el presupuesto 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nota: En este diagrama se describen algunos de los factores que interceden directamente en la 

formulación del presupuesto de obra Fuente: Este estudio con base en: (Sanchez Rios, 2004), (Perez, 

2018), (Das, 2013), (Martínez D, 2014), (Morales, 2015). 

 

Factores que influyen 
en el presupuesto.

Topografia en un 
proyecto.

Suelos en el proyecto

Medio ambiente en un 
proyecto.

Aspectos sociales en 
un proyecto.

Medir directa o 

indirectamente la 

representación 

gráfica del sueño. 

Contribuye al 

desarrollo 

ambiental sano 

Estabilización del 
suelo: Mecánica y 

Química 

Estrecha relación 

con el ambiental 
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La topografía una herramienta que logra calcular la forma descriptiva y grafica del 

terreno. Este es el punto de partida del proyecto y requiere información sobre el tamaño, 

ubicación o forma del terreno en el que se trabaja. En la ingeniería civil, el trabajo topográfico es 

crucial en diferentes etapas: antes, durante y después de la construcción de edificios, carreteras, 

puentes o canales. La topografía del lote es fundamental para lograr dictaminar después qué clase 

de recursos favorables se usarán, y desde luego, situar los medios requeridos para que la pared se 

encuentre localizado en el área correcta.(Sanchez Rios, 2004). 

También, la estabilización del suelo es un proceso de alteración de las propiedades de 

ingeniería del suelo in situ con el propósito de mejorar sus propiedades mecánicas, mediante 

procesos mecánicos o mediante la implementación de sustancias químicas, naturales o sintéticas. 

Este procedimiento se realiza a suelos de baja capacidad estructural, y existen diversos métodos 

para su aplicación (Das, 2013). 

Complementariamente, la ocurrencia de las ocupaciones de las personas en el medio 

ambiente es constante, y fue notoria a partir de aquel instante Intensificar las ocupaciones para 

conseguir un grado preeminente en la mejoría de las condiciones de vida. El resultado de la 

implementación  de un plan de medio ambiente, es la diferencia que existe entre el caso ambiental 

futuro modificado y el caso ambiental futuro tal y como este habría avanzado sin la ejecución del 

mismo, lo que se sabe cómo variación neta (Martínez D, 2014). La apreciación de los resultados 

del medio ambiente, comúnmente se inicia con la apreciación ambiental. Este es un asunto de 

recaudación y estudio de información, que ayuda a afirmar un desarrollo ambiental sostenible. En 

este proceso, hablamos de detectar inconvenientes que pueden ocurrir en un evento dado, de tal 

forma, que la posibilidad técnica, económica y ambiental del plan; podría ser evaluada una vez 

que aún hay un lapso de tiempo para hacer los cambios ineludibles (Martínez D, 2014). 
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Finalmente, como método de evaluación relacionado con el desarrollo de proyectos, planes 

y políticas que inciden en la dinámica y los impactos económicos, la investigación del impacto 

social se ha vuelto cada vez más importante. 

En definitiva, las especificaciones describen cada una de sus partes que lo integran, las 

especificaciones contienen la descripción del diseño que se encuentra en los planos, se definen las 

unidades de medida, los métodos y materiales a utilizar, adicional se nombran todas las normas 

técnicas, lo que permite determinar con exactitud los materiales, forma de construir y la forma de 

pagar. Esto es parte fundamental para el desarrollo del cálculo de precios unitarios. Los proyectos 

de construcción se ubican en un sitio especifico, para la elaboración de un presupuesto que sea 

acertado es necesario estudiar y analizar el sitio donde se desarrollara la obra ya que esto puede 

incidir en los costos. Se tiene en cuenta diferentes aspectos para el estudio de costos como: 

Aspectos sociales, clima, transporte y servicios públicos. 

Además, los documentos para determinar el presupuesto de la obra son los planos y las 

especificaciones. A los capítulos e ítems se le asignan códigos y los listados de ítems se crean de 

acuerdo con el proyecto.  

Los ítems pueden ser: 

• Albergada  

• Cerramiento temporal del lote  

• Conexión de los servicios públicos  

• Elaboración de vías de acceso  

• Movimiento de tierras. 

• Cimiento  
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• Cimiento y estructura  

• Albañilería 

• Pañetes y enchapes  

• Pisos y guardaescobas  

• Cubiertas  

• Instalaciones hidráulicas  

• Instalaciones eléctricas  

• Carpintería Cielorrasos 

• Gastos generales  

• Honorarios de proyecto   

Existen formas y métodos para dividir un proyecto en fases, esto permite formular el 

presupuesto, ejecución y control de la misma, se conocen como unidades obra, ayudando a 

describir el proyecto de forma estructurada y más completa, así como un presupuesto efectivo 

también sirve de ayuda para otras tareas como la programación y la compra de los materiales 

(Valderrama, 2007). 

2.6.Unidades de obra  

Según Rojas & Bohórquez (2009), el precio estimado bajo esta modalidad se recomienda 

que sea fijo o escalonado, esto es dependiente de las maneras de estimación anteriormente 

estimadas. Esta característica de contrato se recomienda usar en las estructuras civiles, donde se 

sugiere designar rubros a contratiempos y utilidades, con el propósito de prevenir probables 

inconvenientes de intereses individuales. 
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2.7.Planeamiento de análisis de precios unitarios. 

Al obtener por completo las especificaciones se da inicio al planteamiento de Análisis de 

Precios Unitarios (APU) donde también se describe el ítem y las unidades.  

Un ejemplo para el análisis de precios unitarios es el siguiente, el cual corresponde a la 

alcaldía,  

Tabla 3. Análisis de precios unitarios- caso alcaldía de Taminango. 

CÓDIGO 

ÍTEM 

DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

ÍTEM 

EXCAVACIÓ

N A MANO 

<2M 

Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, 

en seco 

 M3  

I. EQUIPO 
      

CÓDIGO DESCRIP

CIÓN 

UNIDA

D 

 

PRECIO  

 

CANTID

AD  

 

RENDIMIE

NTO  

 VALOR 

PARCIAL  

HERRAM Herramient

a menor 

%MO  

13.485,71  

           

5,00  

                  

1,00  

                  

674,29       
 SUB-

TOTAL  

                  

674,29  

II. 

MATERIALE

S 

      

CÓDIGO DESCRIP

CIÓN 

UNIDA

D 

 

PRECIO  

 

CANTID

AD  

 

RENDIMIE

NTO  

 VALOR 

PARCIAL  

                   
 SUB-

TOTAL  

                           

-    

III. MANO DE 

OBRA 

      

CÓDIGO DESCRIP

CIÓN 

UNIDA

D 

 

PRECIO  

 

CANTID

AD  

 

RENDIMIE

NTO  

 VALOR 

PARCIAL  

CUA-0-1-4 Cuadrilla 0-

1-4 

HORA  

47.200,00  

           

1,00  

                  

3,50  

            

13.485,71       
 SUB-

TOTAL  

            

13.485,71  

IV. 

TRANSPORT

ES 
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DESCRIPCIÓN CANTID

AD 

 

DISTAN

CIA  

 M3-KM   TARIFA   VALOR 

PARCIAL  

                 
 SUB-

TOTAL  

                           

-    

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO             

14.160,00  

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO             

14.160,00  

Nota: En la anterior tabla se describe cada uno de los ítems que intervienen en la estimación del 

precio unitario. Fuente: (Alcaldia de Tamiango Nariño, 2021) 

 

Cada uno de los rubros del presupuesto deben tener su propio análisis de precio unitario, 

no debe quedar ni un solo ítem por fuera. El formato de análisis de precios unitarios debe 

contener: 

• Capitulo: Código y nombre de las descripciones.  

• Ítems: nombre, código y unidad.   

• Materiales: Son los insumos de obra. 

• Mano de obra: Recurso humano para llevar a cabo el procedimiento. 

• Equipos: Recurso que facilita la realización de actividades. 

• Transportes: Se pueden incluir en cada ítem como insumos, material o equipo, si 

el transporte no está en el ítem tendrá un código independiente. 

Tabla 4. Elementos que intervienen en la medición de los recursos. 

Factor Descripción 

Productividad Esta se puede medir de acuerdo a lo que una persona produce 

en un plazo de tiempo, en ingenia civil con este indicador se 

mide la mano de obra y la maquinaria, la unidad de medida 

más común son las horas y los días. (Valderrama & Mattos, 

2020).   

Rendimiento En este caso  para medir el rendimiento se estima el material, 

tomando como unidad de medida el área, volumen, longitud 

y unidad (Valderrama & Mattos, 2020). 
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Producción Este factor obedece a las cantidades totales que se ejecuta de 

una actividad en específico. 

(Valderrama & Mattos, 2020).  

 

Cantidades de obra. El cómputo de las cuantías de obra se relaciona con el valor 

final de la obra. Este se lleva a cabo de una manera 

organizada con todos los que intervienen 

(Patino Ortiz, 2007) 

 

Presupuesto final Es el resultado de todos los costos en los que se incurre, así 

como de cantidades a utilizar y el recurso humano necesario. 

El análisis de precios unitarios, es importante aquí debido a 

que da precisión y claridad. 

 

Fuente: La anterior tabla describe los 5 factores que se deben conocer para medir los recursos 

de manera efectiva. Fuente: Este estudio con base a: (Patino Ortiz, 2007).                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
Apoyo en la elaboración de presupuestos y supervisión de obras desarrolladas en la Secretaría de 

Planeación de la Alcaldía de Taminango Nariño. 

 



1 
Apoyo en la elaboración de presupuestos y supervisión de obras desarrolladas en la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Taminango Nariño. 

3. Estado del conocimiento  

En el presente capitulo se ha recolectado algunos estudios de orden internacional y nacional que aportan elementos, teóricos, 

conceptuales y metodológicos para el desarrollo de la presente propuesta. 

Tabla 5. estado de arte 

Título, país, año Objetivo principal Método Enfoque Aportes 

Ingeniería Civil 

Costos y 

presupuestos, 

Colombia (2014). 

Describir los costos y 

presupuestos en 

ingeniería civil. 

Costos y 

presupuestos. 

Principales elementos 

que componen un 

presupuesto total del 

proyecto. 

El presupuesto descrito se obtiene para aprender y 

examinar el rubro de cada criterio de obra y el costo 

de cada componente que conforma el costo unitario a 

partir del punto de vista de beneficio, desperdicio y 

precio. 

Métodos “Building 

Information 

Modeling” en la 

elaboración de 

presupuestos de 

construcción de 

estructuras en 

concreto reforzado, 

Colombia (2015). 

Diseñar una guía de 

la totalidad de los 

elementos de 

construcción del 

proyecto. 

Modelo 

Building 

Information 

Modeling 

(BIM). 

Conjunto de técnicas 

que posibilita la obra 

virtual de 

construcciones por 

medio del desarrollo y 

uso de programa 

computacionales 

capaces, que auxilian a 

parecer la obra. 

Al ultimar el cálculo, este método es como una base 

de datos que guarda diferentes ítems afines con el 

proyecto (vigas, columnas, placas, muros, y demás), 

en cualquier espacio puede ser modificado o permite 

el ingreso de nuevos datos y se actualiza 

automáticamente. 

 

Estimating building 

construction costs: 

analysis of the 

process- based 

budget model (POP 

Model), España 

(2016). 

Análisis de 

imputación directa de 

todos los costes de 

estimación de en 

obras de edificación 

mediante el modelo 

POP. 

Modelo POP Estimación de costes 

por procesos 

productivos 

La principal ventaja radica en la distribución directa 

de todos los costos incurridos por el eje de 

producción. Por lo tanto, el costo estimado según el 

proceso puede reflejar de manera transparente y 

estricta la situación real del proyecto estimado, lo que 

ayuda a mejorar su gestión económica. La efectividad 

del presupuesto depende de la correcta definición de 

los límites entre estos procedimientos. 

Reflections about 

Costs by Projects. 

Dredging Costs, 

Cuba (2018). 

Presentar un marco 

teórico sobre los 

costos por proyectos 

Costo por 

proyecto o 

Contrato. 

Costeo de los pedidos 

que se realizan en un 

periodo de tiempo 

largo. 

Hace referencia a un sistema de presupuestos para 

organizaciones o entidades que establecen tiempos de 

entrega y en base a esto así como de los insumos, 

herramientas a utilizar, estudios requeridos permite 
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y su vinculación con 

los costos. 

hacer el estudio de costos y por ende la formulación 

de presupuesto general para las obras. 

Auxiliar de 

presupuesto y 

cantidades de obra, 

Colombia (2018). 

Brindar apoyo 

administrativo en la 

elaboración de 

presupuestos y 

seguimiento a las 

actividades que se 

realizan día a día en 

las obras que se 

encuentran en 

ejecución. 

APU 

(análisis de 

precios 

unitarios). 

Determinar el costo de 

los proyectos que se 

van a ejecutar. 

La planificación, el cálculo de cantidades y el 

presupuesto son algunos de ellos. El factor más 

significativo en el momento de empezar un proyecto. 

A partir de ahí, toda la ejecución correcta debe 

tenerse en cuenta en gran medida. Determine la fecha 

límite y realice un seguimiento del flujo de capital 

planificado. 

Nota: En esta tabla se han consolidado algunos estudios que se relacionan directamente con el objetivo central de esta pasantía. Fuente: Este 

estudio con base a (Montes, 2016); (González Delgado, 2018); (Cruz, 2014); (Porras-Díaz, 2015), (Mejia Pineda, 2018). 

 

   Con base en los estudios mencionados anteriormente se puede diferir que el presupuesto es una herramienta determinante en 

el momento de hacer la planificación en los diferentes proyectos que pertenecen al área de ingeniería civil, este permite optimizar 

recursos, procesos, tiempo y llevar el debido registro, control y evaluación de las obras, sobre todo en este tipo de entidades donde los 

recursos son de origen público.  Al mismo tiempo estos facilitan diferentes enfoque y métodos para la estimación del presupuesto 

dependiendo de la naturaleza o requerimiento de los proyectos.                                                      
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4. Metodología 

Para cumplir los objetivos de esta pasantía se presentan las siguientes actividades:  

4.1.Plan de trabajo  

Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Proceso de inducción    1.En las primeras 

semanas el ingeniero a 

cargo de la Secretaria 

de Planeación da la 

inducción al área en la 

cual se desarrollan las 

labores que se 

describen en los 

objetivos y marco 

conceptual de este 

documento. 

2. Dar a conocer cada 

una de las funciones y 

trabajos que se 

desarrollan y las 

diferentes dependencias 

o secretarias con las 

que cuenta la alcaldía. 

- Ingeniero 

acompañante. 

- Estudiante 

practicante. 

2 semanas (iniciales). 

1. Renovar estudio de 

precios unitarios y 

actividades 

adicionales para el 

adelanto y 

cumplimiento de 

proyectos. 

1. Obtener la 

información detallada 

sobre los diseños del 

proyecto. 

2. Análisis detallado 

del precio a través de la 

individuación de los 

elementos que la 

componen (mano de 

obra, materiales, 

maquinarias y medios 

auxiliares). 

3. Clasificación de los 

ítems de la obra. 

4. Definir la unidad de 

medida en cada ítem a 

utilizar. 

5. Análisis del precio 

con el apoyo del 

software “Excel”. 

- Estudiante 

practicantes. 

- Diseñador del 

proyecto. 

- 

4 meses de práctica.  

2.Realizar 

acompañamiento en la 

elaboración de 

presupuestos de obras 

en la Secretaría de 

Planeación de la 

Alcaldía de 

Taminango Nariño. 
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6. Definir e precio 

unitario final. 

7. Obtener los costos 

indirectos 

(administración, 

imprevistos entre 

otros). 

8. Obtener el 

presupuesto final. 

 

3. Realizar visitas 

técnicas en sitio para 

evaluar el desarrollo 

de las obras. 

1. Visita técnica en sitio 

y verificación de ítems. 

2. Recepción de obras 

de mantenimiento de 

escenario deportivo en 

la cabecera del 

municipio de 

Taminango Nariño. 

2. Consolidación del 

y/o los informes de las 

respectivas visitas. 

3. Presentación de 

informes y verificación 

de los mismos. 

 

- Estudiante 

practicante. 

- Ingeniero 

acompañante. 

4 meses de práctica. 

Nota: En la anterior tabla se describe el diseño metodológico ejecutado para darle cumplimiento al 

objetivo de esta propuesta. Fuente: Este estudio. 
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5. Resultados 

El presente capitulo detalla cada una de las actividades ejecutadas, así como el aporte que 

se deja a la alcaldía mediante el planteamiento de una propuesta: “Instructivo de consultoría para 

el estudio de la elaboración de presupuestos y su respectiva aprobación”. 

Actividad  Descripción 

Proceso de 

inducción   

 

En las primeras semanas el ingeniero a cargo de la Secretaria de Planeación da la 

inducción a al área en la cual se desarrollan las labores que se describen en los 

objetivos y marco conceptual de este documento, dando a conocer cada una de 

las funciones y trabajos que se desarrollan y las diferentes dependencias o 

secretarias con las que cuenta la alcaldía (Ver anexo1 y 2). 

Supervisión 

 

Recepción de obras de mantenimiento de escenario deportivo en la cabecera del 

municipio de Taminango Nariño. El proyecto para el mejoramiento del escenario 

deportivo ubicado en la cabecera municipal del municipio de Taminango Nariño 

en el barrio Kennedy se presenta con el fin de garantizar espacios de recreación 

y esparcimiento de la comunidad, con el mantenimiento del escenario deportivo.  

 

Presupuesto para la 

realización de un 

tanque de 

almacenamiento de 

agua. 

 

Presupuesto final 

 

Propuesta de 

consultoría en la 

supervisión de 

presupuestos para 

obras. 

En esta fase final se realizó un benchmarking, método que consiste en la 

recepción de información de propuestas afines y/o complementarias, donde se 

retoma los aportes clave y coherentes con la presente propuesta; formulando así 

un modelo de consultoría que responda a las necesidades de la alcaldía. 

Nota: Los pasos descritos anteriormente obedecen al desarrollo formal de la propuesta. Fuente: Este 

estudio. 
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6. Aportes pasantía 

6.1.Propuesta 

A partir de la revisión de diferentes modelos de presupuesto, así como de la normatividad 

en torno a la elaboración de estos se hace un benchmarking colaborativo1 , adaptándolo a la 

realidad de la alcaldía y posteriormente dejar como aporte un “Instructivo de consultoría para la 

elaboración de futuros presupuestos” y en torno a esta poder dar una aprobación segura antes de 

la iniciación de las obras, que será un modelo estándar a ejecutar en la alcaldía, es decir este se 

convierte en un manual de revisión en torno a el presupuesto, los procesos y procedimientos, y 

de esta manera evitar que en medio de las obras se requiera hacer un replanteamiento ante el 

agotamiento de recursos, económicos, humanos y administrativos, optimizando la productividad 

de los diferentes proyectos. 

Antes que nada, es importante aclarar, que se logró hacer un diagnóstico y dejar 

recomendaciones para que todas y cada una de las actividades que se desarrollen en pro de 

obtener el costo lo más aproximado y actual posible del proyecto son transcendentales. Una de 

ellas, fue la de obtener los valores unitarios reales y actuales de todos los insumos necesarios 

para la construcción de la obra, por medio de la solicitud de cotizaciones en el mercado de la 

región, mediante el cálculo de las cantidades de obra necesarias para la realización de los dos 

proyectos, además de realizar los APU necesarios teniendo en cuenta las cantidades, procesos, 

rendimientos y mano de obra para muro de contención- Entrada Guayacanal y muro de 

contención alto Don Diego (Ver anexos). 

 
1 Benchmarking colaborativo: un grupo de organizaciones o instituciones de un departamento comparten 

conocimientos sobre una actividad específica, y todos quieren progresar a partir de los conocimientos adquiridos. A 

veces, aunque cada vez más empresas realizan su propia investigación colaborativa, las organizaciones 

independientes pueden actuar como coordinadores, recopiladores y distribuidores de datos. (Arianne, 2006). 
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Ahora bien, la propuesta es la siguiente:  

Instructivo De Consultoría Para El Estudio De La Elaboración De Presupuestos Y Su 

Respectiva Aprobación 

El proyecto comienza con el descubrimiento de un problema, una necesidad o situación 

que debe de ser resuelta, y finalizar en el momento de atender o satisfacer tales necesidades, 

cumpliendo con el alcance planteado. 

Teniendo en cuenta lo mencionado por INVIAS (2015), los planes u obras civiles deben 

de acudir necesariamente a tres etapas: preinversión, invesión y operación; además influye de 

manera indirecta o directa en la definición de presupuesto en torno a la ingenería civil. 

Así las cosas con apoyo en la retroalimentación de investigaciones previas y de otras 

instituciones se ha diseñado el siguiente formato de Consultoría para la alcaldía de Taminango. 

Para iniciar se debe hacer un analisis de las actividades clave en el proceso de incio de un 

proyecto: 

Tabla 6. Actividades de verificación  

Actividad Encargado Tiempo requerido. 

Estudio de mercado.   

Diseño geométrico específico.   

Diseño de obras requeridas.   

Diseño de complementarias.   

Nota: En esta fase el coordinador del proyecto estima los estudios que requiere un determinado proyecto, 

de acuerdo al contexto o condiciones que se presentan. Fuente: Este estudio en base a (INVIAS, 2015). 

 

De aquí se desprende la estructura de costos por proceso, en la preparación del 

presupuesto por procesos a través de la metodología POP donde se realiza un análisis holístico 

para determinar cada rubro, mediante un análisis profundo en relación a todos los requisitos y 
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procedimientos. Ante este contexto, se sugiere seguir  a la planificación de las formas de 

intervención para llevar a cabo para el montaje, mantenimiento y desmontaje del centro de 

producción:  

Tabla 7. Presupuesto por procesos. 

IDENTIFICACIÓN ESTIMACIÓN 

Código Proceso/Subprocesos Cantidad Costo Costo Total 

     

     

     

Nota: En esta fase se discriminan cada una de las actividades y Ante este contexto, se sugiere 

seguir  a la planificación de las formas de intervención para que se requieren. Fuente: Este 

estudio en base a (Montes, 2016). 

El presupuesto resultante no es solo una evaluación estática de los costos estimados de 

ejecución del proyecto, sino que también facilita el análisis al comparar planes, organización y 

arreglos, y el llamado mejor presupuesto que se selecciona posteriormente. (Montes, 2016). 

Una vez definida las actividades y subprocesos, se debe de hacer acompañamiento para verificar 

que se cumpla con cada uno del estudio para asegurar la calidad de la obra a realizar, estos 

estudios son:  

Tabla 8. Definición de estudios a realizar 

Señale los estudios que requiere la 

obra. 

Encargado Tiempo 

requerido 

Presupuesto 

estimado 

Evaluación geotécnica.    

Estudio topográfico.    

Estudio de hidrología    

Estudio de suelos.    

Diseño arquitectónico    

Diseño estructural.    

Construcción de la Edificación.    
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Levantamiento Topográfico y de 

linderos. 

   

Impacto social    

Impacto ambiental    

Especificaciones técnicas    

Otros - Justifique    
Nota: En esta fase el coordinador del proyecto estima los estudios que requiere un determinado proyecto, 

de acuerdo al contexto o condiciones que se presentan Fuente: Este estudio en base a (Cruz, 2014) 

 

En esta debe estar a detalle los responsables, tiempo estimado y valoración de 

presupuesto de cada uno de los estudios de obra así como de los diferentes elementos que forman 

parte de ella. Es una buena herramienta para estudiar cada ítem buscando su efectividad desde el 

punto de vista de perfeccionar el beneficio y reducir costos y garantizar la seguridad de los 

grupos de interés o relacionados con el proyecto. 

También, es importante contar con los documentos requeridos en obra para evitar 

contratiempos de la misma;  

Que el decreto 2150 de 1995, "por el que se suprimen y reforman normas, métodos o 

trámites innecesarios en la gestión pública", dispone en su capítulo IV la realidad en 

municipios y distritos con población mayor a 100.000 pobladores de curadores urbanos 

para el permiso de las licencias de urbanismo y creación(Presidente de la Repúblca de 

Colombia, 1996): 
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Tabla 9. Documentos y requisitos en obra 

  FORMATO   

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION 

DE PROYECTO  

Código:  GP-FT-02 Versión: 2 Fecha:   

20/05/2021 

DOCUMENTOS REQUERIDOS SI NO NA OBSERVACIONES 

1. Una carta de presentación y una carta solicitando la asignación 

de los fondos del proyecto firmada por el representante de la 

agencia, que detalla el valor del proyecto, el monto requerido y los 

documentos que lo acompañan.. 

        

2. Certificados de disponibilidad presupuestal de contrapartidas         

3. Un certificado para incorporar el proyecto al plan de desarrollo 

(especificar el número y la fecha del documento legal que aprobó 

el documento) 

        

4. Documento que certifique la inclusión del Proyecto en el Plan 

de Ordenamiento Territorial ( POT, PBOT,EOT) 

        

5. Formato del proyecto con su respectiva firma de aprobación y 

revisión. 

        

6. Ajusté y completé completamente el plan nacional de 

inversiones del medio magnético y el método general del banco de 

proyectos.  

        

7. Ficha EBI total resuelta.         

8. Estudios y planos de los elementos del proyecto que cumplan 

con el Reglamento Técnico del Sector -RAS 

        

8.1 Memorias de cálculo indicando parámetros de diseño.          
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8.2. Diseños Hidráulicos, estructurales , de suelos, eléctricos y 

otros, según la naturaleza del mismo y al tipo de participación. 

        

8.3 Planos construcción de las obras civiles y planos de detalles, 

impresos en escala adecuada y firmados 

 
       

9. Presupuesto de obra, Donde de detallen componentes, unidades 

y conceptos.   

        

10. Certificación de propiedad de los terrenos o servidumbres         

11. Licencia ambiental (en los casos que aplique de acuerdo a lo 

dispuesto en el Decreto 2820 de 2010), con el respectivo aval 

ambiental del proyecto, concesión de aguas o permiso de 

vertimientos expedida por la autoridad competente.  

        

12. Formato diligenciado con la información de la organización 

apoderada de la gestión, operación y mantenimiento de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarilla y aseo. 

        

13. Cronograma y ficha FSE-01 inicial debidamente diligenciada         

14. Certificado de la capacidad residual al alcance del municipio 

para inversión en el sector de agua potable y saneamiento básico 

con los recursos de la Ley 715 de 2001. 

        

15. Indicadores de gestión         

16. Población beneficiada          

Encargado Check list  

Nombre:  

Cargo:  

Revisado por:  

Nombre 

Cargo: 

FECHA REVISION:   

Nota: Esta tabla obedece a cada uno de los procesos legales y documentos Fuente: Este estudio en base a 

(Presidente de la Repúblca de Colombia, 1996); (INVIAS, 2015). 
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Es indispensable estar al día con cada uno de los ítems anteriores, debido a que las 

licencias señalan plazos para iniciar y ejecutar la obra autorizada. Ahora bien, una vez están 

todos los estudios, análisis de materiales y procesos, así como la documentación se procede a dar 

inicio a la obra, la cual debe regirse a un seguimiento como se estipula a continuación: 

 

 

 

Tabla 10. Rastreo de obra 

  REPORTE VISITA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS 

CIVILES. 

CÓDIGO   

VERSIÓN 01 
 

PÁGINA 1 DE 1 

                          

CONTRATO 

DE OBRA N°  

CONTRATO DE 

CONTROL N°  

CONVENCIÓN DE 

INTERVENTORÍA N°  

PERIO

DO 

DEL 

INFOR

ME 

De

sd

e: 

  INF

OR

ME 

N°  

Ha

sta

: 

  1 de 

00 

                          

PROPOSITO DE LA OBRA: NOMBRE Y LUGAR DE LA OBRA: 

                          

TIEMPO DE EJECUCIÓN OBRA VALOR INVERSIÓN Y GESTIÓN DE PRESUPUESTO 

Fecha de 

inicio de 

obra: 

1/01/

2015 

Días 

totale

s: 

  Valor contrato de 

obra: 

$ 0 Valor 

anticipo de 

obra: 

  $ 0 

Fecha de fin 

de obra: 

6/07/

2015 

Días 

transc

  Saldo por amortizar: $ 0 Saldo por 

facturar: 

  $ 0 
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urrido

s 

Prórroga N° 

0000 

00/0

0/20

15 

Porce

ntaje 

#¡DIV/0

! 

Adición presupuestal: $ 0 Costo total 

inversión de 

obra: 

  $ 0 

                          

OBRAS CIVILES ESTIMADAS AVANCE DE OBRA 

ACTIVIDAD INIC

IO 

DUR

ACIÓ

N 

(días) 

FIN U

.

M 

INICI

O 

REAL 

PROGR

AMAD

O % 

EJEC

UCIÓ

N 

REA

L 

FINALI

ZACIÓ

N 

REAL 

COMENTAR

IOS 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

REVISIÓN DE CALIDAD DE LOS 

MATERIALES 

PRUEBAS REALIZADAS A LOS 

MATERIALES 

OBSERVACI

ONES 

                          

                          

                          

                          

                          

PERSONAL EMPLEADO EN OBRA CONTRATISTAS OBSERVACI

ONES 

                          

                          

                          

                          

                          

Observaciones o recomendaciones: 

                          

VERIFICACIÓN INFORME 
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NOMBRE

: 

  NOMB

RE: 

  NOMB

RE: 

  

CARGO: CARG

O: 

CARG

O: 

DEPEND

ENCIA: 

  DEPEN

DENCI

A: 

  DEPEN

DENCI

A: 

  

FECHA 

ENTREG

A: 

  FECHA 

ENTRE

GA: 

  FECHA 

ENTRE

GA: 

  

REALIZÓ VERIFICÓ APROBÓ 

                          

Fecha recibido:  (dd/mm/aaaa)   __/__/___   Nombre ____________________________________    

Firma ________________________ 

Fuente: Esta tabla muestra las fases para llevar el control de los plazos en función del tiempo estimado. 

Fuente  (INVIAS, 2015). 

 

Lo anterior con el fin de darle cumplimiento a los plazos de tiempo estipulados, así como 

para la implementación de acciones correctivas dado el caso, asegurando además que se le dé 

cumplimiento a cada uno de los ítems sujetos a evaluación en el presente formato de consultoría. 

 

7. Conclusiones 

En el proceso de análisis, estudio y determinación de cada uno de los rubros para llegar al 

presupuesto es posible que las organizaciones territoriales puedan llevar el control de cada una 

de las actividades, responsabilidades, tiempos estimados; es decir de la productividad y 

rendimiento, ejerciendo un mayor control sobre estos aspectos. También les permite a estas 

entidades hacer seguimiento del desempeño de los funcionarios y el uso de recursos públicos. 

Esta iniciativa de pasantía es conveniente para la alcaldía, en vista de que es una 

posibilidad de optimizar en el fortalecimiento de las habilidades de planeación y organización, 
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evadir inconvenientes que impidan los adelantos de las obras, impidiendo la consecución de las 

metas delineadas. Facilitando la ejecución de los proyectos a plenitud. 

Finalmente, a través del plan del proyecto, se puede determinar un plan de acción para el 

desarrollo efectivo del mismo, llevando a cabalidad cada uno de sus fases y así cumplir 

correctamente con los objetivos de calidad, costo, tiempo y desempeño técnico. 
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8.1.           Presupuesto muro de contención- Entrada Guayacanal 

 

 

 

 

9. APU- presupuesto Muro de contención Guayacanal 

 

 

  
 

PROCESO SPIDC 

OBRA: MURO DE CONTENCIÓN ENTRADA GUAYACANAL

LUGAR: GUAYACANAL

FECHA: ABRIL 2021

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. V/UNIT V/PAR V/CAPIT

1000 PRELIMINARES

1001 Localización y replanteo ML 10,00 3.776,00 37.760

1002 Excavaciones a mano m3. 4,00 14.160,00 56.640

94.400

1100 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

1101 Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 13,8 Mpam3. 1,40 454.495,00 636.293

1102 Concreto resistencia 21 Mpa (3000 PSI),  para muro de contenciónm3. 30,40 776.806,00 23.614.902

1103 Acero de refuerzo 5/8" kg 1806,00 6.283,00 11.347.098

1104 FILTRO PARA DRENAJE m3. 3,20 151.324,00 484.237

36.082.530

1200 RELLENO

1201 Relleno con material de sitio, compactado  manualmente.m3. 68,00 13.605,00 925.140

925.140

MUNICIPIO DE TAMINANGO - NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAMINANGO

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

 COSTO DIRECTO 37.102.070

ADMINISTRACIÓN 16% 5.936.331

UTILIDAD 4% 1.484.083

IMPREVISTOS 5% 1.855.104

 COSTO TOTAL 46.377.588

COSTOS INDIRECTOS

COSTOS DIRECTOS

file:///C:/Users/MARITZA%20CASTILLO/Downloads/PRESUPUESTO%20MURO%20GUAYACANAL.xlsx%23RANGE!A1
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NOMBRE DEL 

FORMATO           

   ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

   
VIGENCIA 

FEB 2021 

15-Feb-18 

VERSIÓN 

01 

CÓDIGO 

IN-F-007 

 PÁGINA  

   

   
            

 CÓDIGO ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

UNIDAD 

ÍTEM 

 

LOCALIZACIÓN 

VIAL 
Localización y replanteo   ML  

         

 I. EQUIPO       

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD  PRECIO  

 

CANTIDA

D  

 

RENDIMIE

NTO  

 VALOR 

PARCIAL  

 EQUTOP PIOLA GRUESA 
ROL 

        

2.700,00  

                

0,06  

                

1,00  
               

1,62  

 HERRAM Herramienta menor 
%MO 

        

2.846,67  

                

5,00  

                

1,00  

           
142,33  

 EQUTOP MINERAL ROJO 
KLS 

        

5.200,00  

                

0,01  

                

1,00  
               

0,26  

 EQUTOP 

CARRETA TIPO 

BUGUI 
DIA 

        

3.570,00  

                

0,07  

                

1,00  

                

249,90  

               

      

 SUB-

TOTAL  

                

394,11  

 II. MATERIALES       

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD  PRECIO  

 

CANTIDA

D  

 

RENDIMIE

NTO  

 VALOR 

PARCIAL  

 ESTACA Estacas 40cm UN 

        

1.000,00  
           

0,50  

                

1,00  
           

500,00  

 CLAVOS Clavos LB 

        

3.500,00  

           

0,01  

                

1,00  

             

35,00  

               

               

               

               

      

 SUB-

TOTAL  

                

535,00  

 

III. MANO DE 

OBRA       

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD  PRECIO  

 

CANTIDA

D  

 

RENDIMIE

NTO  

 VALOR 

PARCIAL  

 CUA-1-1-2 Cuadrilla 1-1-2 HORA 

     

42.700,00  

                

1,00  

             

15,00  

            

2.846,67  
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 SUB-

TOTAL  

            

2.846,67  

 IV. TRANSPORTES 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

DISTANCI

A  

 M3-KM   TARIFA  
 VALOR 

PARCIAL  

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

      

 SUB-

TOTAL  

                         

-    

        

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO 

            

3.775,78  

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO 

            

3.776,00  

 Elaboró:  
Revisó: 

  Aprobó:  

   
 

    

 _________________________ 

_________________________

__   

_______________________

____ 

 

 

   

 

    

   PROCESO INFRAESTRUCTURA 

 

  NOMBRE DEL 

FORMATO           

   ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

   

VIGENCIA 

Feb 2021 

VERSIÓN 

01 

CÓDIGO 

IN-F-007 

 PÁGINA  

   
            

 CÓDIGO ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

UNIDAD 

ÍTEM 

 

EXCAVACIÓN A 

MANO <2M 
Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco  M3  

         

 I. EQUIPO       

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD  PRECIO  

 

CANTIDA

D  

 

RENDIMIE

NTO  

 VALOR 

PARCIAL  

 HERRAM Herramienta menor %MO 

     

13.485,71  

                

5,00  

                

1,00  

                

674,29  

               

               

               

               

      

 SUB-

TOTAL  

                

674,29  

 II. MATERIALES       

file:///C:/Users/MARITZA%20CASTILLO/Downloads/PRESUPUESTO%20MURO%20GUAYACANAL.xlsx%23RANGE!A1


21 
Apoyo en la elaboración de presupuestos y supervisión de obras desarrolladas en la Secretaría de 

Planeación de la Alcaldía de Taminango Nariño. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD  PRECIO  

 

CANTIDA

D  

 

RENDIMIE

NTO  

 VALOR 

PARCIAL  

               

               

               

               

               

               

      

 SUB-

TOTAL  

                         

-    

 

III. MANO DE 

OBRA       

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD  PRECIO  

 

CANTIDA

D  

 

RENDIMIE

NTO  

 VALOR 

PARCIAL  

 CUA-0-1-4 Cuadrilla 0-1-4 HORA 

     

47.200,00  

                

1,00  

                

3,50  

          

13.485,71  

               

               

               

               

               

      

 SUB-

TOTAL  

          

13.485,71  

 IV. TRANSPORTES             

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

DISTANCI

A  

 M3-KM   TARIFA  
 VALOR 

PARCIAL  

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

      

 SUB-

TOTAL  

                         

-    

        

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO 

          

14.160,00  

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO 

          

14.160,00  

 Elaboró:  
Revisó: 

  Aprobó:  

   
 

    

 _________________________ 

_________________________

__   

_______________________

____ 

   
 

    

        

  PROCESO INFRAESTRUCTURA 

file:///C:/Users/MARITZA%20CASTILLO/Downloads/PRESUPUESTO%20MURO%20GUAYACANAL.xlsx%23RANGE!A1
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NOMBRE DEL 

FORMATO           

 
  

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

   

VIGENCIA 

Feb 2021 

VERSIÓN 

01 

CÓDIGO 

IN-F-007 

 PÁGINA  

   
            

 CÓDIGO ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

UNIDAD 

ÍTEM 

 
RELLENO SITIO Relleno con material de sitio, compactado  manualmente. M3 

         

 I. EQUIPO       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTIDA

D 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 

COMMAN 
Compactador 

manual saltarín 
HORA 

        

6.000,00  

                

1,00  

                

2,00  

            

3.000,00  

 
HERRAM Herramienta menor %MO 

     

10.100,00  

                

5,00  

                

1,00  

           
505,00  

 
              

               

      

SUB-

TOTAL 

            

3.505,00  

 II. MATERIALES       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTIDA

D 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 
              

 
              

 
              

 
              

               

               

      

SUB-

TOTAL 

                         

-    

 

III. MANO DE 

OBRA       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTIDA

D 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 

     

20.200,00  

                

1,00  

                

2,00  

          

10.100,00  

               

               

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

          

10.100,00  

 IV. TRANSPORTES             

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

DISTANCI

A 
M3-KM TARIFA 

VALOR 

PARCIAL 
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SUB-

TOTAL 

                         

-    

        

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO 

          

13.605,00  

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO 

          

13.605,00  

 Elaboró:  
Revisó: 

  Aprobó:  

   
 

    

 _________________________ 

_________________________

__   

_______________________

____ 

        

 

 

  
 

PROCESO INFRAESTRUCTURA 

   

NOMBRE DEL 

FORMATO           

   ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

   

VIGENCIA 

Feb 2021 

VERSIÓN 

01 

CÓDIGO 

IN-F-007 

 PÁGINA  

   
            

 CÓDIGO ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

UNIDAD 

ÍTEM 

 
GEOTEXTIL FILTRO FILTRO PARA DRENAJE M3 

         

 I. EQUIPO       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTIDA

D 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 HERRAM Herramienta menor %MO 

     

15.733,33  

                

5,00  

                

1,00  

                

786,67  

               

              

               

               

      

SUB-

TOTAL 

                

786,67  

 II. MATERIALES       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTIDA

D 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 
GEO 

GEOTEXTIL NO 
TEJIDO 

M2 
        

3.114,00  

                

1,05  

                

1,00  

            

3.269,70  

 
HILO Hilo coser grueso ML 

           

300,00  

                

1,80  

                

1,00  

                

540,00  
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 RAJON RAJON 
M3 

     

80.000,00  

                

1,05  

                

1,00  

          

84.000,00  

 

TUBERIA 
PERFORADA 4" 

TUBERIA 
PERFORADA 4" 

ML 
     

22.378,00  

                

2,10  

                

1,00  

          

46.993,80  

               

      

SUB-

TOTAL 

        

134.803,50  

 

III. MANO DE 

OBRA       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTIDA

D 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 CUA-0-1-4 Cuadrilla 0-1-4 HORA 

     

47.200,00  

                

1,00  

                

3,00  

          

15.733,33  

               

               

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

          

15.733,33  

 IV. TRANSPORTES             

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

DISTANCI

A 
M3-KM TARIFA 

VALOR 

PARCIAL 

 
              

 
              

 
            

 
            

 
            

 
            

      

SUB-

TOTAL 

                         

-    

        

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO 

        

151.323,50  

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO 

        

151.324,00  

 Elaboró:  
Revisó: 

  Aprobó:  

   
 

    

 _________________________ 

_________________________

__   

_______________________

____ 

        

 

 

  
 

PROCESO INFRAESTRUCTURA 

   

NOMBRE DEL 

FORMATO           

   ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

   

VIGENCIA 

Feb 2021 

VERSIÓN 

01 

CÓDIGO 

IN-F-007 

 PÁGINA  

   
            

 CÓDIGO ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

UNIDAD 

ÍTEM 
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CCTO MURO DE 

CONTENCIÓN 
Concreto resistencia 21 Mpa (3000 PSI),  para muro de contención M3 

         

 I. EQUIPO       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTIDA

D 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 

VIBCON 
Vibrador de 

concreto 1000 RPM 
HORA 4400,00 

                

1,00  

                

1,00  

            

4.400,00  

 
MEZCLA 

Mezcladora trompo 

1 bulto 
HORA 10000,00 

                

1,00  

                

1,00  

          

10.000,00  

 
HERRAM Herramienta menor %MO 

143900,0

0 

                

5,00  

                

1,00  

            

7.195,00  

 
              

 
              

      

SUB-

TOTAL 

          

21.595,00  

 II. MATERIALES       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTIDA

D 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 

CONCRE-D 

Material concreto 

D 1:2:3 + 5% 

desperdicio f'c=21 

Mpa 

M3 

   

422.648,0

0  

                

1,00  

                

1,00  

        

422.648,00  

 

FORMMURO 
Formaleta muros de 

contención 
M2 

     

59.687,50  

                

6,00  

                

2,00  

        

179.062,50  

 
              

               

               

      

SUB-

TOTAL 

        

601.710,50  

 

III. MANO DE 

OBRA       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTIDA

D 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 CUA-1-2-12 Cuadrilla 1-2-12 HORA 

   

143.900,0

0  

                

1,00  

                

1,00  

        

143.900,00  

               

               

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

        

143.900,00  

 IV. TRANSPORTES       

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

DISTANCI

A 
M3-KM TARIFA 

VALOR 

PARCIAL 

 
Volqueta m3             1,00  

                

8,00  

                

1,00  

        

1.200,00  

            

9.600,00  
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SUB-

TOTAL 

            

9.600,00  

        

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO 

        

776.805,50  

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO 

        

776.806,00  

 Elaboró:  
Revisó: 

  Aprobó:  

   
 

    

 _____________________ 

_________________________

__________   

_______________________

______ 

   
 

    

 

 

  
 

PROCESO INFRAESTRUCTURA 

   

NOMBRE DEL 

FORMATO           

   ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

   

VIGENCIA 

Feb 2021 

VERSIÓN 

01 

CÓDIGO 

IN-F-007 

 PÁGINA  

   
            

 CÓDIGO ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

UNIDAD 

ÍTEM 

 
ACERO 60000 Acero de refuerzo 5/8" KG 

         

 I. EQUIPO       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTIDA

D 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 HERRAM Herramienta menor %MO 

        

1.010,00  

                

5,00  

                

1,00  

                  

50,50  

               

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

                  

50,50  

 II. MATERIALES       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTIDA

D 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 ACER60 

Acero de refuerzo 

60000 psi KG 

        

4.807,00  

                

1,05  

                

1,00  

            

5.047,35  

 ALAMAM Alambre de amarre KG 

        

6.500,00  

                

0,03  

                

1,00  

                

162,50  
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SUB-

TOTAL 

            

5.209,85  

 

III. MANO DE 

OBRA       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTIDA

D 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 

     

20.200,00  

                

1,00  

             

20,00  

            

1.010,00  

               

               

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

            

1.010,00  

 IV. TRANSPORTES             

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

DISTANCI

A 
M3-KM TARIFA 

VALOR 

PARCIAL 

 
Camión NPR          0,001  

                

8,00  

                

0,01  

        

1.500,00  

                  

12,00  

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

      

SUB-

TOTAL 

                  

12,00  

        

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO 

            

6.282,35  

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO 

            

6.283,00  

 Elaboró:  
Revisó: 

  Aprobó:  

   
 

    

 _____________________ 

_________________________

__________   

_______________________

______ 

        

 

 

  
 

PROCESO INFRAESTRUCTURA 

   

NOMBRE DEL 

FORMATO           

   ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

   

VIGENCIA 

Feb 2021 

VERSIÓN 

01 

CÓDIGO 

IN-F-007 

 PÁGINA  

   
            

 CÓDIGO ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

UNIDAD 

ÍTEM 

 
SOLADO Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 13,8 Mpa M3 

         

 I. EQUIPO       
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTIDA

D 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 
MEZCLA 

Mezcladora trompo 

1 bulto 
HORA 

     

10.000,00  

                

1,00  

                

1,00  

          

10.000,00  

 
HERRAM Herramienta menor %MO 

     

85.500,00  

                

5,00  

                

1,00  

            

4.275,00  

 
              

 
              

 
              

      

SUB-

TOTAL 

          

14.275,00  

 II. MATERIALES       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTIDA

D 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 

CONCRE-F 

Material concreto F 

1:3:5 + 5% 

desperdicio f'c=13,8 

Mpa 

M3 

   

354.719,5

0  

                

1,00  

                

1,00  

        

354.719,50  

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

        

354.719,50  

 

III. MANO DE 

OBRA       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTIDA

D 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 CUA-1-0-8 Cuadrilla 1-0-8 HORA 

     

85.500,00  

                

1,00  

                

1,00  

          

85.500,00  

               

               

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

          

85.500,00  

 IV. TRANSPORTES             

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

DISTANCI

A 
M3-KM TARIFA 

VALOR 

PARCIAL 

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

      

SUB-

TOTAL 

                         

-    

        

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO 

        

454.494,50  
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 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO 

        

454.495,00  

9.1.Presupuesto- Muro de Contención Alto Don Diego 

 

  

 

 

OBRA: MURO DE CONTENCIÓN ALTO DON DIEGO

PRESUPUESTO DE OBRA 

MUNICIPIO DE TAMINANGO - NARIÑO LUGAR: ALTO DON DIEGO

FECHA: ABRIL 2021

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. V/UNIT V/PAR V/CAPIT

1000 PRELIMINARES

1001 Localización y replanteo ML 10,80 3.776,00 40.781

1002 Excavaciones a mano m3. 0,50 14.160,00 7.080

47.861

1100 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

1101 Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 13,8 Mpam3. 0,20 454.495,00 90.899

1102 Concreto resistencia 21 Mpa (3000 PSI),  para muro de contenciónm3. 1,20 776.806,00 932.167

1103 Acero de refuerzo kg 133,00 11.908,00 1.583.764

2.606.830

1200 MAMPOSTERIA

1201 Muro en ladrillo común sencillo. m2 14,70 64.840,00 953.148

953.148

1300 RELLENO

1301 Relleno con material de sitio, compactado  manualmente.m3. 16,20 13.605,00 220.401

220.401

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAMINANGO

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAMINANGO

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

 COSTO DIRECTO 3.828.240

16% 612.518

4% 153.130

5% 191.412

4.785.300

UTILIDAD

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS 

 COSTO TOTAL

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS
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9.2.APU- presupuesto Muro de contención Guayacanal 

        

 

 

  
 

PROCESO SPIDC 

   

NOMBRE DEL 

FORMATO           

   ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

   
VIGENCIA 

FEB 2021 

15-Feb-18 

VERSIÓN 

01 

CÓDIGO 

IN-F-007 

 PÁGINA  

   

   
            

 CÓDIGO ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

UNIDAD 

ÍTEM 

 

LOCALIZACIÓ

N VIAL 
Localización y replanteo   ML  

         

 I. EQUIPO       

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD  PRECIO  

 

CANTID

AD  

 

RENDIMIE

NTO  

 VALOR 

PARCIAL  

 EQUTOP PIOLA GRUESA 
ROL      

2.700,00  

             

0,06  

                 

1,00  
             

1,62  

 HERRAM 

Herramienta 

menor 
%MO      

2.846,67  

             

5,00  

                 

1,00  

          

142,33  

 EQUTOP MINERAL ROJO 
KLS 

     

5.200,00  

             

0,01  

                 

1,00  

             

0,26  

 EQUTOP 

CARRETA TIPO 

BUGUI 
DIA 

     

3.570,00  

             

0,07  

                 

1,00  
              

249,90  

               

      

 SUB-

TOTAL  

              

394,11  

 II. MATERIALES       

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD  PRECIO  

 

CANTID

AD  

 

RENDIMIE

NTO  

 VALOR 

PARCIAL  

 ESTACA Estacas 40cm UN 

     

1.000,00  
         

0,50  

                 

1,00  
          

500,00  

 CLAVOS Clavos LB 

     

3.500,00  
         

0,01  

                 

1,00  
           

35,00  
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 SUB-

TOTAL  

              

535,00  

 

III. MANO DE 

OBRA       

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD  PRECIO  

 

CANTID

AD  

 

RENDIMIE

NTO  

 VALOR 

PARCIAL  

 CUA-1-1-2 Cuadrilla 1-1-2 HORA 

   

42.700,0

0  

             

1,00  

               

15,00  

          

2.846,67  

               

               

               

               

               

      

 SUB-

TOTAL  

          

2.846,67  

 IV. TRANSPORTES 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

DISTAN

CIA  

 M3-KM   TARIFA  
 VALOR 

PARCIAL  

             

             

 
            

 
            

 
            

      

 SUB-

TOTAL  

                       

-    

        

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO 

          

3.775,78  

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO 

          

3.776,00  

 Elaboró:  
Revisó: 

  Aprobó:  

   
 

    

 _________________________ 

________________________

___   

______________________

_____ 

   
 

    

 

 

  
 

PROCESO INFRAESTRUCTURA  

   

NOMBRE DEL 

FORMATO           

   ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

   

VIGENCIA 

Feb 2021 

VERSIÓN 

01 

CÓDIGO 

IN-F-007 

 PÁGINA  
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 CÓDIGO ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

UNIDAD 

ÍTEM 

 

EXCAVACIÓN 

A MANO <2M 
Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco  M3  

         

 I. EQUIPO       

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD  PRECIO  

 

CANTID

AD  

 

RENDIMIE

NTO  

 VALOR 

PARCIAL  

 HERRAM 

Herramienta 

menor %MO 

   

13.485,7

1  

             

5,00  

                 

1,00  

              

674,29  

               

               

               

               

      

 SUB-

TOTAL  

              

674,29  

 II. MATERIALES       

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD  PRECIO  

 

CANTID

AD  

 

RENDIMIE

NTO  

 VALOR 

PARCIAL  

               

               

               

               

               

               

      

 SUB-

TOTAL  

                       

-    

 

III. MANO DE 

OBRA       

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD  PRECIO  

 

CANTID

AD  

 

RENDIMIE

NTO  

 VALOR 

PARCIAL  

 CUA-0-1-4 Cuadrilla 0-1-4 HORA 

   

47.200,0

0  

             

1,00  

                 

3,50  

        

13.485,71  

               

               

               

               

               

      

 SUB-

TOTAL  

        

13.485,71  

 

IV. 

TRANSPORTES             
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

DISTAN

CIA  

 M3-KM   TARIFA  
 VALOR 

PARCIAL  

             

             

             

             

             

             

      

 SUB-

TOTAL  

                       

-    

        

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO 

        

14.160,00  

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO 

        

14.160,00  

 Elaboró:  
Revisó: 

  Aprobó:  

   
 

    

 _________________________ 

________________________

___   

______________________

_____ 

   
 

    

        

 

 

  
 

PROCESO INFRAESTRUCTURA  

   

NOMBRE DEL 

FORMATO           

   ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

   

VIGENCIA 

Feb 2021 

VERSIÓN 

01 

CÓDIGO 

IN-F-007 

 PÁGINA  

   
            

 CÓDIGO ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

UNIDAD 

ÍTEM 

 

RELLENO SITIO Relleno con material de sitio, compactado  manualmente. M3 

         

 I. EQUIPO       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTID

AD 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 

COMMAN 
Compactador 

manual saltarín 
HORA 

     

6.000,00  

             

1,00  

                 

2,00  

          

3.000,00  

 

HERRAM 
Herramienta 

menor 
%MO 

   

10.100,0

0  

             

5,00  

                 

1,00  

          

505,00  
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SUB-

TOTAL 

          

3.505,00  

 II. MATERIALES       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTID

AD 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

               

               

               

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

                       

-    

 

III. MANO DE 

OBRA       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTID

AD 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 

   

20.200,0

0  

             

1,00  

                 

2,00  

        

10.100,00  

               

               

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

        

10.100,00  

 

IV. 

TRANSPORTES             

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

DISTAN

CIA 
M3-KM TARIFA 

VALOR 

PARCIAL 

             

             

             

             

 
            

 
            

      

SUB-

TOTAL 

                       

-    

        

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO 

        

13.605,00  

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO 

        

13.605,00  

 Elaboró:  
Revisó: 

  Aprobó:  

   
 

    

 _________________________ 

________________________

___   

______________________

_____ 
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PROCESO INFRAESTRUCTURA  

   

NOMBRE DEL 

FORMATO           

   ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

   

VIGENCIA 

Feb 2021 

VERSIÓN 

01 

CÓDIGO 

IN-F-007 

 PÁGINA  

   
            

 CÓDIGO ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

UNIDAD 

ÍTEM 

 

CCTO MURO 

DE 

CONTENCIÓN 

Concreto resistencia 21 Mpa (3000 PSI),  para muro de contención M3 

         

 I. EQUIPO       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTID

AD 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 

VIBCON 

Vibrador de 

concreto 1000 

RPM 

HORA 4400,00 
             

1,00  

                 

1,00  

          

4.400,00  

 

MEZCLA 
Mezcladora 

trompo 1 bulto 
HORA 

10000,0

0 

             

1,00  

                 

1,00  

        

10.000,00  

 
HERRAM 

Herramienta 

menor 
%MO 

143900,

00 

             

5,00  

                 

1,00  

          

7.195,00  

               

               

      

SUB-

TOTAL 

        

21.595,00  

 II. MATERIALES       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTID

AD 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 

CONCRE-D 

Material 

concreto D 1:2:3 

+ 5% 

desperdicio 

f'c=21 Mpa 

M3 

 

422.648,

00  

             

1,00  

                 

1,00  

      

422.648,00  

 

FORMMURO 

Formaleta 

muros de 

contención 

M2 

   

59.687,5

0  

             

6,00  

                 

2,00  

      

179.062,50  

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

      

601.710,50  

 

III. MANO DE 

OBRA       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTID

AD 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 
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 CUA-1-2-12 Cuadrilla 1-2-12 HORA 

 

143.900,

00  

             

1,00  

                 

1,00  

      

143.900,00  

               

               

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

      

143.900,00  

 

IV. 

TRANSPORTES       

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

DISTAN

CIA 
M3-KM TARIFA 

VALOR 

PARCIAL 

 
Volqueta m3            1,00  

             

8,00  

             

1,00  

         

1.200,00  

          

9.600,00  

             

             

             

 
            

 
            

      

SUB-

TOTAL 

          

9.600,00  

        

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO 

      

776.805,50  

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO 

      

776.806,00  

 Elaboró:  
Revisó: 

  Aprobó:  

   
 

    

 _____________________ 

________________________

___________   

______________________

_______ 

   
 

    

 

 

  
 

PROCESO INFRAESTRUCTURA  

   

NOMBRE DEL 

FORMATO           

   ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

   

VIGENCIA 

Feb 2021 

VERSIÓN 

01 

CÓDIGO 

IN-F-007 

 PÁGINA  

   
            

 CÓDIGO ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

UNIDAD 

ÍTEM 

 ACERO 60000 Acero de refuerzo  KG 

         

 I. EQUIPO       

file:///C:/Users/MARITZA%20CASTILLO/Downloads/MURO%20DE%20CONTENCIÓN%20ALTO%20DON%20DIEGO.xlsx%23RANGE!A1
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTID

AD 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 HERRAM 

Herramienta 

menor %MO 

     

1.010,00  

             

5,00  

                 

1,00  

                

50,50  

               

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

                

50,50  

 II. MATERIALES       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTID

AD 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 ACER60 Acero de 1/2" KG 

     

4.807,00  

             

1,05  

                 

1,00  

          

5.047,35  

 ACER60 Acero de 3/8" KG 

     

5.357,00  

             

1,05  

                 

1,00  

          

5.624,85  

 ALAMAM 

Alambre de 

amarre KG 

     

6.500,00  

             

0,03  

                 

1,00  

              

162,50  

               

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

        

10.834,70  

 

III. MANO DE 

OBRA       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTID

AD 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 

   

20.200,0

0  

             

1,00  

               

20,00  

          

1.010,00  

               

               

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

          

1.010,00  

 

IV. 

TRANSPORTES             

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

DISTAN

CIA 
M3-KM TARIFA 

VALOR 

PARCIAL 

 
Camión NPR          0,001  

             

8,00  

             

0,01  

         

1.500,00  

                

12,00  
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SUB-

TOTAL 

                

12,00  

        

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO 

        

11.907,20  

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO 

        

11.908,00  

 Elaboró:  
Revisó: 

  Aprobó:  

   
 

    

 _____________________ 

________________________

___________   

______________________

_______ 

        

 

 

  
 

PROCESO INFRAESTRUCTURA  

   

NOMBRE DEL 

FORMATO           

   ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

   

VIGENCIA 

Feb 2021 

VERSIÓN 

01 

CÓDIGO 

IN-F-007 

 PÁGINA  

   
            

 CÓDIGO ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

UNIDAD 

ÍTEM 

 SOLADO Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 13,8 Mpa M3 

         

 I. EQUIPO       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTID

AD 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 

MEZCLA 
Mezcladora 

trompo 1 bulto 
HORA 

   

10.000,0

0  

             

1,00  

                 

1,00  

        

10.000,00  

 

HERRAM 
Herramienta 

menor 
%MO 

   

85.500,0

0  

             

5,00  

                 

1,00  

          

4.275,00  

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

        

14.275,00  

 II. MATERIALES       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTID

AD 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 

CONCRE-F 

Material 

concreto F 1:3:5 

+ 5% 

desperdicio 

f'c=13,8 Mpa 

M3 

 

354.719,

50  

             

1,00  

                 

1,00  

      

354.719,50  
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SUB-

TOTAL 

      

354.719,50  

 

III. MANO DE 

OBRA       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTID

AD 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 CUA-1-0-8 Cuadrilla 1-0-8 HORA 

   

85.500,0

0  

             

1,00  

                 

1,00  

        

85.500,00  

               

               

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

        

85.500,00  

 

IV. 

TRANSPORTES             

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

DISTAN

CIA 
M3-KM TARIFA 

VALOR 

PARCIAL 

             

             

             

             

 
            

 
            

      

SUB-

TOTAL 

                       

-    

        

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO 

      

454.494,50  

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO 

      

454.495,00  

 Elaboró:  
Revisó: 

  Aprobó:  

   
 

    

 _____________________ 

________________________

___________   

______________________

_______ 

        

 

 

  
 

PROCESO INFRAESTRUCTURA  

   

NOMBRE DEL 

FORMATO           

   ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

   

VIGENCIA 

Feb 2021 

VERSIÓN 

01 

CÓDIGO 

IN-F-007 

 PÁGINA  
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 CÓDIGO ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

UNIDAD 

ÍTEM 

 

MURO 

SENCILLO 
Muro en ladrillo común sencillo. M2 

         

 I. EQUIPO       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTID

AD 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 HERRAM 

Herramienta 

menor %MO 

13466,6

7 

             

5,00  

                 

1,00  

          

673,33  

               

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

              

673,33  

 II. MATERIALES       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTID

AD 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 
LADCOM 

Ladrillo común 6 

x 12 x 25 
UN 700,00 

           

55,00  

                 

1,00  
38500,00 

 

MOR-14 

Material 

mortero 1-4 + 

5% desperdicio  

M3 
353829,

00 

             

0,03  

                 

1,00  
9199,55 

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

        

47.699,55  

 

III. MANO DE 

OBRA       

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

CANTID

AD 

RENDIMIE

NTO 

VALOR 

PARCIAL 

 CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 

20200,0

0 

             

1,00  

                 

1,50  13466,67 

               

               

               

               

               

      

SUB-

TOTAL 

        

13.466,67  

 

IV. 

TRANSPORTES             

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

DISTAN

CIA 
M3-KM TARIFA 

VALOR 

PARCIAL 

 
Volqueta 7m3            0,31  

             

8,00  

             

1,00  

         

1.200,00  

          

3.000,00  



41 
Apoyo en la elaboración de presupuestos y supervisión de obras desarrolladas en la Secretaría de 

Planeación de la Alcaldía de Taminango Nariño. 

             

             

             

             

 
            

      

SUB-

TOTAL 

          

3.000,00  

        

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO 

        

64.839,55  

 PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO 

        

64.840,00  
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9.3.APU Elaboración de presupuesto 

 

 

NOMBRE DEL 

FORMATO

VIGENCIA

FEB 2021

PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

REPLANTEO GENERAL M2

I. EQUIPO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

EQUTOP PIOLA GRUESA
ROL

2.700,00         
0,06               1,00                     

1,62              

HERRAM Herramienta menor
%MO

427,00             5,00               1,00                     21,35            

EQUTOP MINERAL ROJO KLS 5.200,00         0,01               1,00                     0,26              

CARRETA TIPO BUGUI DIA 3.570,00         0,07               1,00                     
249,90              

SUB-TOTAL 273,13              

II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CLAVOS Clavos LB 3.500,00         0,02           1,00               70,00                 

ESTACA Estacas 40cm UN 1.000,00         0,50           1,00               500,00              

SUB-TOTAL 570,00              

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CUA-1-1-2 Cuadrilla 1-1-2 HORA 42.700,00       1,00               100,00                427,00              

SUB-TOTAL 427,00              

IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                    

1.270,13          

1.271,00          

Elaboró: Revisó: Aprobó:

_________________________ ___________________________ ___________________________

PROCESO SPIDC

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

01

CÓDIGO

IN-F-007

Localizacion y Replanteo general (área menor 1000m2).

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
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NOMBRE DEL 

FORMATO

VIGENCIA

Feb 2021

PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

DEMOLICIÓN 

MAMPOSTERÍA
M2

I. EQUIPO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

AND Cuerpo de andamio DIA 550,00             1,00               1,00                     550,00              

HERRAM Herramienta menor %MO 7.866,67         5,00               1,00                     393,33              

SUB-TOTAL 943,33              

II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                    

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CUA-0-1-4 Cuadrilla 0-1-4 HORA 47.200,00       1,00               6,00                     7.866,67           

SUB-TOTAL 7.866,67          

IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                    

8.810,00          

8.810,00          

Elaboró: Revisó: Aprobó:

_________________________ ___________________________ ___________________________

Demolición de mampostería

PROCESO INFRAESTRUCTURA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

01

CÓDIGO

IN-F-007

DESCRIPCIÓN ÍTEM

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

DESCRIPCIÓN



44 
Apoyo en la elaboración de presupuestos y supervisión de obras desarrolladas en la Secretaría de 

Planeación de la Alcaldía de Taminango Nariño. 

 

NOMBRE DEL 

FORMATO

VIGENCIA

Feb 2021

PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

PLACA10 2500PSI M2

I. EQUIPO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

MEZCLA
Mezcladora trompo 1 

bulto
HORA 10.000,00       1,00               6,00                     1.666,67        

VIBCON
Vibrador de concreto 

1000 RPM
HORA 4.400,00         1,00               6,00                     733,33           

HERRAM Herramienta menor %MO 14.250,00       5,00               1,00                     712,50           

SUB-TOTAL 3.112,50          

II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CONCRE-E

Material concreto E 

1:2.5:4.5 + 5% 

desperdicio f'c=17,2 

Mpa

M3 369.189,00     0,10           1,00               36.918,90         

FORMPP10
Formaleta placa de 

piso, espesor 10 cm
M2 42.920,91       0,074         1,00               3.176,15           

MALLA4
Malla electrosoldada 

4 mm de 15x15 cm 
M2 8.510,00         1,05           1,00               8.935,50           

SUB-TOTAL 49.030,55        

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CUA-1-0-8 Cuadrilla 1-0-8 HORA 85.500,00       1,00               6,00                     14.250,00         

SUB-TOTAL 14.250,00        

IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

0,10           8,00                 1,00               1.200,00             960,00              

SUB-TOTAL 960,00              

67.353,05        

67.354,00        

Elaboró: Revisó: Aprobó:

_____________________ ___________________________________ _____________________________

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

01

CÓDIGO

IN-F-007

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Placa de piso en concreto rígido 17.2 Mpa (2500PSI),  espesor 10cm, malla 

electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.

DESCRIPCIÓN

Volqueta 7m3

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
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10. Consolidación de Materias y precios 

LISTA DE PRECIOS  
 

 

Municipio de Taminango 
 

MATERIAL UNIDAD PRECIO PRECIO 
2021 

CONCRETOS Y MAMPOSTERIA:   

Cemento Argos kgr 620,00 640,00 

Arena m3 51500,00 80000,00 

Triturado m3 86000,00 148350,00 

Rajón m3 60000,00 80000,00 

Recebo m3 30000,00 50000,00 

Agua ltr 10,00 10,00 

Ladrillo tolete común und 450,00 700,00 

MADERA:   

Varenga 2x4" m.l. 650,00 12500,00 

Estacas und 1000,00 1000,00 

Tabla ordinaria und 12500,00 12500,00 

Liston de 4*8 und 12500,00 12500,00 

Guadua de 4.50 m. und 8500,00 14000,00 

Casetón de guadua und 6000,00 8000,00 

CLAVOS:   

Clavos de diferentes tamaños lbr 2200,00 3500,00 

ACERO:   

Hierro de 1/4"(N°2) kgr 2790,00 4500,00 

Hierro de 3/8"(N°3) kgr 2680,00 4500,00 

Hierro de 1/2"(N°4) kgr 2660,00 4000,00 

Alambre de amarre kgr 3800,00 6500,00 

TUBERIA SANITARIA:   

Tubo Pvc Sanitario 4" m.l. 9435,00 13700,00 

Tubo Pvc Sanitario 3" m.l. 6772,00 11350,00 

Tubo Pvc Sanitario 2" m.l. 4533,00 7000,00 

Codo PVC Sanitario CxC 4" und 3500,00 9000,00 

Codo PVC Sanitario CxC 2" und 1310,00 3000,00 

Codo PVC Sanitario CxC 3" und 3030,00 5500,00 

Codo PVC Sanitario CxE 2" und 1630,00 3000,00 

Sifón PVC Sanitario de 2" und 2170,00 11000,00 

Unión Sanitaria 2" und 1060,00 2000,00 

Yee Sanitaria 2" und 3130,00 4500,00 

Yee reducida 4"x2" und 4500,00 14500,00 
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Yee doble 4" und 2100,00 34550,00 

Yee sencilla 2"x2" und 1650,00 4500,00 

Yee doble 2"x2"x2"  und 2000,00 8900,00 

Rejilla con sosco 2" und 2550,00 4000,00 

Limpiador PVC 1/4 gal 19100,00 32000,00 

Soldadura PVC 1/4 gal 41550,00 60000,00 

TUBERIA PRESION:   

Tubería PVC presión 1/2" m.l. 1042,00 1700,00 

Tee PVC 1/2" und 340,00 700,00 

Codo 90° PVC 1/2" und 260,00 500,00 

Unión PVC 1/2" und 170,00 500,00 

Tapón PVC 1/2" und 200,00 500,00 

Adaptador macho PVC 1/2" und 175,00 500,00 

collar de derivacion 2" und 7000,00 9000,00 

registro de incorporación 1/2" und 15000,00 17900,00 

medidor Agua Volumetrico R160 Magnetico 1/2" und 90000,00 93900,00 

Manguera de polietileno 1/2¨ m.l. 987,80 1900,00 

TUBERIA GALVANIZADA Y ACCESORIOS:   

Codo galvanizado 1/2" und 1000,00 1800,00 

Niple galvanizado L=8cm. 3" und 780,00 2000,00 

Unión galvanizada 1/2" und 900,00 1800,00 

Grifo común und 19250,00 22000,00 

Válvula pozuelo 2" und 4250,00 7500,00 

llave grival und 19250,00 22000,00 

Llave de paso tipo bola 1/2" und 2950,00 20000,00 

Cinta teflón und 500,00 2500,00 

MATERIALES CUBIERTA:   

Teja AC No.10 perfil 1000 und 38350,00 41000,00 

Teja AC No. 8 perfil 1000 und 30950,00 32000,00 

Amarras (C18) und 100,00 150,00 

SikaFlex amarras gal. 24660,00 36000,00 

teja de zinc (e=0.17mm)(0.80x3.66m) ACESCO und 30000,00 33800,00 

MATERIALES ELECTRICOS:   

Alambre de cobre No. 10 centelsa m.l. 1834,00 2500,00 

Alambre de cobre No. 12 centelsa m.l. 1120,00 1600,00 

Alambre de cobre No. 14 centelsa m.l. 774,00 1300,00 

Alambre de cobre No. 8 centelsa m.l. 2800,00 4200,00 

Caja de conexión rectangular und 1400,00 1200,00 

Caja de conexión exagonal und 1500,00 1300,00 

Tomacorrientes doble Luminex und 2500,00 7800,00 

Tomacorrientes triplex Luminex und 3500,00 9500,00 
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Toma-interruptor Luminex und 5900,00 8900,00 

Interruptor sencillo Luminex und 2300,00 6500,00 

Interruptor doble Luminex und 3000,00 7800,00 

Interruptor triple Luminex und 4000,00 9500,00 

Toma trifásico estufa (Trifilar x250v) und 4000,00 23900,00 

Plafón de porcelana und 1650,00 2800,00 

Manguera de polietileno m.l. 800,00 500,00 

Tacos de protección 30 amp. und 7000,00 13500,00 

Tacos de protección 15 amp. und 6050,00 13500,00 

Tablero de breaker de 8 circuitos (Monofase) und 41900,00 42900,00 

cinta aislante und 1500,00 4000,00 

bombilla und 2500,00 9800,00 

medidor monofasico und 70000,00 85000,00 

Tubería conduflex 3/4" m.l. 3550,00 3150,00 

APARATOS SANITARIOS:   

Sanitario, blanco corona und 135050,00 205000,00 

Acople sanitario und 2050,00 5000,00 

Lavamanos con grifería, corona und 84000,00 105000,00 

Acople lavamanos und 2050,00 5000,00 

Juego ducha corriente und 45600,00 52000,00 

lavadero  und 102000,00 205000,00 

papelera  und 15000,00 20000,00 

toallera und 7000,00 21900,00 

cepillero  und 8000,00 16900,00 

espejo  und 8000,00 20000,00 

meson en granito  und 600000,00 630000,00 

Lavaplatos sencillo und 160000,00 150000,00 

CARPINTERIA METALICA Y OTROS:       

Puerta  en madera (0,80mx2,10m) und 120000,00 170000,00 

Puerta  en madera (0,70mx2,10) und 113000,00 150000,00 

Marco en madera  und  50000,00 100000,00 

Lavaplatos sencillo und 25000,00 90000,00 

Masilla gl 1500,00 2300,00 

Polisombra verde PAVCO Ancho(2.10m)  ml 2600,00 2500,00 

ACABADOS    

Estuco  gl 12000,00 17900,00 

Pintura  gl 43000,00 48000,00 
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INFORME 1 

11. Introducción: 

El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer el proceso de la pasantía como 

opción de grado llevado a cabo en la Alcaldía de Taminango Nariño, donde los objetivos son 

brindar apoyo a la Secretaria de Planeación en la elaboración de presupuestos, supervisión de 

obras que se están ejecutando o finalizadas con el fin de que la Alcaldía de Taminango reciba las 

obras en óptimas condiciones. 

Tabla 11. Información de la empresa 

Nombre de la empresa o institución: Alcaldía De Taminango 

NIT: 800.024.977-6 Dirección: 
Calle 5 N°4-16 Barrio el Poder-

Taminango Nariño 

Teléfono: 3113375532 Página web: www.taminango-nariño.gov.co 

 

Tabla 12. Información del estudiante 

Nombres y apellidos: Ernesto David Meza Erazo 

N.° de identificación: 1085690317 

Dirección residencial: Barrio Estudiantes Taminango Nariño  

N.° de celular: 3113898223 

Correo electrónico: emza17@uan.edu.co 
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Tabla 13.Información del supervisor de la empresa 

Nombres y apellidos: Hermes Mauricio Ojeda Hinestroza  

N.° de identificación: 1085688660 

Cargo: Secretario De Planeación Infraestructura Y Desarrollo Comunitario  

Teléfono empresa (ext): 3175842889 

N.° de celular: 3175842889 

Correo electrónico: planeacion@taminango-nariño.gov.co 

 

Tabla 14. Horario semanal de la práctica (Total de horas: 460 en el semestre) 

Día Hora Inicio Hora Final N.° horas 

Martes  8am  2pm 6 

Miércoles 8am 2pm 6 

Jueves 8am 2pm 6 

Viernes 8am 2pm 6 

Sábado 8am 2pm 6 

 

Desarrollo 

El desarrollo de la pasantía se da inicio el día martes 2 de febrero de 2021 en la Alcaldía 

de Taminango Nariño ubicado en la cabecera municipal en la Calle 5 Nº 4-16.  

Primera semana: En la primera semana se da la inducción, se muestra la estructura 

organizacional de la Alcaldía, como está organizada la Secretaria de Planeación en la cual se 

desarrollará la pasantía donde se da a conocer los objetivos de la secretaria que son los 

siguientes; La ejecución y desarrollo de planes, políticas y proyectos de planeación, adicional a 

esto están la dirección, coordinación, supervisión, y control de obras civiles que se estén 
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ejecutando en el municipio (Funciones y deberes - Alcaldía Municipal de Taminango en Nariño, 

s. f.) 

 

Figura 4.Estructura Organizacional de la Alcaldía 

 

Nota. La figura muestra listado general de la estructura organizacional de la Alcaldía de 

Taminango Nariño. Fuente: (Funciones y deberes - Alcaldía Municipal de Taminango en Nariño, 

s. f.) 

Segunda semana: En la segunda semana como apoyo a la Secretaria de Planeación, se realizan 

visitas técnicas a 15 viviendas ubicadas en zonas rurales con el fin de obtener información de las 

condiciones físicas y estructurales con las que cuentan para su inclusión en un proyecto de 

mejoramiento de vivienda que tiene como objetivo brindar un mejor calidad de vida a personas 

con bajos recursos, el las visitas se diligencia un formato para obtener información como: 

Localización de la vivienda con coordenadas geográficas y distancia en kilómetros del casco 
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urbano municipal, área cubierta de la vivienda y del lote en general, nombre e identificación del 

beneficiario, si cuenta con servicios públicos y se evalúa las condiciones de la vivienda en 

bueno, regular y malo en pisos, paredes, cubierta, red hidráulica, red sanitaria y red eléctrica, se 

evalúa si se encuentra en zonas de riesgo como inundaciones, deslizamientos, zonas de 

protección, zonas de obras públicas y riesgo eléctrico, también se dibuja bosquejo en campo 

donde se indica la ubicación de la vivienda y otro de la planta arquitectónica, y registro 

fotográfico de la vivienda. 

   

Tercera semana: En la tercera semana se realiza visita técnica a un escenario deportivo ubicado 

en el barrio Kennedy de la cabecera municipal de Taminango, se realiza visita para legalizar 

cobro ante la Alcaldía, se revisó junto con el contratista y el personal del ente deportivo las 

diferentes actividades ejecutadas del contrato. 

Se puede constatar que la mayoría de actividades contratadas están ejecutadas, 

Preliminares, Cimentación y estructura, Pintura y demarcación polideportivo, Obras 

complementarias no se puede evidenciar como el ítem de limpieza en viga canal en concreto de 

la cubierta.  
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Registro fotográfico 

 

 

  

 

 

Cuarta semana: En la cuarta semana se realiza una actualización de los precios unitarios de 

materiales necesarios para construcción, ya que en la Alcaldía no se encuentra actualizada esta 

información, se toman medidas de fachada de la alcaldía y el interior de ella con el fin de 

comparar un presupuesto para la pintura de la Alcaldía. 
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Conclusión 

En el primer mes de la pasantía como opción de grada brindando apoyo a la Secretaria de 

Planeación se logró realizar la actualización de precios unitarios ya que estos varían con relación 

a los años pasados y a las diferentes ciudades o municipios en los que se encuentre, adicional a 

esta actividad se brindó apoyo en la visita técnica al mantenimiento realizado a el escenario 

deportivo para legalizar el cobro ante la Alcaldía, en la visita se encuentra que está ejecutada en 

un 95%, donde faltaría por completar pintura de baterías sanitarias, pasamano de graderías y 

verificar con registro fotográfico la limpieza de la viga canal.   

____________________                                                       ____________________ 

Firma estudiante                                                                     Firma supervisor  
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INFORME 2 

Introducción 

El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer el proceso de la pasantía como 

opción de grado llevado a cabo en la Alcaldía de Taminango Nariño, donde los objetivos son 

brindar apoyo a la Secretaria de Planeación en la elaboración de presupuestos, supervisión de 

obras que se están ejecutando o finalizadas con el fin de que la Alcaldía de Taminango reciba las 

obras en óptimas condiciones. 

Tabla 15. Información de la empresa 

Nombre de la empresa o institución: Alcaldía De Taminango 

NIT: 800.024.977-6 Dirección: 
Calle 5 N°4-16 Barrio el Poder-

Taminango Nariño 

Teléfono: 3113375532 Página web: www.taminango-nariño.gov.co 

 

Desarrollo 

El desarrollo del segundo mes de la pasantía se da inicio el día lunes 1 de marzo de 2021 

en la Alcaldía de Taminango Nariño ubicado en la cabecera municipal en la Calle 5 Nº 4-16.  
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Primera semana: En la primera semana del mes de marzo se realiza un levantamiento 

topográfico de la terraza de la alcaldía, el levantamiento se realiza con el fin de diseñar oficinas o 

un salón de eventos, para posteriormente crear el presupuesto de esta obra.  

Segunda semana: En la segunda semana del mes de marzo se realiza una visita al corregimiento 

de Curiaco con el fin de revisar y tener un registro fotográfico para la construcción de un tanque 

de almacenamiento de agua que servirá para la comunidad en general ya que el corregimiento no 

cuenta con un sistema de acueducto, después de la visita se brinda apoyo en la elaboración del 

presupuesto del tanque de almacenamiento.  

Tercera semana: En la tercera semana del mes de marzo se realiza una visita a la nueva sede del 

colegio Pablo VI con el fin de crear un presupuesto para cerramiento del colegio ya que con el 

que cuenta se encuentra en malas condiciones, se brinda apoyo en la elaboración del presupuesto. 

Cuarta semana: En la cuarta semana se realiza visita a la vereda Guayacanal con el fin de crear 

el presupuesto para un muro de contención ya que en el sector se encuentra una vivienda la cual 

está cercana a un talud en el que puede ocurrir un deslizamiento. 

Conclusión 

En el segundo mes de la pasantía como trabajo de opción de grado se brinda apoyo a la 

Secretaria de Planeación en las actividades propuestas en el trabajo de grado, brindando apoyo 

en las visitas y creaciones de presupuestos para obras que se presentan en el municipio de 

Taminango Nariño.   

____________________                                                       ____________________ 

Firma estudiante                                                                     Firma supervisor  
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Certificado finalización de Pasantía como opción de grado. 
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