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PROCESO CREATIVO 01.02.2021 24.05.2021 Andres F En progreso

BOCETACIÓN 01.02.2021 24.05.2021 Andres F En progreso

Ajustes de Benchmarking 01.02.2021 08.02.2021 Andres F Terminado

Análisis morfológico desde fotografías 09.02.2021 15.02.2021 Andres F Cerrado

Análisis morfológico desde fotografías (A. Palmata) 09.02.2021 15.02.2021 Andres F Cerrado

Análisis morfológico desde fotografías (A. Cervicornis) 09.02.2021 15.02.2021 Andres F Cerrado

Análisis morfológico de los nanotubos de carbono  09.02.2021 15.02.2021 Andres F Cerrado

PRIMERA SELECCIÓN DE IDEAS 15.02.2021 15.02.2021 Andres F Cerrado

Desarrollo y ajustes de protocolos de comprobación 16.02.2021 22.02.2021 Andres F Cerrado

Revisión de determinantes y requerimientos 16.02.2021 22.02.2021 Andres F Cerrado

Revisar anuncio de Corona E8 16.02.2021 22.02.2021 Andres F Cerrado

Artículos de pruebas de laboratorio de concreto 23.02.2021 23.02.2021 Andres F Cerrado

Análisis de materiales 23.02.2021 01.03.2021 Andres F Cerrado

Desarrollo de moldes de baja, media o alta calidad 02.03.2021 09.03.2021 Andres F Cerrado

Análisis de material (Cemento, cemento deslave) 02.03.2021 19.04.2021 Andres F Cerrado

Análisis de material (Cerámicas) 02.03.2021 19.04.2021 Andres F Cerrado

Análisis de material (Concretos poliméricos) 02.03.2021 19.04.2021 Andres F Cerrado

SEGUNDA SELECCIÓN DE IDEAS 02.03.2021 02.03.2021 Andres F Cerrado

Prueba de materiales 02.03.2021 19.04.2021 Andres F Cerrado

Implementación de protocolos 02.03.2021 19.04.2021 Andres F Cerrado

Desarrollo de prototipos baja calidad-Craft 02.03.2021 19.04.2021 Andres F Cerrado

SELECCIÓN FINAL DE IDEAS 13.04.2021 19.04.2021 Andres F Cerrado

Desarrollo de modelados 3D 20.04.2021 03.05.2021 Andres F Cerrado

Desarrollo de prototipo material real 20.04.2021 03.05.2021 Andres F Cerrado

Renders 3D 04.05.2021 10.05.2021 Andres F Cerrado

Desarrollo de pruebas en SolidWorks 04.05.2021 10.05.2021 Andres F Cerrado

Desarrollo de entrevista a Biólogo marino 11.05.2021 17.05.2021 Andres F Cerrado

FINALIZACIÓN DOCUMENTO 18.05.2021 24.05.2021 Andres F Cerrado
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