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Resumen 
 

En este documento, se presenta el trabajo realizado como pasante en la Alcaldía 

Municipal de San Bernardo en el Departamento de Nariño, el cual fue motivado por la necesidad 

de la entidad en reclutar pasantes de ingeniería civil para poder satisfacer las falencias que tiene 

la oficina de secretaría de obras en personal de apoyo para realizar actividades de supervisión a 

los contratos de obra pública contratados por esta entidad. El objetivo principal del desarrollo 

de esta pasantía fue poder brindar apoyo técnico en la supervisión de la construcción del puente 

el Pindal que comunica a el municipio de San Bernardo con el Municipio de San Pedro de 

Cartago en el Departamento de Nariño. Este trabajo se realizó obteniendo excelentes resultados 

ya que el contrato en ejecución se está desarrollando, cumpliendo con los planos y 

especificaciones técnicas propuestas para el correcto desenlace del proyecto. 

Palabras Clave: Supervisión, Interventoría, Puente. 

 

Abstract 
 

In this document, the work carried out as an intern in the Municipal Mayor's Office of 

San Bernardo in the Department of Nariño is presented, which was motivated by the entity's 

need to recruit civil engineering interns to satisfy the shortcomings that the office of works 

secretariat in support staff to carry out supervision activities to the public works contracts hired 

by this entity. The main objective of the development of this internship was to be able to provide 

technical support in the supervision of the construction of the El Pindal bridge that connects the 

municipality of San Bernardo with the Municipality of San Pedro de Cartago in the Department 

of Nariño. This work was carried out obtaining excellent results since the contract in execution 

is being developed, complying with the plans and technical specifications proposed for the 

correct outcome of the project. 

Key Words: Supervision, Auditing, Bridge. 
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1. Introducción 

 
El municipio de San Bernardo se encuentra localizado hacia el norte del departamento 

de Nariño, cuenta con un área de influencia del macizo colombiano entre los cerros: Helechal y 

Pico Chaqué, que hacen de este municipio una población con diversidad de cultivos y climas, 

San Bernardo es un municipio que pertenece a la subregión del río Mayo que se encuentra 

influenciado por las cuencas hidrográficas del río Mayo al norte y por el sur con el Río 

Juanambú (Alcaldía Municipal de San Bernardo, 2019). San Bernardo cuenta con un área de 70 

km2 de la cual el 90% pertenece al área rural. Por el municipio pasan gran cantidad de 

quebradas y ríos entre ellos el rio Quiña que atraviesa el área urbana de este lo que conlleva a 

que el municipio tenga una gran demanda de proyectos de ingeniería civil y en amplia mayoría 

de obras hidráulicas. 

La Alcaldía Municipal de San Bernardo cuenta con una secretaría encargada de la 

gestión, el diseño y la supervisión de las diferentes obras que se desarrollan en el municipio, esta 

tiene el nombre de Secretaría de Obras y dada la alta demanda de obras de ingeniera que 

desarrolla el municipio y a la falta de personal idóneo en esta entidad encargada no se han 

podido ejecutar obras importantes para el desarrollo de esta población, como lo son obras de 

mantenimiento a estructuras existentes, diseño y optimización de obras de drenaje vial, la 

correcta supervisión a construcciones en curso y la construcción y mejoramiento de puentes que 

cruzan el Rio Quiña que divide a la cabecera urbana del municipio con parte de la zona rural. 

El objetivo y motivación de pasante en esta entidad es poder apoyar en la supervisión 

técnica de la reconstrucción del puente Pindal que comunica a la cabecera municipal con la 

vereda el Pindal y el municipio de San pedro de Cartago, esto con el fin de que la construcción 

de este pueda cumplir y satisfacer la necesidad de la comunidad y que el municipio pueda 

aprovechar al máximo los recursos económicos asignados para la ejecución de este importante 

proyecto. 
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2. Objetivo General 
 

Realizar pasantía de Ingeniería Civil en la Alcaldía Municipal de San Bernardo, para 

brindar apoyo técnico en la supervisión de la construcción del puente el Pindal que comunica a 

el Municipio de San Bernardo con el Municipio de San Pedro de Cartago en el Departamento de 

Nariño. 

3. Marco Conceptual 
 

La Alcaldía del Municipio de San Bernardo en el Departamento de Nariño se caracteriza 

por la excelente gestión en la búsqueda de proyectos de infraestructura, los cuales en su mayoría 

se contratan y se ejecutan bajo la supervisión de esta entidad pública. La supervisión técnica de 

las obras contratadas por el municipio las realiza la oficina de secretaría de obras, la cual se 

encarga de revisar los aspectos administrativos, técnicos y financieros del proyecto que se va a 

ejecutar. 

La oficina de secretaría de obras del municipio es representada por el Secretario de 

Obras, quien es un funcionario el cual su profesión natural debe de ser Arquitecto, Ingeniero 

Civil o Ingeniero Hidrosanitario y su personal auxiliar quienes pueden ser ingenieros, 

topógrafos, arquitectos y pasantes de profesiones afines del sector de la construcción (Alcaldia 

Municipal de San Bernardo , 2019). 

Como una de las funciones de la secretaría de obras es realizar la supervisión técnica de 

los proyectos que se contratan y ejecutan en el municipio, es importante conocer que es la 

Supervisión técnica de un proyecto, cuáles son sus funciones y que diferencia tiene la 

supervisión de la interventoría en un proyecto. Por otro lado, como el objeto general de este 

trabajo es el apoyo técnico en la supervisión de la construcción de un puente, también es 
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importante mencionar que tipo de puente se va a construir y cuales son alguno criterios técnicos 

para tener en cuenta en su ejecución. 

3.1. Supervisión Técnica 
 

La supervisión técnica es vigilar y direccionar un proyecto de manera que se pueda 

cumplir con todos los estándares de calidad planteados antes de empezar con su ejecución, 

garantizando que este se lleve a cabo de la mejor manera posible, respetando todos los términos 

legales y técnicos del proyecto a ejecutar, para así cumplir con el objeto principal del contrato 

(Colombia Compra Eficiente, 2011). 

Según el artículo 83 de la ley 1474 de 2011. La supervisión técnica de un contrato estatal 

consiste en realizar: 

• Seguimiento Técnico, 
 

• Seguimiento Administrativo, 
 

• Seguimiento Financiero, 
 

• Seguimiento Contable, 
 

• Seguimiento Jurídico. 

 

En la mayoría de los casos la supervisión técnica la realiza la entidad estatal, aunque 

cuando se requiere ciertos conocimientos especializados la entidad puede contratar a un externo 

para realizar dicha actividad de supervisión (Colombia Compra Eficiente, 2011). 

3.2. Funciones Generales y de Vigilancia de la Supervisión técnica. 
 

Las Funciones del Supervisor técnico se pueden dividir en dos grupos, en uno de ellos se 

ubican como tal las funciones generales o específicas que tiene que realizar la persona designada 

por la entidad estatal para realizar la supervisión del proyecto y en el otro grupo se ubican en las 

funciones de vigilancia las cuales tiene que ver con el seguimiento en la parte Administrativa, 

Técnica, Financiera y Contable del proyecto a ejecutar. (Colombia Compra Eficiente, 2011) 
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Figura 1 Funciones generales. (Colombia Compra Eficiente, 2011) 

 

A continuación, en la figura 1 se muestra un consolidado de las principales funciones 

generales que tiene que efectuar el supervisor técnico en el proyecto. 

 

 

 
Como es importante conocer las funciones generales de la persona encargada para 

realizar la supervisión, también es importante revisar las funciones de vigilancia que debe de 

realizar este, en las siguientes figuras se puede observar un consolidado de las funciones que 

tiene que realizar el supervisor en los aspectos administrativos, técnicos, financieros y contables. 
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Figura 2 Vigilancia Administrativa (Colombia Compra Eficiente, 2011). 
 

 

Figura 3 Vigilancia Técnica (Colombia Compra Eficiente, 2011) 
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Figura 4 Vigilancia Financiera y Contable (Colombia Compra Eficiente, 2011). 
 

 

3.3. Supervisor técnico y su personal Auxiliar. 
 

De acuerdo con lo indicado en del artículo 24, de la ley 400 de 1997 y la ley 1229 de 2008 

se presenta un mapa conceptual donde se mostrará el perfil laborar que debe tener un 

supervisor técnico y su personal auxiliar. 
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Figura 5 Perfil Profesional para el Supervisor Técnico y su Personal Auxiliar (Asociación de Ingeniería 
Sismica, 2010). 

 

 
 

3.4. Grados de Supervisión. 
 

Según (Asociación de Ingeniería Sismica, 2010), se establecen dos grados se supervisión: 
 
 

 
 

Figura 6 Grados de Supervisión Técnica (Asociación de Ingeniería Sismica, 2010). 
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3.5. Diferencias entre interventoría y supervisión 
 

En el siguiente comparativo se puede apreciar la principales diferencias entre el ejercicio 

de la supervisión y la interventoría: 

 

Tabla 1 Diferencias entre la Interventoría y la Supervision de un Proyecto (Colombia Compra Eficiente, 
2011). 

 

Supervision Interventoría 

La Supervision de un proyecto es realizada por 

la entidad pública contratante. 

La labor de la interventoría es ejecutada por 

una persona natural o jurídica que se contrata 

para ese fin. 

La supervisión tiene como deber realizar 

siempre el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable y jurídico. 

La interventoría solamente implica el 

seguimiento técnico y si la entidad pública 

contratante lo considera pertinente, puede 

involucrarse para realizar el seguimiento 

financiero, contable, administrativo y jurídico. 

No requiere conocimientos especializados. Requiere conocimientos especializados. 

Debe de ser ejercida por un funcionario de la 

entidad estatal. 

Se ejerce mediante un contratista. 

 
 

 

3.6. Informes Mensuales e Informe Final. 
 

Según (Gobernación de Nariño Secretaría de Infraestructura y Minas, 2012), se debe de 

presentar un informe final de supervisión del proyecto cuanto este haya concluido y presentar 

informes mensuales según la durabilidad del contrato celebrado. En el informe final como en los 

informes mensuales debe de aparecer la siguiente información: 
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✓ Nombre de la Empresa Contratista. 
 

✓ Nombre del Supervisor técnico. 
 

✓ Procedencia de los materiales que fueron empleados en Obra. 
 

✓ Planta de producción de agregados. 
 

✓ Listado de las normas técnicas empleadas (NTC) para la elaboración de ensayos. 
 

✓ Ensayos Realizados. 
 

✓ Laboratorios empleados. 
 

✓ Análisis de los resultados. 
 

✓ Control de modificación de planos realizadas durante el proceso constructivo 

(Planos Récord). 

✓ Registro fotográfico 

 

3.7. Puentes de concreto tipo viga 
 

Los puentes tipo viga son elementos muy utilizados en el momento de proponer un 

diseño, ya que por el factor económico y el desempeño estructural que ofrece este tipo de 

estructura, el cual consiste en implementar un elemento resistente orientado sobre el eje 

longitudinal del puente que transmita las cargas hacía unos apoyos que se conocen como vigas 

cabezales o estribos (Somenson , 2015, pág. 91), suelen ser la mejor opción en el momento de 

diseñar y construir este tipo de estructuras. 

Figura 7 Modelo 3D del Puente el Pindal (Alcaldia Municipal de San Bernardo , 2019) 
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En la figura 6 se puede observar el diseño del Puente el Pindal el cual es un diseño 

convencional de un puente Tipo viga en concreto armado, apoyado en dos estribos o vigas 

cabezales que se anclan a el suelo por medio de una cimentación profunda de tipo pilote y la 

trasmisión de esfuerzos a el suelo se hace mediante vigas T postensadas hormigonadas en sitio, 

las cuales son el elemento estructural más importante ya que son las encargadas de resistir y 

distribuir los esfuerzo producidos por la super estructura del puente tanto de cargas vivas de 

como cargas muertas a el suelo. 

3.8. Elementos de un Puente Tipo Viga 
 

En la figura 7 se muestran los elementos principales de este tipo de puentes. 
 

 

Figura 8 Tramo Típico en un Puente Tipo Viga, (Somenson, 2015) 

 
 

 

Figura 9 Detalles de los elementos principales del Puente el Pindal (Alcaldia Municipal de San Bernardo , 
2019). 
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3.9. Puentes Postensados Tipo Viga 
 

El principal elemento de este tipo de puentes como su nombre lo indica son las vigas, ya 

que son las encargadas de transmitir los esfuerzos de la superestructura del puente hacia los 

apoyos, que a su vez transmiten los esfuerzos hacia el suelo, por tal motivo cuando las luces que 

se requieren cubrir son muy grandes y las vigas convencionales de hormigón armado no pueden 

cumplir con los requerimientos del diseño, se requiere implementar un tipo de viga especial 

para poder cumplir con estos y poder garantizar un buen comportamiento de la estructura. 

Figura 10 Secciones Convencionales para Vigas de Puentes en Concreto Armado, Fuente Propia 

 
 

 
 
 

Figura 11 Secciones Convencionales de Puentes de Concreto Armado con Ductos para Tensionamiento. 
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Figura 13 Detalle de Postensado de Vigas, (Somenson, 2015, pág. 107) 

 

3.10. Postensado de Vigas Doble T Hormigonadas en Sitio 
 

Este método consiste en poner cables sobre la sección transversal de la viga doble T de 

hormigón armado y posteriormente a la fundida de la viga dejando que el concreto se cure 

adecuadamente, ejercer un tensionamiento e el elemento, para garantizar una mayor resistencia 

a los esfuerzos de tensión que va a estar sometida dicho elemento (Somenson , 2015). 

En las siguientes figuras se muestra el detalle del anclaje de los cables de tensionamiento 

y la sección transversal de este tipo de vigas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12 Detalle en Obra de Sección de Viga postensada de concreto Armado Puente el Pindal 
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3.11. Estudios Mínimos Requeridos. 
 

En la figura 12 se definen los estudios mínimos requeridos para la construcción y diseño 

de puentes según el Departamento Nacional de Planeación con base a la Norma Colombiana de 

Diseño de Puentes CCP14 (Departamento Nacional de Planeación, 2017). 

 

Figura 14 Estudios Mínimos requeridos para la construcción y diseño de puentes. 
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4. Estado del Arte 
 

Se realiza una búsqueda del estado de conocimiento utilizando la base de datos Scopus, 

teniendo gran variedad de resultados los cuales no fueron muy relevantes en el campo de la 

construcción, a continuación, den la tabla 1 se muestra cómo se realizó la búsqueda y 

consiguiente se analizan dos artículos científicos que estaban enfocados en el ámbito de la 

ingeniera y construcción. 

Tabla 2 Datos y Resultados de la Búsqueda. 
 

Palabras Clave Supervision, Construction, Civil Engineering 

Resultados 160 documentos 

 
 
 
 
 
 
 

Áreas de 

estudio 

 

 

 
 
 

Figura 15 Ilustración 1 Resultados de Documentos Según Área de Estudios. 
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4.1. Artículos de Interés 
 

En el artículo publicado por (Perunov & Baulin, 2020), Con origen en la Universidad 

Estatal de Ingeniería Civil de Moscú, se define la importancia que tiene el manejo de un buen 

sistema de la documentación para el control en una construcción de infraestructura vial 

realizada en sitio. 

Según (Perunov & Baulin, 2020), El artículo presenta como resultado un algoritmo para 

la gestión documental basado en la evaluación del trabajo de varias empresas, el cual permite 

una alta calidad de construcción, control y supervisión de construcciones in situ. Esto con el fin 

de optimizar procesos de construcción garantizando calidad en la estructura en este caso de 

origen vial, que permite desarrollar las buenas actividades de en la obra y su calidad en la 

misma. 

Según (Su & Wang, 2020) en su artículo publicado en la Universidad de Shanghái, China en la 

facultad de economía, este articulo toca un tema importante como lo es el análisis de efectividad 

de la supervisión técnica del gobierno en el control de calidad que realizan las empresas de la 

industria de la construcción en dicho país. 

Según los autores de este artículo, se simulan los riesgos de comportamiento de la calidad 

analizando las razones de la desviación del comportamiento de calidad que promueven las 

empresas, se explican mediante la teoría de la perspectiva. Los resultados muestran que no hay 

un punto estable en el sistema de control de riesgo del comportamiento de la calidad. Dado que 

las fluctuaciones ocurren durante el proceso del juego evolutivo, el sistema finalmente 

evoluciona hacia la estrategia de gobierno adoptando medidas negativas. El estudio 

contemplado en este artículo demuestra que el gobierno está adoptando medidas negativas de 

supervisión que tiene una influencia sorprendentemente positiva en el control de los riesgos de 

comportamiento de calidad de las empresas. Los resultados de este estudio brindan apoyo 

teórico para que el gobierno de transición innove el modo de supervisión. 
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5. Metodología 
 

En las actividades como pasante en la Alcaldía Municipal de San Bernardo Nariño se 

pretende apoyar a la supervisión técnica de la reconstrucción del puente el Pindal, para 

desarrollar dichas actividades se plantearon dos (2) etapas: 

5.1. Primera etapa 
 

Reconocimiento de Variables para la Ejecución del Proyecto: 
 

• Conocimiento de políticas, manuales de supervisión y normativas a seguir. 
 

• Estudiar y comprender muy bien los diseños y estudios realizados para la construcción 

del Puente. 

• Estudiar los planos constructivos del proyecto. 
 

• Realizar un recorrido en el lugar donde se realizará la construcción del Puente en el 

municipio. 

 

5.2. Segunda Etapa 
 

Apoyo en la Ejecución del Proyecto: 
 

• Acople con el equipo de trabajo con el que se trabajara en conjunto para el desarrollo de 

la obra como lo son el ingeniero residente de obra y el residente de interventoría. 

• Realización de informes mensuales de supervisión que se entregan a el secretario de 

obras. 

• Elaboración de informes que se entregan a el asesor de la Universidad. 
 

• Apoyo en la verificación y control en el desarrollo de actividades de la obra. 

 
 

 
5.3. Aporte del Pasante a la Alcaldía Municipal de San Bernardo Nariño 

 
En el transcurso del desarrollo de la pasantía como Ingeniero Civil en la Alcaldía 

Municipal de San Bernardo Nariño se pudo identificar que esta entidad no contaba con un 
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Manual de Funciones para el cargo de Pasante de Ingeniería Civil, por lo cual se dejó Propuesto 

un Manual, el cual se ajustó de acuerdo con las necesidades que se identificaron en esta entidad. 

El Manual se realizó con base a las funciones que se desarrollaron como pasante en la 

obra de la ejecución del contrato que tenía como objeto la reconstrucción del puente el Pindal y 

también como Ingeniero de Apoyo al Secretario de Obras, esto con la justificación de que el 

pasante puede estar realizando la supervisión de un proyecto de manera permanente en obra o 

de manera intermitente, esto depende de la decisión que tome el Secretario de Obras y de la 

complejidad del proyecto. En este caso el funcionario tomo la decisión de que la Pasantía se 

realice de manera permanente en obra ya que el proyecto lo requería por su nivel de 

complejidad y demás factores, pero sin embargo si el Secretario de Obras hubiese tomado la 

decisión de que la pasantía se realice de Manera intermitente en Obra el Pasante tenía que 

desempeñar funciones diferentes a las que tendría en obra, ya que este trabajaría de la mano en 

la supervisión de diferentes proyectos y el apoyo técnico con trabajo de Oficina para el 

Secretario de Obras. 

5.3.1. Manual de Funciones del Cargo de Pasante Ingeniería Civil 
 

A continuación, se muestra el Manual de Funciones propuesto a la Alcaldía Municipal de 

San Bernardo Nariño, el Manual se realizó tomando como referencia un formato de (Alcaldia de 

Itagüi, 2016). 

Tabla 3 Formato de Manual de Funciones para el Cargo de Pasante de Ingeniería Civil, Fuente (Alcaldia 
de Itagüi, 2016). 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo: 
Naturaleza: 
Nivel Académico: 
Dependencia a la que Pertenece: 
Cargo del jefe Inmediato: 

Pasante de Ingeniería Civil. 
Ingeniería Civil. 
Universitario. 
Secretaría de Obras. 
Secretario de Obras 

2. AREA FUNCIONAL: Apoyo técnico secretaría de Obras 
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3. PROPOSITO PRINCIPAL 

Brindar asistencia técnica en la secretaría de obras de acuerdo con las instrucciones del 
secretario de Obras para cumplir con las funciones designadas. 

4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Secretaría de Obras 
 
Apoyo Técnico en la Supervisión de Obras de Manera Permanente en Obra. 

 

• Presentar informes mensuales a el secretario de Obras en el cual se pueda 
observar las actividades realizadas en obra, como también el avance del 
proyecto. 

 

• Trabajar de la mano tanto con el residente de interventoría como con el 
residente de obra, para garantizar que se cumplan las especificaciones técnicas 
de acuerdo con el proyecto. 

 

• Notificar inmediatamente a el Secretario de Obras, cuando se requiera tomar 
una decisión técnica en el proyecto para que este esté presente. 

 

• Avisar a el Secretario de Obras cuando se presenten anomalías en obra. 
 

• Verificar que el contrato se esté ejecutando de acuerdo con los planos y 
especificaciones técnicas. 

 

• Realizar toma de muestras de materiales, como también cuando se vaya a 
colocar concreto, tomar muestras de este de acuerdo con las Normas Técnicas 
Colombianas vigentes. 

 

• Llevar un registro fotográfico diario de las actividades realizadas en obra. 
 

• Asistir y participar de los comités de obra y en caso de que el secretario de 
obras no puede asistir informarle de lo realizado en el comité. 

Secretaría de Obras 
 
Apoyo Técnico en la Supervisión técnica de Obras de manera intermitente. 

 

• Solicitar y revisar informes mensuales a los contratistas de interventoría y obra 
sobre el avance de los contratos asignados. 

 

• Presentar un informe mensual del estado general de las obras ejecutadas de 
acuerdo los informes presentados por la interventoría a el secretario de obras. 

 

• Revisar junto con el secretario de obras la entrega de actas parciales de obra y 
actas finales, verificando que en dichas actas se encuentre lo realmente 
ejecutado en obra. 

 
• Apoyar técnicamente a el secretario de Obras en la revisión de planos y 
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documentación de los proyectos. 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

• Manejo de Software de Ofimática. 

• Manejo intermedio de AutoCAD. 

• Atención a la Comunidad. 
• Conocimiento de Normas Técnicas Colombianas. 

6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Compromiso con la Entidad 

• Presto a Orientación 

• Transparencia. 

• Trabajo en Equipo 

• Creatividad e innovación 

7. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Certificado de Estudios y carta de la 
Universidad que certifique que el 
estudiante está autorizado para realizar 
Pasantía. 

Sin Experiencia 
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6. Resultados 
 

Siguiendo la Metodología para el desarrollo de esta pasantía se obtiene como resultados 

de la primera etapa lograr reconocer las variables para la ejecución del proyecto denominado 

como ‘CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL PINDAL QUE COMUINICA A EL MUNICIPIO DE 

SAN BERNARDO CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO EN EL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO’. A continuación, se presenta un resumen de las actividades 
 

realizadas y con ello sus respectivos soportes. 
 

6.1. Actividades Preliminares 
 

Inicialmente antes de dirigirse a el sitio donde se estaba ejecutando la obra, se tuvo que 

conocer las políticas, manuales de supervisión y parámetros para tener en cuenta para realizar 

este trabajo de la mejor manera. 

En capacitación con el Ingeniero Rodrigo Pazos, Secretario de Obras Municipal, se 

conoció que la Alcaldía Municipal de San Bernardo no contaba con un Manual para realizar la 

supervisión de obras en este municipio, por lo cual las actividades de supervisión se realizan con 

base a el Manual de Interventoría de la Gobernación de Nariño, el cual fue presentado y 

compartido en formato digital para posteriormente estudiarlo. En esta capacitación el secretario 

de obras presento el estado actual del contrato el cual se encontraba con un avance parcial del 

16% en dos meses de ejecución. 

 
Figura 16 Manual de Interventoría Gobernación de Nariño (Alcaldia Municipal de San Bernardo , 2019). 
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Figura 17 Capacitación, A la Izquierda el Ingeniero Rodrigo Pazos Secretario de 
Obras Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 

Una vez terminada la capacitación fue compartida una carpeta por medio de 

transferencia digital con toda la información técnica del proyecto, esta carpeta contenía 

especificaciones técnicas, planos estructurales, estudios, diseños, entre otra información. La 

carpeta compartida sirvió para estudiar y conocer mejor el proyecto y que se debía tener en 

cuenta en el momento de estar en la Obra. 
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Figura 18 Información del Proyecto Suministrada por la Entidad (Alcaldia Municipal de San Bernardo , 
2019). 

 

 

Una vez estudiado los documentos y planos estructurales compartidos por parte del 

Secretario de Obras se pudo identificar que el puente que se estaba construyendo obedecía a un 

sistema de puente de tipo viga postensado que contaba con 33 m de luz y 13 m de galibo, el cual 

para la subestructura contaba con un sistema de cimentación conformado por 2 vigas cabezales 

ancladas a el suelo por medio de pilotes (Caissons) a 7 m de profundidad, 3 vigas diafragma o 

riostras y tres vigas tipo doble T postensadas; para la superestructura contaba con un tablero de 

8.8 m de ancho de concreto armado. A continuación, se muestra un diagrama del proceso 

constructivo de dicho puente y con ello una vista en planta del proyecto. 
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   Puente  

   Muro  

 

Figura 19 Vista en Planta de la Localización del Proyecto (Alcaldia Municipal de San Bernardo , 2019). 
 

 
 

Adicional a la construcción del puente, el contrato que se está ejecutando comprende la 

construcción de un muro de contención de tipo voladizo de 25 metros de longitud con una altura 

de 6 metros, este cuenta con un mejoramiento de suelo en concreto ciclópeo de 50 centímetros 

de espesor. En la ilustración 4 se puede observar la ubicación del puente y del muro de 

contención. 
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Figura 20 Proceso Constructivo Puente el Pindal. 
 

 

Una vez identificado los diferentes componentes del proyecto en la oficina de la secretaría de 

obras se hace un recorrido a la obra en compañía del secretario de obras y los residentes de 

interventoría y obra. Esto con el fin de ser presentado, conocer a el personal de obra y 

familiarizarse con el nuevo entorno de trabajo donde se asistirá de lunes a viernes en horarios de 

7 am a 5 pm y los sábados de 7 am a 8 pm. 
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Figura 21 Presentación con el Equipo de Trabajo de la Obra, a la Derecha Ingeniero Alejandro Ortega, 
Residente de Obra, a la Izquierda Ingeniero Mario Martínez, Residente de Interventoría. 

 

 
 

6.2. Apoyo en la Ejecución del Proyecto 
 

Una vez presentado con el equipo que se encontraba en obra se procedió a realizar un 

acople con el Ingeniero Residente de Obra y el Ingeniero Residente de Interventoría. 

Desarrollando dicha actividad se hizo un breve recuento de lo que se había ejecutado en obra, el 

avance del proyecto y se expuso el cronograma de actividades de obra. 

La obra se recibe con un 23 % de avance del proyecto en 12 semanas de ejecución, que 

según el cronograma propuesto por el contratista de obra y revisado anteriormente, para esta 

fecha se debería contar con un 13.34% de avance, por lo cual se puede decir que el proyecto se 

estaba ejecutando de manera correcta y cumplimento a cabalidad con lo propuesto en dicho 

cronograma. A continuación, se muestra una tabla con las actividades realizadas y su porcentaje 

de avance hasta la fecha, según los ítems de actividades planteados por el contratista. 
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Tabla 4 Porcentaje de Avance de Actividades Realizadas. 
 

Ítem Descripción Avance 
Reportado 

 

1 Preliminares 100% Actividad Completa  

1.01 Localización y replanteo 100% Actividad En 
Proceso 

 

1.02 Excavación sin clasificar de la explanación y canales 100% Actividad No 
Iniciada 

 

1.03 Excavación para Caissons 100% Actividad 
Supendedida 

 

1.04 Relleno para estructuras (terraplenes y Caissons) 100%  

1.05 Retiro de material sobrante 100% 

1.06 Demolición de estructura existente. 100% 

2 Pavimento En Concreto Hidráulico 0% 

2.01 Base granular 0% 

2.02 Pavimento en concreto hidráulico m 38 kg/cm2 0% 

2.03 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² 0% 

2.04 Bordillo de concreto 3000 psi 0% 

3 Estructura Del Puente. 12% 

3.01 Concreto, Resistencia 3000 Psi (Cimentación) 56% 

3.02 Concreto, resistencia 4000 psi (placa- diafragmas) 0% 

3.03 Concreto, resistencia 5000 psi (vigas postensadas) 0% 

3.04 Mortero para anclaje y nivelación de estructuras 100% 

3.05 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² 27% 

3.06 Acero de prees fuerzo baja relajación 37000 psi 0% 

3.07 Viga ipe 200 0% 

3.08 Perfil tubular d=4" x t= 2mm 0% 

3.09 Platina anclaje Lam 19*200*240 0% 

3.10 Pernos a 193 b7 d= 1" * l= 20 cm 0% 

3.11 Capa de rodadura en concreto asfaltico 5 cm 0% 

4 Estructuras De Drenaje 0% 

4.01 Tubería desagüe PVC 3" 0% 

4.02 Filtro tipo francés tubería 6" 0% 

4.03 Excavaciones varias sin clasificar (alcantarillas) 0% 

4.04 Tubería de concreto 3000 psi, d= 900 mm 0% 
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4.05 Concreto resistencia 3000 psi (alcantarillas) 0% 

4.06 Relleno para estructuras (alcantarillas) 0% 

4.07 Concreto resistencia 2500 psi 0% 

4.08 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 0% 

5 Señalización 0% 

5.01 Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retro 
reflectiva tipo III (75 x 75) cm 

0% 

5.02 Líneas de demarcación con pintura en frio 0% 

5.03 Marca vial con pintura en frio 0% 

6 Muro De Contención 13% 

6.01 Excavación sin clasificar de la explanación y canales 100% 

6.02 Relleno para estructuras (muro) 0% 

6.03 Retiro de material sobrante 0% 

6.04 Mejoramiento en concreto ciclópeo 0% 

6.05 Concreto resistencia 3000 psi 0% 

6.06 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² 0% 

6.07 Filtro tipo francés tubería 4" 0% 

6.08 Pasamanos en estructura metálica 0% 

7 obras complementarias 0% 

7.01 Prueba de carga 0% 

7.02 Apoyos en neopreno e= 60 mm 0% 

7.03 Junta de dilatación 0% 

 
 

 
La tabla 4 se completó con base a datos suministrados por el residente de interventoría y 

realizando una inspección visual de las actividades propiamente mostradas en la tabla 3. A 

continuación se muestra un registro fotográfico de lo que se pudo observar en el recorrido 

realizado en la inspección visual del proyecto. 
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Figura 22 Excavación sin Clasificar para Muro de Contención. 
 

 

Figura 23 Viga Cabezal 1, Concreto 3000 PSI para Cimentación. 
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En el recorrido y como se evidencia en las anteriores figuras se pudo verificar que las 

actividades preliminares ya estaban completas, como se dio a conocer anteriormente en los 

datos de la tabla 3, ya que se evidenciaba que se había realizado la debida localización y 

replanteo de la ubicación de las estructuras, como también que ya se habían realizado 

excavaciones para estructuras y excavaciones para Caissons, porque se pudo observar ya 

estaban montando elementos de las sub estructura como lo son vigas cabezales(figura 23). 

Una vez completado el recorrido y asesorarse de que todo en la obra estaba de acuerdo 

con los informes presentados por el contratista de interventoría y el contratista de obra, fue 

adecuado un escritorio en el campamento de la obra para realizar los informes que se 

presentarían posteriormente a el secretario de obras Municipal cada Mes. 

6.2.1. Informes 
 

Se Presentaron 2 informes mensuales (Anexo 1y 2) y un informe final (Anexo 3), en los 

cuales se describía los siguientes aspectos del contrato: 

• Información Básica del Proyecto. 
 

• Avance del Contrato. 
 

• Registro Fotográfico. 
 

• Personal y Equipos de Obra. 
 

• Cantidades Ejecutadas. 
 

• Balance Financiero. 
 

• Observaciones del Proyecto. 

 

Los aspectos mencionados anteriormente corresponden a los solicitados por el 

Secretario de Obras, Supervisor del contrato, los cuales a su vez son verificados y 

revisados por él. Los informes a su vez una vez revisados y verificados por el 
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Supervisor del contrato fueron enviados como soportes el asesor de este proyecto de 

grado. 

6.2.2. Apoyo Técnico. 
 

Como apoyo técnico a el contrato se trabajó en conjunto con la interventoría del 

proyecto, verificando que las actividades de construcción se estén realizando de acuerdo con los 

planos y especificaciones técnicas de este. En el proceso de desarrollo de estas actividades se 

apoyó comprobando que las medidas de espaciamiento de acero, medidas de acabado de 

concreto y de elementos estructurales del puente cumplan con lo especificado en planos, como 

también se apoyó en la toma de muestras y ensayos de concreto con base a las Normas Técnicas 

Colombianas (NTC) correspondientes a cada proceso. A Continuación, se muestra un registro 

fotográfico del desarrollo de estas actividades: 

 
Figura 24 Verificación de Medidas del 

Refuerzo de Acero para Vigas Postensadas. 
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Figura 25 Toma de Muestras de Concreto en obra según la NTC 550. 
 

 
 

Figura 26 Ensayo de Asentamiento de concreto según la NTC 396. 
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Figura 27 Fotografía en Obra. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 
 

1. Se puede decir que, con el trabajo realizado en el apoyo a la supervisión técnica del 

proyecto expuesto en este documento, se pudo garantizar que este se estaba 

realizando de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas propuestas en los 

estudios y diseños de dicho proyecto. 

2. Gracias a el trabajo conjunto con la Interventoría del proyecto, se pudo identificar 

falencias del constructor y brindar soluciones técnicas para que la obra continue 

ejecutándose, cumpliendo con las especificaciones técnicas propuestas para este 

proyecto. 

3. Según los resultados obtenidos en este trabajo se puede decir que se cumplió con el 

objeto principal de esta pasantía, ya que se apoyó técnicamente en la supervisión de 

la ejecución del proyecto contratado por la Alcaldía Municipal de San Bernardo, 

garantizando que los recursos destinados para este se estuvieran ejecutando de 

acuerdo con el presupuesto propuesto para el desarrollo del proyecto. 

4. Con base a el desarrollo de este trabajo se puede sugerir a la Alcaldía Municipal de 

San Bernardo que implemente un manual de funciones para el desarrollo de 

pasantías de ingeniería civil, para que con ello los pasantes que quieran realizar sus 

pasantías en esta entidad tengan claro lo que tienes que hacer y con ello se motiven 

para realizar su pasantía de la mejor forma posible. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe contiene la ejecución de las actividades desarrolladas durante el 

periodo comprendido entre el 19 de julio hasta el 19 de agosto del año 2021, con el fin 

de verificar las que las cantidades ejecutadas correspondan a las expuestas en el acta 

parcial 002 presentada por el contratista y avaluada por la interventoría del contrato. 

Se muestra un registro fotográfico de las actividades realizadas y el estado del avance 

en el que se encuentra a la fecha el presente informe. 

Todos los trabajos se ejecutaron en coordinación con la supervisión técnica del 

contrato, la interventoría y la constructora, teniendo en cuenta las especificaciones 

técnicas del proyecto, metodologías de trabajo las cuales fueron supervisadas durante 

la ejecución, como también algunos procedimientos constructivos. 

El informe entrega una visión de las obras, así como las dificultades presentadas, las 

documentaciones de los cambios, las inversiones realizadas, personal, los equipos 

utilizados y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control 

de las obras. 

Durante este periodo se estableció un avance parcial de obra del 20.2% según las 

cantidades de las actividades ejecutadas durante este periodo. 
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1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 

 
 

Tabla 1 Datos de la entidad. 
 

Entidad: Constructora ingeniería galeras SAS 

Nit: 9 0 0 3 2 4 0 9 0 9 

País: Colombia 

Municipio: San Bernardo 

Representante Legal Jaime Andrés Díaz Gamboa 

C.C. 1.085.906.761 

Tipo de identidad: Privada 
 

 
Tabla 2 Datos del contrato de obra 

 

No. Contrato CD UM No. 007-2021 

Fecha Contrato Veinticinco (25) de marzo de 2021 

Valor Contrato $ 2.443.393.013.00 
 

Objeto Construcción del puente el Pindal que 
comunica el municipio de San bernardo yel 
municipio de San Pedro de Cartago enel 
departamento de Nariño. 

 

Plazo 

Contratista 

 
 

Supervisor 

Fecha de Iniciación 

7 meses 

Constructora Ingeniería Galeras SAS. 
Jaime Andrés Díaz Gamboa 
C.C. 1.085.906.761 

Ing. Rodrigo Eduardo Pasos 

Diecinueve (19) de abril de 2021 

 

Fecha de Terminación Dieciocho (18) de noviembre de 2021 
 

Póliza Única Seguros del estado 41 – 44 - 101241035 
 

Vigencia Cumplimiento 25/03/2021 hasta 25/02/2022 
 

Vigencia Anticipo 25/03/2021 hasta 25/02/2022 

http://www.sanbernardo-narino.gov.co/
mailto:alcaldía@sanbernardo-narino.gov.co


“San Bernardo merece lo mejor…” 
C.A.M Calle 5 No. 1-04 B/. Villa Hermosa - Celular: 3128293029 

www.sanbernardo-narino.gov.co  alcaldía@sanbernardo-narino.gov.co 

 

 

 REPUBLICA DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO 
ALCALDIA NIT: 800193031 – 8 

“San Bernardo merece lo mejor…” 

 

SECRETARIA DE OBRAS 

CODIGO: FUD – DI - 01 VERSION: 0.1 FECHA: 01/01/2021  

  

Vigencia Prestaciones y 
Salarios 

25/03/2021 hasta 25/02/2022  

 
 

 
Tabla 3 Datos del Contrato de Interventoría 

 

No contrato: CD UM 008 - 2021 

Contratista: GRUO REINA S.A.S 

Nit: 900610939-2 

Representante legal: Ricardo Andrés Reina Pérez 
C.C. 13.068.594 

Objeto:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA 

EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE EL PINDAL QUE COMUNICA A 

EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO 

CON SAN PEDRO DE CARTAGO 

Plazo siete (7) meses 

Valor del contrato: $ 204,779,853 

Lugar y fecha 

desuscripción 

Fecha de inicio 

Fecha de finalización 

San Bernardo, 26 de marzo de 2021 

 
19 de abril de 2021 

19 de noviembre de 2021 
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Excavación sin clasificar de la explanación y canales 

 
Mediante la utilización de maquinaria pesada se realizó retiro y 

excavación de material de la zona para ubicación posteriormente de las 

cerchas que sostendrán la formaleta. 

 
El volumen excavado es de 1153.78 total, en espera de acta de 

modificación de cantidades. 

 
Excavación para caissons. 

 
Se realiza excavación final para los caissons manual mediante pala y 

pica, retirando el material con un molinete. 

 
El volumen excavado corresponde a 16.9 Metros cúbicos. 

 
Relleno para estructuras (terraplenes y caissons) 

 
Con el material extraído en el ítem anterior se procedió a realizar el 

relleno para crear una superficie de trabajo alrededor de los caissons. 

 
Volumen rellenado para estructuras: 16.7 

 

2. AVANCE DEL PROYECTO 
 

1. Preliminares 

1.02 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.03 
 
 
 
 
 
 

 

1.04 
 
 
 
 
 
 

 

1.05 Retiro de Material Sobrante 

 
Mediante la utilización de maquinaria pesada (Komatsu pc 200) y volqueta 

de 14 M3 se realizaron el desalojo de 485.9 m3 de material sobrante entre 

ellos escombros de la demolición del puente y material excavado para 

vigas. 
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3. Puente 

 
3.01 Concreto de resistencia 3000psi (cimentación) 

 
Fundición Viga cabezal K0+065. 

 
- Se procede a él amarrado de acero de refuerzo con varilla número 8 

para refuerzo longitudinal acompañado con varilla número 6, y como flejes 

varilla número 4. 

- Se utiliza formaleta de madera lubricada para evitar que el concreto se 

pegue. 

- Se procede a realizar el voceado del concreto utilizando mezcladora 

mecánica y carretilla. 

- Se vibra a través de todo el volumen de la estructura para eliminar 

cámaras de aire (burbujas). 

3.04 Mortero para anclaje y nivelación de estructuras 

Se procede aplicar un concreto (pobre) con bajo contenido de cemento 

para la nivelación del terreno, y evitar la contaminación del concreto final 

de 3000 Psi que se aplicara para la viga cabezal K0+065. 

 

 
3.05 Acero de Refuerzo fy 4200Kg/cm2. 

- Flejado de acero para vigas cabezal con acero número 8 y 6 y flejes con 

varilla número 4. 

- Flejado de acero para topes sísmicos con acero número 8, y numero 4 y 

numero 3. 
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4. INFORME FOTOGRÁFICO 
 

Tabla 4 Evidencia Fotográfica de Excavaciones para estructuras, explanación y relleno para estructuras. 
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Tabla 5 Excavación de Caissons, armado de acero para viga cabezal, aplicación de solados de limpieza, vibrado y 
colocación de concreto. 
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5. PERSONAL Y EQUIPOS EN OBRA 
 

Tabla 6 Personal de Obra Mes de Junio. 
 

No Nombre y Apellido Cargo 
1 Francisco López Oficial 

2 Jesús Obando Ayudante 

3 Alejandro Ortega Ingeniero Residente 

4 Daniel Osorio Celador 

5 Jairo Polo Ayudante 

6 Olmes Puchana Maestro 
 

 
Tabla 7 Personal de Obra Mes de Julio 

 

No Nombre y Apellido Cargo 
1 Francisco López Oficial 

2 Jesús Obando Ayudante 

3 Alejandro Ortega Ingeniero Residente 

4 Daniel Osorio Celador 

5 Jairo Polo Ayudante 

6 Olmes Puchana Maestro 

7 Jayro Castro Ayudante 

8 Luis Mora Oficial 

9 Ramiro Villota Oficial 
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Tabla 8 Equipos en Obra Mes de Junio y Julio 
 

Descripción de Equipo Cantidad 
Pulidora 5 

Cortadora de Madera 3 

Martillo percutor 1 

Taladro 2 

Flejadora 2 
 

 

6. CANTIDADES EJECUTADAS 
 

Tabla 9 Cantidades Ejecutadas Periodo Junio-Julio 

 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION 

 
UND 

 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

 
CANTIDAD 

EJECUTADA 
PERIODO DE 
INFORME 

 
CANTIDAD 

ACUMULADA 

1 PRELIMINARES 
    

1.01 Localización y replanteo ML 97.96  97.96 
 Excavación sin clasificar de la explanación y     

1.02 canales M3 199 144.6 199 

1.03 Excavación para caissons M3 200 16.9 132.5 
 Relleno para estructuras (terraplenes y     

1.04 caissons) M3 42 16.7 42 

1.05 Retiro de material sobrante M3 993.2 485.9 706.9 

1.06 Demolición de estructura existente. M3 365  360 

3 ESTRUCTURA DEL PUENTE.     

3.01 Concreto resistencia 3000 psi (cimentación) M3 165.6 17.67 91.97 
 Concreto resistencia 4000 psi (placa-     

3.02 diafragmas) M3 75.4 0 
 Concreto de resistencia 5000 psi (vigas     

3.03 postensadas) M3 72.5 0 

3.04 Mortero para anclaje y nivelación de 
estructuras 

M3 0.15 0.15 0.15 

3.05 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² KG 54463.71 1645.68 14102.68 

3.06 Acero de prees fuerzo baja relajación 37000 
psi 

ML 6557.76  0 

3.07 Viga ipe 200 ML 268.63  0 

3.08 Perfil tubular d=4" x t= 2mm KG 731.3  0 

3.09 Platina anclaje lam 19*200*240 KG 64.5  0 

3.1 Pernos a 193 b7 d= 1" * l= 20 cm UN 36  0 

3.11 Capa de rodadura en concreto asfaltico 5 
cm 

M3 15.6  0 

 
 

 

6 
 

MURO DE CONTENCIÓN 
UND CANTIDAD 

CONTRATA 
DA 

CONTIDAD 
EJECUTADA 
PERIODO DE 

INFORME 

CANTIDAD 
ACUMULA 

DA 
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6.01 
Excavación sin clasificar de la explanación ycanales  

M3 
 

719.84 
  

537.5 

6.02 Relleno para estructuras (muro) M3 415.9  0 

6.03 Retiro de material sobrante M3 935.79 115.00 0 

6.04 Mejoramiento en concreto ciclópeo M3 48.13  41.43 

6.05 Concreto resistencia 3000 psi M3 129.8  0 

6.06 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² KG 13785.98  0 

6.07 Filtro tipo francés tubería 4" ML 30  0 

6.08 Pasamanos en estructura metálica ML 25  0 

 
 

7. BALANCE FINANCIERO 
 

Tabla 10 Balance Financiero 
 

Descripción Valor Estado 

Valor del Contrato $ 2,443,393,013 

Anticipo (30%) $ 773,017,904 Girado a Fiducia 

Acta Parcial 001 $ 346,673,010 Pagado 

Amortización (30%) $ 104,001,903 Descontado 

Saldo Por Ejecutar $ 2,096,720,002 

 
 

Avance del Contrato hasta la Fecha 15% 

 
 
 
 
 
 
 

 

8. OBSERVACIONES. 

 
• El presente informe corresponde a el periodo comprendido entre el 19 de 

julio y el 19 de agosto de 2021. 

• No se han reportado resultados de ensayos de laboratorio, según el 

contratista presentan retrasos. 

• Está pendiente la propuesta de un acta de modificación de cantidades con 

su respectiva justificación, ya que en el proyecto se evidencia un mayor 

volumen de excavación, demolición y rellenos a el propuesto en el contrato. 

• Se presentan retrasos en la construcción del muro de contención por 

retrasos en el rediseño de este. 
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Ing. Rodrigo Pazos Erazo 

Supervisor de Obra 
Secretario de Obras Municipal 

 
 

Firma: 
 

 

http://www.sanbernardo-narino.gov.co/
mailto:alcaldía@sanbernardo-narino.gov.co


“San Bernardo merece lo mejor…” 
C.A.M Calle 5 No. 1-04 B/. Villa Hermosa - Celular: 3128293029 

www.sanbernardo-narino.gov.co  alcaldía@sanbernardo-narino.gov.co 

 

 

 REPUBLICA DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO 
ALCALDIA NIT: 800193031 – 8 

“San Bernardo merece lo mejor…” 

 

SECRETARIA DE OBRAS 

CODIGO: FUD – DI - 01 VERSION: 0.1 FECHA: 01/01/2021  

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO NARIÑO 

SECRETARIA DE OBRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Supervisión Técnica a el Contrato No: CD UM 007 DE 2021 

 

CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE EL PINDAL QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CON 

EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO EN NARIÑO 

 
 

Informe Mensual No. 2 
 

19 de agosto al 19 de septiembre 

 
 
 

 
San Bernardo Nariño, 19 de agosto de 2021 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe contiene la ejecución de las actividades desarrolladas durante el 

periodo comprendido entre el 19 de agosto hasta el 18 de septiembre del año 2021, 

corresponde a los avances en las actividades contratadas. Donde se efectúan las 

actividades contempladas en el cronograma propuesto como: fundición de concreto de 

3000 Psi, y flejado de acero. 

Se muestra un registro fotográfico de las actividades realizadas y el estado del avance 

en el que se encuentra a la fecha el presente informe. 

Todos los trabajos se ejecutaron en coordinación con la supervisión técnica del 

contrato, la interventoría y la constructora, teniendo en cuenta las especificaciones 

técnicas del proyecto, metodologías de trabajo las cuales fueron supervisadas durante 

la ejecución, como también algunos procedimientos constructivos. 

El informe entrega una visión de las obras, así como las dificultades presentadas, las 

documentaciones de los cambios, las inversiones realizadas, personal, los equipos 

utilizados y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control 

de las obras. 

Durante este periodo se estableció un avance de 9 %, llegando a un avance 

acumulado del 24.52%. 
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1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 

Tabla 1 Datos de la entidad. 

Tabla 2 Datos del contrato de obra 
 

No. Contrato CD UM No. 007-2021 

Fecha Contrato Veinticinco (25) de marzo de 2021 

Valor Contrato $ 2.443.393.013.00 

 
Objeto Construcción del puente el Pindal que 

comunica el municipio de San bernardo yel 
municipio de San Pedro de Cartago enel 
departamento de Nariño. 

 
Plazo 7 meses 

Contratista Constructora Ingeniería Galeras SAS. 
Jaime Andrés Díaz Gamboa 
C.C. 1.085.906.761 

Supervisor Ing. Rodrigo Eduardo Pasos 

Fecha de Iniciación Diecinueve (19) de abril de 2021 

 
Fecha de Terminación Dieciocho (18) de noviembre de 2021 

 
Póliza Única Seguros del estado 41 – 44 - 101241035 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidad: Constructora ingeniería galeras SAS 

Nit: 9 0 0 3 2 4 0 9 0 9 

País: Colombia 

Municipio: San Bernardo 

Representante Legal Jaime Andrés Díaz Gamboa 

C.C. 1.085.906.761 

Tipo de identidad: Privada 
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Vigencia Cumplimiento 25/03/2021 hasta 25/02/2022 

Vigencia Anticipo 25/03/2021 hasta 25/02/2022 

Vigencia Prestaciones y 
Salarios 

25/03/2021 hasta 25/02/2022 

Tabla 3 Datos del Contrato de Interventoría 
 

No contrato: CD UM 008 - 2021 

Contratista: GRUO REINA S.A.S 

Nit: 900610939-2 

Representante legal: Ricardo Andrés Reina Pérez 
C.C. 13.068.594 

Objeto:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA 

EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE EL PINDAL QUE COMUNICA A 

EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO 

CON SAN PEDRO DE CARTAGO 

Plazo siete (7) meses 

Valor del contrato: $ 204,779,853 

Lugar y fecha 

desuscripción 

Fecha de inicio 

Fecha de finalización 

San Bernardo, 26 de marzo de 2021 

 
19 de abril de 2021 

19 de noviembre de 2021 
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2. AVANCE DEL PROYECTO 

 
 

1.05. Retiro de material sobrante: 

Mediante la utilización de maquinaria pesada (Komatsu pc 200) y 

volqueta de 14 M3 se realizaron el desalojo de 500 m3 de material 

sobrante entre ellos escombros de la demolición del puente y material 

excavado para vigas y muro. 

6. Muro de contención 

 
6.03 Retiro de material sobrante. 

 
Con ayuda de la maquinaria pesada (Komatsu PC 200) se procede al 

retiro de material conglomerado y la roca extraída de la excavación y 

nivelación y con volqueta de 14 M3 se realizó el desalojo del material. 

Con un volumen de 800 m3. 

 
6.05 Concreto de resistencia de 3000 Psi. 

 
Se realizo la función con el siguiente procedimiento: 

 
• Armado de acero de refuerzo. 

• Formaleteado con madera del área que se va a fundir 

• Mezclado de concreto de 3000 psi mediante mezcladora 

mecánica. 

• Depositado de concreto con canales y palas. 

• Vibrado del concreto para eliminación de aire con vibrador 

mecánico. 

 
6.06 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² 

 
Se inicia el proceso de figurado de acero de refuerzo para el muro de 

contención con varilla número 6 y numero 5. Como refuerzo de talón de 

muro. 
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Refuerzo longitudinal con varilla número 5 en la parte superior a 15 cm 

de separación y en la inferior con 25 cm. 

3. INFORME FOTOGRÁFICO 
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Tabla 4 Evidencia Fotográfica de retiro de material. 
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Tabla 5 Fundición de Zarpas y mejoramiento del muro de contención. 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
  

http://www.sanbernardo-narino.gov.co/
mailto:alcaldía@sanbernardo-narino.gov.co


“San Bernardo merece lo mejor…” 
C.A.M Calle 5 No. 1-04 B/. Villa Hermosa - Celular: 3128293029 

www.sanbernardo-narino.gov.co  alcaldía@sanbernardo-narino.gov.co 

 

 

 REPUBLICA DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO 
ALCALDIA NIT: 800193031 – 8 

“San Bernardo merece lo mejor…” 

 

SECRETARIA DE OBRAS 

CODIGO: FUD – DI - 01 VERSION: 0.1 FECHA: 01/01/2021  
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4. PERSONAL Y EQUIPOS EN OBRA 
 

Tabla 6 Personal de Obra 
 

No Nombre y Apellido Cargo 
1 Francisco López Oficial 

2 Jesús Obando Ayudante 

3 Alejandro Ortega Ingeniero Residente 

4 Daniel Osorio Celador 

5 Jairo Polo Ayudante 

6 Olmes Puchana Maestro 

7 Jayro Castro Ayudante 

8 Luis Mora Oficial 

9 Ramiro Villota Oficial 
 

 
Tabla 7 Equipos en Obra 

 

Descripción de Equipo Cantidad 
Pulidora 5 

Cortadora de Madera 3 

Martillo percutor 1 

Taladro 2 

Flejadora 2 
 

 

5. CANTIDADES EJECUTADAS 
 
 

 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION 

 
UND 

 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

 
CANTIDAD 

EJECUTADA 
PERIODO DE 
INFORME 

 
CANTIDAD 

ACUMULADA 

1 PRELIMINARES 
    

1.01 Localización y replanteo ML 97.96  97.96 
 Excavación sin clasificar de la explanación y     

1.02 canales M3 199 0 199 

1.03 Excavación para caissons M3 200  132.5 
 Relleno para estructuras (terraplenes y     

1.04 caissons) M3 42  42 

1.05 Retiro de material sobrante M3 993.2 500 721 

1.06 Demolición de estructura existente. M3 365  360 

3 ESTRUCTURA DEL PUENTE.     

3.01 Concreto resistencia 3000 psi (cimentación) M3 165.6 17.67 91.97 
 Concreto resistencia 4000 psi (placa-     

3.02 diafragmas) M3 75.4 0 
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 Concreto de resistencia 5000 psi (vigas     

3.03 postensadas) M3 72.5 0 

3.04 Mortero para anclaje y nivelación de 
estructuras 

M3 0.15 0.15 0.15 

3.05 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² KG 54463.71 1645.68 14102.68 

3.06 Acero de prees fuerzo baja relajación 37000 
psi 

ML 6557.76  0 

3.07 Viga ipe 200 ML 268.63  0 

3.08 Perfil tubular d=4” x t= 2mm KG 731.3  0 

3.09 Platina anclaje lam 19*200*240 KG 64.5  0 

3.1 Pernos a 193 b7 d= 1” * l= 20 cm UN 36  0 

3.11 Capa de rodadura en concreto asfaltico 5 
cm 

M3 15.6  0 

Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Periodo Junio-Julio 

 
 
 

 

6 
 

MURO DE CONTENCIÓN 
UND CANTIDAD 

CONTRATA 
DA 

CONTIDAD 
EJECUTADA 
PERIODO DE 

INFORME 

CANTIDAD 
ACUMULA 

DA 

 

6.01 
Excavación sin clasificar de la explanación ycanales  

M3 
 

719.84 
  

537.5 

6.02 Relleno para estructuras (muro) M3 415.9  0 

6.03 Retiro de material sobrante M3 935.79 800 800 

6.04 Mejoramiento en concreto ciclópeo M3 48.13  41.43 

6.05 Concreto resistencia 3000 psi M3 129.8 31.39 31.39 

6.06 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² KG 13785.98 5026.84 5026.84 

6.07 Filtro tipo francés tubería 4” ML 30  0 

6.08 Pasamanos en estructura metálica ML 25  0 

 
 

6. BALANCE FINANCIERO 
 

Tabla 9 Balance Financiero 
 

Descripción Valor Estado 

Valor del Contrato $ 2,443,393,013 

Anticipo (30%) $ 773,017,904 Girado a Fiducia 

Acta Parcial 001 $ 346,673,010 Pagado 

Amortización (30%) $ 104,001,903 Descontado 

Saldo Por Ejecutar $ 2,096,720,002 

 
 

Avance del Contrato hasta la Fecha 24.52% 
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7. OBSERVACIONES. 

 
• El presente informe corresponde a el periodo comprendido entre el 19 de 

agosto y el 18 de septiembre de 2021. 

• No se han reportado resultados de ensayos de laboratorio, según el 

contratista presentan retrasos. 

• Esta pendiente la propuesta de un acta de modificación de cantidades con 

su respectiva justificación, ya que en el proyecto se evidencia un mayor 

volumen de excavación, demolición y rellenos a el propuesto en el contrato. 

 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
 

Ing. Rodrigo Pazos Erazo 
Supervisor de Obra 

Secretario de Obras Municipal 

http://www.sanbernardo-narino.gov.co/
mailto:alcaldía@sanbernardo-narino.gov.co


“San Bernardo merece lo mejor…” 
C.A.M Calle 5 No. 1-04 B/. Villa Hermosa - Celular: 3128293029 

www.sanbernardo-narino.gov.co  alcaldía@sanbernardo-narino.gov.co 

 

 

 REPUBLICA DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO 
ALCALDIA NIT: 800193031 – 8 

“San Bernardo merece lo mejor…” 

 

SECRETARIA DE OBRAS 

CODIGO: FUD – DI - 01 VERSION: 0.1 FECHA: 01/01/2021  

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO NARIÑO 

SECRETARIA DE OBRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Supervisión Técnica a el Contrato No: CD UM 007 DE 2021 

 

CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE EL PINDAL QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CON 

EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO EN NARIÑO 

 
 

Informe Final 
 

19 de Julio al 18 de Octubre 

 
 
 
 
 

 
San Bernardo Nariño, 19 octubre de 2021 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe contiene la ejecución de las actividades desarrolladas durante el 

periodo comprendido entre el 19 de Julio hasta el 18 de Octubre del año 2021, 

corresponde a los avances en las actividades contratadas. Donde se efectúan las 

actividades contempladas en el cronograma propuesto. 

Se muestra un registro fotográfico de las actividades realizadas y el estado del avance 

en el que se encuentra a la fecha el presente informe. 

Todos los trabajos se ejecutaron en coordinación con la supervisión técnica del 

contrato, la interventoría y la constructora, teniendo en cuenta las especificaciones 

técnicas del proyecto, metodologías de trabajo las cuales fueron supervisadas durante 

la ejecución, como también algunos procedimientos constructivos. 

El informe entrega una visión de las obras, así como las dificultades presentadas, las 

documentaciones de los cambios, las inversiones realizadas, personal, los equipos 

utilizados y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control 

de las obras. 

Durante este periodo se estableció un avance de 25.8%, llegando a un avance 

acumulado del 50.3%. 
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1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 

 
 

Tabla 1 Datos de la entidad. 
 

Entidad: Constructora ingeniería galeras SAS 

Nit: 9 0 0 3 2 4 0 9 0 9 

País: Colombia 

Municipio: San Bernardo 

Representante Legal Jaime Andrés Díaz Gamboa 

C.C. 1.085.906.761 

Tipo de identidad: Privada 
 

 
Tabla 2 Datos del contrato de obra 

 

No. Contrato CD UM No. 007-2021 

Fecha Contrato Veinticinco (25) de marzo de 2021 

Valor Contrato $ 2.443.393.013.00 
 

Objeto Construcción del puente el Pindal que 
comunica el municipio de San bernardo yel 
municipio de San Pedro de Cartago enel 
departamento de Nariño. 

 

Plazo 

Contratista 

 
 

Supervisor 

Fecha de Iniciación 

7 meses 

Constructora Ingeniería Galeras SAS. 
Jaime Andrés Díaz Gamboa 
C.C. 1.085.906.761 

Ing. Rodrigo Eduardo Pasos 

Diecinueve (19) de abril de 2021 

 

Fecha de Terminación Dieciocho (18) de noviembre de 2021 
 

Póliza Única Seguros del estado 41 – 44 - 101241035 
 

Vigencia Cumplimiento 25/03/2021 hasta 25/02/2022 
 

Vigencia Anticipo 25/03/2021 hasta 25/02/2022 
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Vigencia Prestaciones y 
Salarios 

25/03/2021 hasta 25/02/2022  

 
 

 
Tabla 3 Datos del Contrato de Interventoría 

 

No contrato: CD UM 008 - 2021 

Contratista: GRUO REINA S.A.S 

Nit: 900610939-2 

Representante legal: Ricardo Andrés Reina Pérez 
C.C. 13.068.594 

Objeto:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA 

EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE EL PINDAL QUE COMUNICA A 

EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO 

CON SAN PEDRO DE CARTAGO 

Plazo siete (7) meses 

Valor del contrato: $ 204,779,853 

Lugar y fecha 

desuscripción 

Fecha de inicio 

Fecha de finalización 

San Bernardo, 26 de marzo de 2021 

 
19 de abril de 2021 

19 de noviembre de 2021 
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2. AVANCE DEL PROYECTO 

 
Informe Anteriores: 

 
Tabla 4 Tabla de Avance 

 

Descripción Periodo Avance 
Parcial 

Informe 1 19 Julio- 18 de Agosto 20.2% 

Informe 2 19 de Agosto- 18 Septiembre 24.52% 
 

 
Actividades Ejecutadas 19 de Septiembre a 18 de Octubre. 

 
 

6.05 Concreto de resistencia de 3000 Psi (Muro de contención). 

 
Se realizo la función con el siguiente procedimiento: 

 
• Armado de acero de refuerzo. 

• Formaleteado con madera del área que se va a fundir 

• Mezclado de concreto de 3000 psi mediante mezcladora 

mecánica. 

• Depositado de concreto con canales y palas. 

• Vibrado del concreto para eliminación de aire con vibrador 

mecánico. 

 
3.03 Concreto de resistencia de 5000 Psi (Vigas Postensadas). 

 
Se realizo la función con el siguiente procedimiento: 

 
• Armado de acero de refuerzo. 

• Formaleteado con madera del área que se va a fundir 

• Concreto Premezclado 5000 psi 

• Disposición de concreto con Bomba de Concreto. 

• Vibrado del concreto para eliminación de aire con vibrador 

mecánico. 
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6.06 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² 

 
• Se inicia el proceso de figurado de acero de refuerzo para el muro 

de contención con varilla número 6 y numero 5. Como refuerzo de 

talón de muro. 

• Refuerzo longitudinal con varilla número 5 en la parte superior a 

15 cm de separación y en la inferior con 25 cm. 

3.05 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² 
 

• Se Figura Acero Para vigas Postensadas. 

3.06 Acero de Pre-esfuerzo de Baja relajación 
 

Este trabajo consistió en la, colocación de acero de preesfuerzo, de 

acuerdo con los detalles indicados en los planos, además, en la 

instalación de todos los accesorios necesarios para los diferentes 

sistemas de preesfuerzo usados, incluyendo ductos y anclajes. 

Se Instalaron los Ductos y Cables para dos Vigas. 
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3. INFORME FOTOGRÁFICO 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

  

http://www.sanbernardo-narino.gov.co/
mailto:alcaldía@sanbernardo-narino.gov.co


“San Bernardo merece lo mejor…” 
C.A.M Calle 5 No. 1-04 B/. Villa Hermosa - Celular: 3128293029 

www.sanbernardo-narino.gov.co  alcaldía@sanbernardo-narino.gov.co 

 

 

 REPUBLICA DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO 
ALCALDIA NIT: 800193031 – 8 

“San Bernardo merece lo mejor…” 

 

SECRETARIA DE OBRAS 

CODIGO: FUD – DI - 01 VERSION: 0.1 FECHA: 01/01/2021  

  

 
 

 

 

 

Tabla 5 Registro Fotográfico Armado de Acero, Colocación de Ductos para Vigas y Fundición de Viga 1. 
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Tabla 6 Armado de Acero de Viga 2 Fundición de Muro de Contención. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.sanbernardo-narino.gov.co/
mailto:alcaldía@sanbernardo-narino.gov.co


“San Bernardo merece lo mejor…” 
C.A.M Calle 5 No. 1-04 B/. Villa Hermosa - Celular: 3128293029 

www.sanbernardo-narino.gov.co  alcaldía@sanbernardo-narino.gov.co 

 

 

 REPUBLICA DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO 
ALCALDIA NIT: 800193031 – 8 

“San Bernardo merece lo mejor…” 

 

SECRETARIA DE OBRAS 

CODIGO: FUD – DI - 01 VERSION: 0.1 FECHA: 01/01/2021  

  

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

4. PERSONAL Y EQUIPOS EN OBRA 
 

Tabla 7 Personal de Obra 
 

No Nombre y Apellido Cargo 
1 Francisco López Oficial 

2 Jesús Obando Ayudante 

3 Alejandro Ortega Ingeniero Residente 

4 Daniel Osorio Celador 

5 Jairo Polo Ayudante 

6 Olmes Puchana Maestro 

7 Jayro Castro Ayudante 

8 Luis Mora Oficial 

9 Ramiro Villota Oficial 
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Tabla 8 Equipos en Obra 
 

Descripción de Equipo Cantidad 
Pulidora 5 

Cortadora de Madera 3 

Martillo percutor 1 

Taladro 2 

Flejadora 2 

 
 

5. CANTIDADES EJECUTADAS 
 

Tabla 9 Cantidades Ejecutadas Periodo Junio-Julio 

 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION 

 
UND 

 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

 
CANTIDAD 

EJECUTADA 
PERIODO DE 
INFORME 

 
CANTIDAD 

ACUMULADA 

1 PRELIMINARES 
    

1.01 Localización y replanteo ML 97.96  97.96 
 Excavación sin clasificar de la explanación y     

1.02 canales M3 199 0 199 

1.03 Excavación para caissons M3 200  132.5 
 Relleno para estructuras (terraplenes y     

1.04 caissons) M3 42  42 

1.05 Retiro de material sobrante M3 993.2 500 721 

1.06 Demolición de estructura existente. M3 365  360 

3 ESTRUCTURA DEL PUENTE.     

3.01 Concreto resistencia 3000 psi (cimentación) M3 165.6 17.67 91.97 

 Concreto resistencia 4000 psi (placa-   23.5 23.5 
3.02 diafragmas) M3 75.4 0 

 Concreto de resistencia 5000 psi (vigas     

3.03 postensadas) M3 72.5 0 

3.04 Mortero para anclaje y nivelación de 
estructuras 

M3 0.15 0.15 0.15 

3.05 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² KG 54463.71 15256.8 29359.5 

3.06 Acero de prees fuerzo baja relajación 37000 
psi 

ML 6557.76 4201.8 4201.8 

3.07 Viga ipe 200 ML 268.63  0 

3.08 Perfil tubular d=4” x t= 2mm KG 731.3  0 

3.09 Platina anclaje lam 19*200*240 KG 64.5  0 

3.1 Pernos a 193 b7 d= 1” * l= 20 cm UN 36  0 

3.11 Capa de rodadura en concreto asfaltico 5 
cm 

M3 15.6  0 
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6 
 

MURO DE CONTENCIÓN 
UND CANTIDAD 

CONTRATA 
DA 

CONTIDAD 
EJECUTADA 
PERIODO DE 

INFORME 

CANTIDAD 
ACUMULA 

DA 

 

6.01 
Excavación sin clasificar de la explanación ycanales  

M3 
 

719.84 
  

537.5 

6.02 Relleno para estructuras (muro) M3 415.9  0 

6.03 Retiro de material sobrante M3 935.79 800 800 

6.04 Mejoramiento en concreto ciclópeo M3 48.13  41.43 

6.05 Concreto resistencia 3000 psi M3 129.8 110.3 141.7 

6.06 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² KG 13785.98 4258.7 9285.54 

6.07 Filtro tipo francés tubería 4” ML 30  0 

6.08 Pasamanos en estructura metálica ML 25  0 

 
 

6. BALANCE FINANCIERO 
 

Tabla 10 Balance Financiero 
 

Descripción Valor Estado 

Valor del Contrato $ 2,443,393,013 

Anticipo (30%) $ 773,017,904 Girado a Fiducia 

Acta Parcial 001 $ 346,673,010 Pagado 

Amortización (30%) $ 104,001,903 Descontado 

Saldo Por Ejecutar $ 2,096,720,002 

 
 

Avance del Contrato hasta la Fecha 50.3% 
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7. OBSERVACIONES. 

 
• El presente informe muestra las actividades realizadas en obra del 19 de 

septiembre al 18 de octubre. 

• No se han reportado resultados de ensayos de laboratorio, según el 

contratista presentan retrasos. 

• Está pendiente la propuesta de un acta de modificación de cantidades con 

su respectiva justificación, ya que en el proyecto se evidencia un mayor 

volumen de excavación, demolición y rellenos a el propuesto en el contrato. 

 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
 

Ing. Rodrigo Pazos Erazo 
Supervisor de Obra 

Secretario de Obras Municipal 
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MANUAL DE FUNCIONES 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo: 

Naturaleza: 

Nivel Académico: 

Dependencia a la que Pertenece: 

Cargo del jefe Inmediato: 

Pasante de Ingeniería Civil. 

Ingeniería Civil. 

Universitario. 

Secretaría de Obras. 

Secretario de Obras 

2. AREA FUNCIONAL: Apoyo técnico secretaría de Obras 

3. PROPOSITO PRINCIPAL 

Brindar asistencia técnica en la secretaría de obras de acuerdo con las 

instrucciones del secretario de Obras para cumplir con las funciones 

designadas. 

4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Secretaría de Obras 

 
Apoyo Técnico en la Supervisión de Obras de Manera Permanente en Obra. 

 
• Presentar informes mensuales a el secretario de Obras en el cual se 

pueda observar las actividades realizadas en obra, como también el 

avance del proyecto. 

 
• Trabajar de la mano tanto con el residente de interventoría como con 

el residente de obra, para garantizar que se cumplan las 

especificaciones técnicas de acuerdo con el proyecto. 

 
• Notificar inmediatamente a el Secretario de Obras, cuando se requiera 

tomar una decisión técnica en el proyecto para que este esté 

presente. 

 
• Avisar a el Secretario de Obras cuando se presenten anomalías en 

obra. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

• Verificar que el contrato se esté ejecutando de acuerdo con los planos 

y especificaciones técnicas. 

 
• Realizar toma de muestras de materiales, como también cuando se 

vaya a colocar concreto, tomar muestras de este de acuerdo con las 

Normas Técnicas Colombianas vigentes. 

 
• Llevar un registro fotográfico diario de las actividades realizadas en 

obra. 

 
• Asistir y participar de los comités de obra y en caso de que el 

secretario de obras no puede asistir informarle de lo realizado en el 

comité. 

Secretaría de Obras 

 
Apoyo Técnico en la Supervisión técnica de Obras de manera intermitente. 

 
• Solicitar y revisar informes mensuales a los contratistas de 

interventoría y obra sobre el avance de los contratos asignados. 

 
• Presentar un informe mensual del estado general de las obras 

ejecutadas de acuerdo los informes presentados por la interventoría a 

el secretario de obras. 

 
• Revisar junto con el secretario de obras la entrega de actas parciales 

de obra y actas finales, verificando que en dichas actas se encuentre lo 

realmente ejecutado en obra. 

 
• Apoyar técnicamente a el secretario de Obras en la revisión de planos y 

documentación de los proyectos. 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

• Manejo de Software de Ofimática. 

• Manejo intermedio de AutoCAD. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

• Atención a la Comunidad. 

• Conocimiento de Normas Técnicas Colombianas. 

6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Compromiso con la Entidad 

• Presto a Orientación 

• Transparencia. 

• Trabajo en Equipo 

• Creatividad e innovación 

7. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Certificado de Estudios y carta de 

la Universidad que certifique que 

el estudiante está autorizado para 

realizar Pasantía. 

Sin Experiencia 



 

 

 


