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1. Resumen 

Debido al gran crecimiento que ha tenido la empresa DyB Construcciones S.A.S en 

Duitama, ha requerido contratar un pasante de Ingeniería para supervisar y dar seguimiento de 

sus obras, de tal manera que se ejecuten con calidad y siguiendo las especificaciones. 

En este caso se tuvo la oportunidad de supervisar dos proyectos de vivienda 

unifamiliar. Uno, ubicado en la carrera 37 #14 y otro, en la vereda Pantano de Vargas del 

municipio de Paipa. El primero se basa en una estructura porticada de 3 pisos y el segundo, se 

realizó en muros confinados aprendiendo de ambos sistemas en su construcción. 

Así mismo, se apoyó en distintas actividades para la postulación y presentación de una 

licitación pública de obra pública para la adecuación de fachadas en el municipio de Pisba 

Boyacá. Por lo que en el presente documento se contemplan estas actividades y otras 

encargadas por el jefe inmediato. 

Palabras clave: Supervisión, seguimiento, licitación. 
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2. Abstract 

Due the big grow that “DyB construcciones S.A.S” had in Duitama, they  hired an a 

Engineering intern seeking to supervise that their Works are executed with quality and following 

the specifications.  

Had the opportunity to follow 2 housing projects. The first one located in Kra 37 #14 

based on a framed structure of 3 floors. The second one located in Paipa Town, sidewalk 

“Pantano de Vargas” was carried out in confined walls, finally learning about both construction 

systems. 

By the same way supported in different activities for the presentation of a public Works 

tender seeking the ataptation of facades located in Pisba, Boyacá. The present document has 

those activities and many others commissioned by the boss.  

 Keywords: Supervision, monitoring, bidding. 
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3. Introducción 

En el presente trabajo se da a conocer todas las actividades desarrolladas en la 

empresa DyB Construcciones, además de la supervisión a distintas obras en el período de la 

pasantía.  

Estas actividades se basaron en el apoyo a lectura de planos, control y seguimiento de 

la construcción de viviendas unifamiliares, verificando que se cumplieran los diseños y 

especificaciones dados, junto con las normas que apliquen en cada caso. Así mismo, 

adquiriendo conocimiento en campo muy importante en cuanto a experiencia laboral. 

Adicionalmente, se realizó un proceso de presentación de una licitación pública generando un 

gran aporte y conocimiento necesario para aplicar en el sector de la contratación pública. 
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4. Objetivos 

4.1. General 

Desempeñar la labor de pasante de Ingeniero Civil en la empresa DyB Construcciones 

S.A.S, con el propósito de apoyar la supervisión y seguimiento de obras aledañas a Duitama 

Boyacá. 

 

4.2. Especifico 

• Ayudar en labores en campo. 

• Apoyar la inspección y control de obras de acuerdo a especificaciones. 

• Supervisar avances y actividades de acuerdo a cronogramas del proyecto. 

• Ayudar en la realización de informes a las partes interesadas. 

• Brindar apoyo en la elaboración y lectura de planos. 

• Ejecutar las distintas actividades planteadas en la pasantía. 
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5. Marco Conceptual 

5.1. Descripción De La Empresa 

DyB Constructores SAS es una empresa Duitamense creada en 2017 con actividades 

de construcción de obras de Ingeniería código CIIU (4290), construcción de carreteras y vía 

código CIIU (4210), actividades de Ingeniería y otras actividades conexas código CIIU (7112). 

5.2. Servicios Ofrecidos  

Esta empresa ha prestado servicios de construcción de puentes, construcción de 

viviendas de interés social, reparación y mantenimiento de edificaciones, construcción de 

viviendas unifamiliar, entre otras. 

 

Actualmente la empresa se encuentra ejecutando 3 obras en las que se comprende: 

• Vivienda nueva unifamiliar de 3 pisos ubicada en la Cra 37ª N° 14-60 a la que a DyB 

Constructores se le asignaron la construcción de 11 viviendas, de las cuales solo se 

están ejecutando tres de estas. 

• Construcción de polideportivo en Aquitania (solo cimentación). 

• Construcción de una Cabaña en la vereda el Pantano de Vargas En Paipa Boyacá.  

 

5.3. Organigrama 

La empresa no presenta una estructura bien definida de su organización, pero se tiene 

el siguiente esquema de jerarquía: 
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Figura 1.  
Organigrama. 

 

 

5.4. Cronograma 

A continuación, se presenta las actividades propuestas por el jefe de pasantía las 

cuales serán ejecutadas en un plazo no mayor a 14 semanas aproximadamente, cabe aclarar 

que algunas de estas actividades pueden variar en cada semana. 

Figura 2 . 
Cronograma. 
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5.5. Supervisión 

La supervisión de una obra civil consiste en lograr que se realicen todas las actividades 

dentro del programa establecido junto con sus especificaciones, controlando el costo y tiempo 

establecido. Así mismo, debe tener la capacidad de corregir, solucionar y proponer mejoras 

garantizando la calidad del proyecto (Cortés, 2020). 

5.6. Bitácora De Obra 

Según Lara Cazarez, (2007), la bitácora sirve para plasmar eventos importantes en el 

transcurso de una obra, así como para constatar situaciones ajenas que afecten el proyecto, y 

su función más importante en ser una herramienta de control para el supervisor (pág. 6). 

Esta es muy usada en el sector público, pero se puede utilizar en el sector privado 

contemplando ítems de relevancia para cada obra como lo es clima, personal, novedades, 

avances ejecutados en el día, entre otros. 

5.7. SECOP 

Según Ministerio de Hacienda, (s.f), El SECOP es un sistema electrónico de 

contratación pública donde se carga información de contratos para realizar con dineros 

públicos. Existen 2 plataformas y son administradas por Colombia Compra Eficiente. 

Estas dos plataformas son conocidas como: 

• SECOP I: En esta, solo se publican documentos del proceso y todos los documentos 

se presentan en físico. 

• SECOP II: Es una plataforma que permite cargar en línea todos los documentos, tanto 

de proveedores como entidades, siempre que se tenga debidamente registrada. 

5.8. Pliego De Condiciones 

Según Agencia Nacional de Contratación Pública, (s.f) dispone de documentos que: 
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Incluyen las condiciones habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de 

escogencia de carácter obligatorio para las Entidades Estatales sometidas al régimen 

general de contratación pública, respecto de un tipo de contrato determinado. (párr. 1) 

5.9. Requisitos Habilitantes 

Son cierto tipo de exigencias y condiciones que debe tener un interesado en contratar 

con el Estado para presentarse hábil ante un proceso de estos cumpliendo con experiencia, 

capacidad financiera, jurídica, entre otros tantos según los pliegos de condiciones. (Secretaría 

Distrital de Planeación , s.f) 

5.10. Análisis Precios Unitarios (APU) 

Es un análisis detallado de una actividad de obra que se realiza por unidad de medida, 

donde se tiene en cuenta factores como mano de obra, transporte, equipo y el mismo material 

para su desarrollo; con el fin de determinar el costo directo de cada actividad de acuerdo a 

cada proyecto y su necesidad. 

5.11. Administración Imprevistos Y Utilidades (AIU) 

Esta es un análisis y descripción de los costos y gastos indirectos en los que se 

incurren en la ejecución de un proyecto y son parte del presupuesto. Estos costos indirectos 

involucran al personal que no se tiene en cuenta para los APU o que no son de total 

disponibilidad de tiempo completo y que son de suma importancia. También encierran los 

imprevistos, que son cualquier percance que se pueda presentar en la ejecución de cualquier 

actividad propuesta y que pueda asumirse sin necesidad de realizar adiciones al contrato; y U 

significa utilidades, que corresponden a las ganancias esperadas. (Rojas , 2009) 
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6. Metodología 

La metodología que se usó abordar esta pasantía radica primeramente en poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en la universidad desarrollando funciones impuestas 

como apoyo a la supervisión y seguimiento de obras. Esta tuvo una duración de cuatrocientas 

sesenta (460) horas en la que se ejecutaron las actividades descritas en el presente 

documento. El enfoque que prevalece es mixto ya que se realizaron inspecciones visuales; 

control en bitácora, desarrollo de apus entre otros. 

El desarrollo de la metodología se evidencia en la siguiente figura donde sus etapas 

principales constan de 2 proyectos y una parte administrativa: 

Figura 3.  

Metodología desarrollada. 
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 7. Conocimiento Previo 

7.1. Descripción Del Proyecto 1. 

El proyecto consiste en una serie de viviendas unifamiliares de 3 pisos, estas se 

encuentran ubicadas en la Cra 37ª N° 14-60 de Duitama Boyacá, donde a DyB Constructores 

se le asignó por parte de la empresa Emporio la construcción de dichas viviendas donde DyB 

solo se encargará de la Mano de obra y Emporio suministra los materiales de construcción. 

Figura 4.  

Ubicación del proyecto 1. 

 

Nota: Google Earth Pro, 2022 

El sistema constructivo de estas viviendas se basa en un sistema aporticado en 

concreto. Este consiste en un conjunto de columnas y vigas en concreto conectados entre sí; 

este sistema permite realizar la distribución de los espacios internos a gusto del arquitecto 

siempre y cuando no se toquen estos elementos estructurales. (ICASA, s.f) 

El sistema de cimientos corresponde a zapatas aisladas concéntricas y excéntricas; de 

acuerdo a los planos estructurales y arquitectónicos. 
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7.1.1. Análisis De Información De Proyecto 1 

En cuanto a la información disponible por parte de la empresa para analizar, solamente 

se permiten los planos arquitectónicos y estructurales con sus debidas anotaciones y 

especificaciones dispuestas en ellas. No se cuenta con más información para analizar en 

cuanto a este proyecto. 

Al ingreso de labores para esta pasantía, el proyecto se encuentra en una etapa de 

obra negra, ya que solamente se ha ejecutado los cimientos y vigas de cimentación de 3 

viviendas y la apertura de las excavaciones para cimientos de las casas restantes. 

7.2. Descripción Del Proyecto 2. 

El proyecto consiste en una vivienda unifamiliar de 2 pisos en la vereda Pantano de 

Vargas en el municipio de Paipa Boyacá, el área del primer piso es de 88m2 y consta de una 

sala comedor, un baño social, 2 habitaciones y una cocina, al respaldo de esta se encuentra el 

patio de ropas. En el segundo piso de 55.5 m2 consta de un estudio, un baño grande con 

Vestier, y la habitación principal con una terraza de 28.6 m2. 
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Figura 5.  

Ubicación del proyecto 2. 

 

Nota: Google Earth Pro, 2022. 

 

El sistema constructivo se basa en muros confinados en concreto, que consiste en un 

conjunto de columnas y vigas de confinamiento que se encuentran perimetralmente al muro en 

mampostería formando una pared capaz de resistir cargas y solicitaciones sísmicas. El 

sistema se basa primero, levantar el muro en mampostería y luego, confinarlo mediante las 

columnas y vigas de confinamiento (Trapala, 2021). 

Los de cimientos se basan en vigas de cimentación corrida, las cuales distribuyen las 

cargas de la estructura y los muros sobre estos. Para así, transmitirlos a una superficie 

mejorada de suelo. 

7.2.1. Análisis De Información De Proyecto 2. 

La información disponible para este proyecto se basa solamente en un plano 

arquitectónico, uno estructural y otro hidrosanitario con sus especificaciones y 
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recomendaciones. En estos se presenta toda la información detallada para la construcción de 

dicha vivienda. 

El proyecto presenta un cronograma de actividades y se realiza a todo costo, 

inicialmente se tiene planteado llegar a entregar en obra gris, incluyendo la cubierta y placa 

tanques. Ver (anexo N) del cronograma del proyecto Pantano de Vargas. 

Al ingresar a este nuevo proyecto, este se encuentra con un avance de obra gris, 

donde se contaba con la estructura de primer piso y se acababa de fundir hace 2 días la losa 

de segundo piso. 

Figura 6.  

Avance de proyecto Pantano Vargas. 

 

 

8. Resultados Proyecto 1 

La supervisión de trabajos nace por la necesidad del constructor de verificar que se 

cumplan con todos los requisitos y especificaciones dadas en planos, basados en el título I de 

la NSR 10. 
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8.1. Inducción 

Se dio inicio a la pasantía el día 4 de agosto con una pequeña inducción en la tarde, 

dada por el representante legal de la empresa, donde se indicó el lugar de la oficina y se visitó 

el lugar de obra asignada. Allí se precisó las personas encargadas del proyecto y 

colaboradores, los horarios manejados en obra y los requerimientos de los EPP. 

8.2. Estudio E Interpretación De Planos 

Antes que nada, es necesario saber que es un plano arquitectónico, donde Ucha 

(2010) lo define como “aquella representación gráfica de un terreno, de la planta de un edificio, 

entre otros, en una superficie, a través de procedimientos técnicos” (párr 3). 

Además, no hay que olvidar la parte estructural que es de vital importancia para una 

contrucción donde Wicitec (2013) menciona que: 

Los planos estructurales son una representación gráfica de elementos estructurales, 

que siguen unas ciertas normas para su dibujo y su posterior interpretación.  Nos 

permiten guiarnos en la materialización de cualquier obra, por tal motivo, debe tener el 

orden secuencial del proceso constructivo (pág. 1). 

Para poder realizar una supervisión es necesario conocer las características y 

especificaciones del mismo. Por ello, es importante revisar los planos que fueron dispuestos a 

disposición en la inducción y con los que se cuenta con un (1) plano arquitectónico y cuatro (4) 

estructurales y uno (1) de redes sanitarias, todo esto para poder enterarse de las 

características del proyecto. 

En la figura 5 se puede evidenciar la vista en planta de los 4 niveles para cada vivienda 

(que será igual para las 11 viviendas propuestas). En el (Anexo A) se mostrará el plano 

estructural 1. 
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Figura 7.  

Plano arquitectónico vista planta. 

 

Nota: Plano arquitectónico de obra Emporio. Ver (Anexo B). Tomado de: Ing. Esp. en 

estructuras. Julie Marcela Uribe Serrano. 

8.3. Supervisión  

En cuanto a la supervisión “es una manera de dirigir, brindar apoyo y de mantenerse 

informado sobre el trabajo desempeñado por aquellas personas que están bajo su 

responsabilidad” (Wadud & Nagy, s.f, pág. 1). Cabe aclarar que en este caso solo se brinda 

apoyo y asesoría, pero las decisiones las toman las empresas a cargo del proyecto. 

Para supervisar estas labores se creó un formato de bitácora de obra ya que no se 

cuenta con él. Esta consiste en un reporte pequeño diario de las actividades que se 

ejecutaron, novedades que se presenten, la recepción de material, estado del clima, personal 

que trabajo, entre otras. El formato se muestra a continuación. 
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Figura 8.  

Bitácora de obra. 

 

Donde en el apartado de descripción se escribe las actividades o novedades relevantes 

y en anexo, se dispone de una fotografía que permite evidenciar la actividad. En el (Anexo C), 

se encuentra un ejemplo de un formato diligenciado. 
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8.4. Supervisión En Fundida De Placas 

Antes de realizar esta placa de contrapiso, es necesario elaborar otras actividades, 

como lo es la colocación de la tubería sanitaria, elaboración de cajas de recolección, llenos de 

recebo común, entre otros; de acuerdo a los planos y diseños.  

8.4.1. Tubería Sanitaria. 

La construcción de esta red contempla 2 cajas de recolección, una de estas destinada 

a trampa de grasas recolectora de las aguas de la zona de cocina y patio de ropas. Esta 

configuración evita que la tubería sanitaria se colmate con el pasar del tiempo.  

La tubería cuante con un diámetro para bajantes e inodoros de 4” y para sifones de 

piso y lavaderos de 2”, donde para su instalación se requieren los siguientes accesorios: 

Tabla 1.  

Accesorios sanitarios 1° piso 

Accesorio Cantidad 

Codo de 2” 5 

Yee de 2” 3 

Codo sifón de 4” 1 

Yee de 4” a 2” 1 

Semi-codo de 2” 5 

Sifón Completo 2” 3 

Semi-codo de 4” 4 

Codo de 4” 3 

 

Las cajas cuentan con una dimensión de 80x80cm y están construidas en concreto sin 

reforzar, las cuales llevan sus respectivas tapas que quedaran cubiertas con recebo común y 

la placa de contrapiso hecha en concreto. De allí, saldrá a una caja de inspección que estará 

ubicada en la zona del andén para posteriormente, unirse a la red de alcantarillado. 
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Figura 9.  

Tubería sanitaria 1° piso 

 

 

El relleno en material seleccionado, en este caso recebo común, está dispuesto entre 

las vigas de cimentación y la placa de contrapiso. Para esta, se realiza un densificado con un 

canguro en capas de 15 cm. 

Figura 10.  

Densificación de llenos con canguro. 

 

Luego se nivela con más material para terminar de dar la nivelación en ceros con las 

vigas de cimentación. 
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Figura 11.  

Nivelación de llenos luego de compactado. 

 

Luego se realiza la última compactación con una placa vibratoria (rana) para que el enrazado 

sea perfecto. 

Figura 12.  

Compactación final. 

 

Esta actividad se realiza con el fin de evitar que el plástico se rasgue por los cambios 

de nivel. La función del plástico, según Blender (2018), es evitar la capilaridad que se presenta 

en el suelo impidiendo el paso de agua hacia la placa y así mismo, dar una función térmica; 

evitando el frío. Además, el proceso constructivo evita que el concreto pierda agua 

favoreciendo el curado. 
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Figura 13.  

Impermeabilización de losa con plástico. 

 

Luego de haber impermeabilizado la zona se instala malla electrosoldada de 5 mm. 

La función de esta es soportar esfuerzos de tensión y su función estructural; esto trae 

otros beneficios, ya que su instalación es muy rápida, no consume mucho tiempo y menor 

cantidad de acero con respecto al sistema tradicional (De Acero, 2022), el cual se dispone con 

traslapos de 20 cm aproximadamente. 

Sobre esta se instala la tubería de agua potable que viene en media pulgada, esta 

quedará embebida en la placa y dirigida directamente hacia 2 tanques en la parte superior de 

la cubierta y de allí, se realizará la distribución de acuerdo al plano arquitectónico. 
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Figura 14.  

Armado de malla electrosoldada. 

 

La placa de los primeros pisos tiene un espesor de 10 cm y un área de 54m2. Este se 

realizó en concreto de 21Mpa (3000psi) elaborado en obra, donde se consumieron 

aproximadamente 37 bultos de cemento de 50kg. Para contener la mezcla se utilizó 

aproximadamente 25.4 ml de Tabla de 20 cm de espesor. 

Figura 15.  

Fundida de placa en concreto. 
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Al pasar 16 horas aproximadamente, se realizó la hidratación de la placa para dar el 

correcto curado del concreto, donde a pesar de que se realizó la hidratación, esta alcanzo a 

presentar pequeñas fisuras mostradas en la siguiente imagen. 

Figura 16.  

Fisuras en placa de contrapiso. 

 

Estas fisuras pueden deberse según Flores & Saenz, (s.f) por causas físicas en cuanto 

a la contracción térmica, debido a que se perdió agua en la superficie; pero no son de gran 

magnitud. 

 

  

9. Resultados De Proyecto 2. 

9.1. Estudio E Interpretación De Planos 

En cuanto a los planos suministrados, se tiene el despiece estructural de todos los 

elementos, el plano arquitectónico, y (1) plano hidrosanitario, incluyendo la construcción de un 
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tanque anaeróbico y un pozo séptico. A continuación, se muestra el plano arquitectónico y en 

el (Anexo D) el despiece del plano estructural. 

Figura 17.  

Plano arquitectónico proyecto Pantano de Vargas. 

 

Nota: Plano arquitectónico (Ver anexo E) residencia campestre, proyecto Pantano de Vargas. 

Arq. Claudia M. Rodríguez. 

Para el control y supervisión de obra se llevó a cabo el formato de bitácora de obra 

presentado en la figura 7, donde se lleva el registro diario de las actividades que se ejecutaron 

en obra, el control de personal, ingreso y control de material entre otros. Ver (Anexo F) para 

Bitácora de proyecto Pantano de Vargas. 

Adicional a esto, se realizó un informe semanal, donde se detallan los logros y avances 

ejecutados, las horas de lluvia reportadas, control de personal, requerimientos de materiales, 

observaciones generales, entre otros. La empresa no contaba con este formato, por lo que fue 

realizada por parte del pasante. En el (Anexo G), se puede visualizar el formato con los 

campos requeridos. 
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9.2. Supervisión De Mampostería Confinada 

En cuanto al uso de unidades macizas, se debe tener presente la normativa propuesta 

en el título E de la NSR10 para mampostería confinada, la cual es reglamentada por la NTC 

4205, que para el caso de mampostería maciza debe tener una capacidad mínima de 

compresión de (15 Kgf/cm2). 

La mampostería confinada usada para este proyecto fue ladrillo común recocido cuyas 

dimensiones habituales son de 20x10x6 cm. Este se presenta en todos los muros de la 

vivienda y en algunos puntos externos quedará a la vista por temas estéticos y arquitectónicos. 

Debido a que se presentan fuertes vientos y que las unidades utilizadas son pesadas, 

los muros solo se levantan la mitad en una jornada, esto con el fin de evitar que colapsen o 

que las hiladas se desformen al estar el mortero muy fresco. 

Figura 18.  

Supervisión en muros de mampostería maciza.  

 

Debido a que algunos muros deben quedar a la vista, se realiza una limpieza en el 

contorno de pegado del mortero para realzar su textura; por ello, es necesario que esta 
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actividad sea realizada lo más pronto posible (cuando aún el mortero de pega no haya 

adquirido toda su resistencia), una vez levantada la totalidad del muro facilitando dicha labor. 

Figura 19.  

Limpieza de muros a la vista. 

 

 

 

9.3. Supervisión En Armado De Aceros (Escalera, Columnas y Vigas de Confinamiento) 

Al ser un sistema de muros confinados las columnas se funden luego de estar 

levantado el muro. En este caso, el acero longitudinal y estribos se empiezan a armar y para 

esto, es necesario que se cumpla con el recubrimiento y separación de estribos exigidos en los 

planos estructurales. Usando como acero longitudinal, barras N°4 (1/2”) y estribos en N°3 

(3/8), donde estos elementos cuentan con unas dimensiones de 25x12 cm. 
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Figura 20.  

Amarre de acero en columna de confinamiento. 

 

 

De esta manera se arman 18 columnas de confinamiento para posteriormente 

realizarse la fundida de estos elementos. Para ello, se utilizó encofrado en madera y concreto 

con una dosificación para 3000PSI. 

Figura 21.  

Fundida de columnas de confinamiento. 
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Luego de haber fundido las columnas de confinamiento, se procede a realizar el 

armado de vigas de confinamiento para muros, teniendo una dimensión de 25x 12 cm. 

Figura 22.  

Armado de viga aérea. 

 

En este caso la separación de estribos no cumple con la indicada en los planos, 

haciendo el llamado al constructor para realizar la correcta separación, la cual se tuvo en 

cuenta dicha observación para la mejora. 

Posterior a esto, se realizó el encofrado y vaciado de concreto con dosificación 1-2-3 y 

que cumpliera con el mínimo recubrimiento requerido según la NSR 10. 

 

 

 

 

 

 



36 
PASANTIA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN DYB CONSTRUCTORES 

Figura 23.  

Fundida de vigas aéreas. 

 

 

9.4. Supervisión De Construcción De Escalera 

Posteriormente a estas actividades, se realizó el armado de la escalera para acceso a 

el 2° piso. Para ello, se utilizó una estructura en madera para soportar y moldear su forma. 

Esta tiene una dimensión de ancho de 95 cm, un paso de 23cm y un contrapaso de 18 cm, el 

figurado de hierro, se realizó en obra y utilizándose varilla de ½” como se indica en el plano 

estructural. 

Figura 24.  

Armado y fundida de escalera. 

 

 



37 
PASANTIA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN DYB CONSTRUCTORES 

9.5. Supervisión Construcción Placa Tanques 

Para esta vivienda se requiere de la utilización de dos tanques de agua potable según 

el plano arquitectónico, planteándose sobre la escalera. A estos llegará el suministro de la red 

pública y de allí, se realizará toda la distribución hidráulica para abastecer los aparatos 

hidrosanitarios. 

Para su construcción fue necesario realizar primero la estructura de soporte para 

posteriormente, armar los aceros según lo indicado en el plano estructural. 

Figura 25.  

Armado de placa tanques. 

 

 

9.6. Pozo Séptico 

Un pozo séptico es un sistema alternativo para realizar el manejo adecuado de las 

aguas residuales buscando depurar y minimizar el impacto de contaminación del uso de 

dichas aguas en una vivienda donde no se cuenta con el servicio de alcantarillado. (Fibras y 

Normas de Colombia S.A.S., s.f) 

Para este caso se tiene planteado un tanque   en ladrillo común revestido en mortero 

con dimensiones de 2.3mX 1.3m x 1.4m de profundidad, donde su primera sección de tanque 

de ¼ de longitud recibirá los elementos sólidos y actuará como trampa de grasas y el segundo 
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elemento, tendrá el agua sin elementos sólidos actuando como sedimentador para luego, ser 

filtrada mediante tubería perforada. Para más detalles remitirse al (Anexo H). 

Figura 26.  

Construcción de pozo séptico. 

 

 

 

10. Apoyo de Actividades Administrativas. 

10.1. Postulación A Licitación Pública 

Bajo la subordinación del representante legal se pidió la búsqueda de un proceso de 

licitación de obra pública en la plataforma del SECOP 1 en el Municipio de Pisba Boyacá, 

donde se identifica con el número de proceso MP-SAMEC-005-2022 en el que consiste en la 

“Adecuación De Fachadas De Viviendas Para Promover En La Armonía Arquitectónica Del 

Entorno Cultural Y Turístico. De La Zona Urbana Del Municipio De Pisba Boyacá.” 

Desarrollada bajo la supervisión de un Ingeniero, apoyándolo en distintas labores. 

Para ello fue necesario, primeramente, buscar en los pliegos de condiciones el 

calendario y revisar el tiempo de presentación de documentación. Este se presenta en (Anexo 

I). 
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Una vez chequeado que hay tiempo disponible, se revisan los pliegos de condiciones 

definitivos para reconocer que actividades se deben realizar, presupuesto para hacerlo, 

requisitos habilitantes, entre otros. 

Una vez revisado que se pude presentar para este proceso, se redacta la carta de 

manifestación de interés junto con los documentos solicitados, como son: 

• La cédula del representante legal. 

• Certificado de cámara y comercio. 

• Certificado de existencia y representación legal. 

• Y el RUT. 

Al estar este proceso en el SECOP 1, la documentación se debe presentar de manera 

física en la Alcaldía de Pisba, en los tiempos especificados. En el (Anexo J), se presenta los 

posibles interesados en participar; donde DYB Constructores es el único interesado. 

Una vez se presentó esta documentación se procede a elaborar la documentación para 

el sobre 1 donde se requiere: 

• Componente Jurídico. 

• Componente Financiero. 

• Capacidad De Organización. 

• Calidad Del Oferente. 

• Experiencia General. 

• Experiencia Específica. 

• Personal Mínimo Requerido. 

• Equipo Mínimo Requerido. 

Además de los anexos propuestos para el proceso como lo son: 
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• Anexo 1: Presentación de la oferta. 

• Anexo 2: Certificación De No Encontrarse Incurso En Ninguna Causal De Inhabilidad. 

• Anexo 3: Compromiso De Transparencia Y Compromiso Anticorrupción. 

• Anexo 4: Certificación De Cumplimiento Artículo 23 Ley 1150 De 2007. 

• Anexo 5: Hoja De Vida Persona Jurídica Dafp.  

• Anexo 6: Formato Ley 816 De 2003. 

• Anexo 11: Contratos De Experiencia. 

A esto se le debe sumar la adquisición de una póliza de seriedad de la propuesta, indicada 

por 10% del valor del presupuesto según los pliegos de condiciones. El RUP, hojas de vida 

entre otros en colaboración con el ingeniero. 

Para la presentación del sobre 2 de la oferta económica se elaboró: 

• Anexo 8: Oferta Económica. 

• Anexo 9:  Precios unitarios. 

• Anexo 10 Discriminación del AIU. 

A continuación, se muestra el ítem 1.1 de la elaboración del APU. 
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Figura 27.  

APU ítem pañete de muros. 

 

Nota: los APU se elaboraron basados en los precios unitarios de Gobernación de Boyacá. 

También se elaboró las especificaciones técnicas de acuerdo a los 4 ítems de 

actividades mencionados en los pliegos de condiciones. 

10.2. Poste En Concreto 

Se pidió apoyar la labor de diseñar el costo de postería de encerramiento tipo cerca en 

concreto. De longitud de 2.1 metros por un espesor de 10x10cm para un trabajo privado por 

parte de la empresa DYB constructores requiriéndose 750 unidades para un proyecto. 

Cabe aclarar que este no es un proyecto que requiera de una certificación de 

resistencia o de cumplir algún tipo de estándares de calidad. 

Para esto primero se elaboró un cálculo de dosificación de concreto, realizándose para 

una resistencia de 3000PSI. Ver (Anexo K) tabla dosificación. 
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Se elaboró una tabla para conocer la cantidad de material de agregado que se necesita 

por bulto de cemento de 50Kg, en valdes de 12 litros; donde se necesitan 6.6 valdes de arena 

y 10 valdes de grava para un bulto de cemento. Esto puede variar, ya que los agregados 

tienen distintas densidades, así como humedad, conformación y tamaños por lo que lo ideal 

sería hacer un diseño de mezcla permitiendo obtener la correcta dosificación por peso mas no 

por volumen, pero es una aproximación.  

De acuerdo al volumen de cada unidad y la dosificación elaborada para 1 m3, se 

obtiene que se pueden elaborar 6.5 unidades por bulto de cemento. Así mismo, de acuerdo a 

los precios suministrados por los proveedores de material de agregado de la empresa DYB se 

consigue el valor de materiales para un metro cúbico de concreto. 

Figura 28.  

Cálculos de precio y dosificación de postas en concreto. 

 

Luego se realiza el cálculo de cantidad de acero, donde se utiliza 9 estribos 

triangulares cuyos laterales miden 6.6 cm y 3 aceros longitudinales de 2 m, todos estos serán 

en calibre de ¼. Se realiza un esquema en AutoCAD para tener una mejor visualización del 

despiece de estos. 
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Figura 29.  

Despiece de aceros posta en concreto. 

 

Ya conociendo las cantidades de acero se realiza la cuantía del mismo, conociendo el 

peso por unidad de longitud para barras de ¼ o N°2 que es de 0.25 kg/m. Teniendo un peso 

total de 2.04 kg, el cual será utilizado más adelante en el APU. 

Figura 30.  

Kilogramos de acero para posta de concreto. 

 

Luego se desarrolló el APU para estas unidades con el apoyo de un maestro, 

conociendo sus rendimientos, donde se tiene lo siguiente: 
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Figura 31.  

APU posta en concreto 2.1m. 

 

 

10.3. Apoyo En La Elaboración De Planos 

DYB Constructores decide iniciar la construcción de una torre de 4 pisos en la calle 9a 

#15 esquina en Duitama Boyacá. Este predio cuenta con aproximadamente 62 m2 donde hoy 

en día solo existe una casa de 1 piso.  

Para ello se requiere primero, realizar un diseño arquitectónico de acuerdo a los 

requerimientos, intereses y gustos del cliente. Bajo estas indicaciones se apoya la elaboración 

de planos arquitectónicos (bocetos), para saber si al cliente le gustan esas propuestas; para 

luego, hacer el respectivo estudio de suelos, diseño arquitectónico definitivo, diseño estructural 

y diseño de red hidráulica; que será realizado por la empresa especializada en estudios de 
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suelos, en este caso la empresa Diseño U.A.O que se encargará de todos los requisitos que 

exige la curaduría de Duitama Boyacá. Ver (Anexo L). 

Los requerimientos que exige el cliente son: 

• Para 1° piso: disponer de 2 locales con baño y que su frente quede hacia la calle 9ª 

con un frente en vidrio. 

• Para el 2° piso: una aparta estudio con 2 baños, uno privado y otro social, con 2 

habitaciones. 

• Para el 3° piso: será un dúplex entre 3° y 4° piso donde este tercero, contará con 

cocina con barra tipo americana, baño social, sala amplia y una habitación. 

• Para 4° piso: 3 habitaciones, la principal lo más grande posible y con baño privado y un 

baño social. 

 

Figura 32.  

Predio de construcción para edificio de 4 pisos. 

 

Adicional a esto se evidencia en la figura 18 que hay 2 postas de concreto de la 

empresa electrificadora EBSA y una caja de conexiones y circuitos de la empresa movistar; 
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por lo que se realizaron las respectivas solicitudes a estas empresas para pedir la reubicación 

de estos elementos. Ver (Anexo M). 

A continuación, podrá observar el boceto arquitectónico de la planta de 3° piso. 

Figura 33.  

Planta 3° pisos 

 

 

11. Aportes  

El desarrollo de la pasantía en DYB ONSTRUCTORES S.A.S ha permitido una gran 

experiencia de aprendizaje en labores constructivas, en distintas áreas de la Ingeniería y 

reforzando los conocimientos adquiridos en clases generando confianza y experiencia en la 

labor profesional de este campo. 
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11.1. Aportes Por Parte Del Pasante 

En la ejecución de la pasantía fue necesario el desarrollo e implementación de 2 

formatos para el control y seguimiento en obra por parte del pasante, siendo estos formatos la 

bitácora e informe semanal de obra para el uso interno en la empresa, de ser necesario. Los 

formatos se evidencian en la figura 7, y el informe en el (Anexo G), estos son de gran 

importancia para tener la evidencia de avances de obra con respecto al cronograma, así como 

para dejar constancia de modificaciones y acontecimientos importantes en cada construcción. 

11.2. Aportes Por Parte De La Empresa 

DYB CONSTRUCTORES S.A.S permitió una gran adquisición de experiencia en 

cuanto a la realización de propuestas económicas para la licitación en contratación pública, en 

modalidad de mínima cuantía y selección abreviada mínima cuantía, en cuanto a procesos 

dispuestos en el SECOP I. De igual manera el trabajar como supervisión, implicó que siempre 

estuviera en constante revisión de la normativa vigente con el fin de cumplir siempre con las 

especificaciones en los planos de diseño. Así mismo, se fortalecieron lasos de aprendizaje 

entre la empresa y la Universidad, permitiendo que otros aprendices puedan adquirir sus 

primeras experiencias laborales en este tipo de empresas. 
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Conclusiones 

 

• Al realizar el apoyo en labores de campo se logra complementar el aprendizaje 

impartido por la academia, reforzando el conocimiento y brindando experiencia a mi 

vida profesional. 

• Durante la inspección de las obras trabajadas en la pasantía, se evidencia la 

importancia de realizar un control y supervisión de obras. Permitiendo identificar y dar 

solución a errores constructivos que afectan el funcionamiento de cada edificación. 

• En el desarrollo del proyecto 2, siempre se cumplió con el cronograma de obra. Es de 

suma importancia reconocer que este tipo de herramienta permite medir retrasos y 

avances, sirviendo en el control del rendimiento del personal, así como la correcta 

coordinación de entrega al cliente, evitando sobrecostos por demoras. 

• La interpretación de planos es un elemento fundamental para la guía de la correcta 

ejecución de la construcción, ya que en estos se encuentran todos los aspectos 

normativos que garantizan la seguridad de cada obra y que, en muchos casos, el oficial 

de construcción no logra identificar, haciendo que se llegue a afectar dicha edificación. 

• Se comprende el uso de la bitácora de obra, como una herramienta para dar soporte a 

todas las actividades y cambios realizados en obra, llevando un seguimiento diario de 

los avances ejecutados. 

• Como actividad anexa a la pasantía, se logra aprender sobre el apoyo en la realización 

y presentación de una licitación pública, generando gran comprensión del tema; con un 

aprendizaje autodidacta en este campo de la contratación, así como el refuerzo de 

otros conocimientos para el desarrollo de dicha propuesta. 

• Dentro de las actividades que se tenían previstas realizar como la recepción de 

materiales, no se ejecutó debido a que ya se tenía una persona encargada de 
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suministrar y recibir dichos materiales, sin embargo, siempre se reportó el ingreso de 

estos en las bitácoras de obra. 

• Se recomienda que la empresa para futuros proyectos capacite a sus empleados y 

colaboradores en trabajos y riesgos en alturas para no incurrir en accidentes laborales 

por desconocimiento de las buenas prácticas laborales. 

• De acuerdo con los resultados reflejados en el presente trabajo se puede inferir que se 

alcanzo el objetivo general y principal al haber ejecutado y realizado el apoyo en 

supervisión y seguimiento de obras aledañas a Duitama, respondiendo a los objetivos 

planteados y cumpliendo los demás requerimientos exigidos. 

 

 

Recomendaciones 

Se evidencio que la hoja de vida o cuadro de experiencia de la empresa en cuanto a 

contratos esta desactualizada, además de hacerle falta información adicional para facilitar el 

proceso de búsqueda y de fácil visualización. 

Se recomienda que la empresa capacite a sus trabajadores para labores de alto riesgo 

como lo es el trabajo en alturas, debido a que se evidencio que no se tienen en cuenta el uso 

de los EPP y herramientas para dichas labores.  
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Anexos 

Anexo A. Plano estructural 1 

 

Nota: plano suministrado por R/L DYB CONSTRUCTORES para ejecución de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
PASANTIA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN DYB CONSTRUCTORES 

 

Anexo B. Plano arquitectónico.  

 

Nota: plano suministrado por R/L DYB CONSTRUCTORES para ejecución de obra. 
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Anexo C. Bitácora de obra martes 9 agosto 2022.  
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Anexo D. Plano estructural proyecto Pantano de Vargas  

 

Nota: plano a disposición en obra. 
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Anexo E. Plano arquitectónico proyecto pantano de Vargas  

 

Nota: plano suministrado por R/L DYB CONSTRUCTORES para ejecución de obra. 
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Anexo F. Bitácora 

 

Nombre

Localización 

No. Contrato

No. Obra

Fecha de inicio

No.Contrato Fecha

Clima Oficial Ayudante otros

Hora Inicio 1 3

Hora salida

pag 1

Nota 1

Nota 2

Nota 3

22/09/2022

Opaco 

7:00 a. m.
Personal

5:00 p. m.

Bitacora De Obra

Datos De Obra

Anotaciones

Obra Nueva vivienda unifamiliar

Pantano de Vargas Paipa Boyaca

lunes, 25 de julio de 2022

Elabora:
Ing. Arbey GomezNombre:

Descripción Anexo

Se realiza el desencofrado de las 

columnetas fundidas el dia de ayer

Se presenta un inconveniente con un 

vecino por arrojar tierra de la excavación 

del pozo séptico a la parte de su lote, por lo 

que se debió retirar dicha tierra. 8:00 am

Un eléctrico encargado de la obra viene a 

tomar medidas para realizar la conexión 

domiciliaria esto a las 10 am.
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fecha: pag 2

Nota 4

Nota 5

Lluvias esporadicas

Nota 6

Anexo

22/09/2022

Elabora:
Nombre: Ing. Arbey Gomez

Se realiza el encofrado para la zona de la 

habitación principal, aproximadamente 19 

ml de viga cinta

Se presentan constantes lluvias después de 

las 11:50 am dificultando las actividades, 

pero en ningún momento se detienen las 

actividades. Aproximado de lluvia fuerte en 

el día de: 50 minutos

Se realiza fundida de vigas cintas después 

de las 3pm

Descripción 
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Anexo G. Informe semanal proyecto Pantano de Vargas. 

 

Proyecto:

Lugar: Fecha: 19-24 sep/ 22 Reporte N° 3

1.58 2.11

Oficial 1

Ayudantes 3

Pasante 1

Personal:

Materiales:

Ingeniería:

     Elaborado por:           Aprueba:

        Pasante de ingeniería           Director de Obra

Obra Nueva vivienda unifamiliar Propietaria Olga Hurtado

Arbey Gomez           _______________________

Cemento estructural, Acero para  escaleras y puntillas

relación agua cemento. Seguir las indicaciones de los planos para la separación de flejes y tipo de flejes

Vereda Pantano Vargas, Paipa Boy.

Observaciones:

Se recomienda no dejar el concreto muy fluido ya que disminuye su resistencia por la 

Requerimientos

Se pide realizar el pago de sus salarios

esporádicamente

Fundida de todas las vigas cintas 

Muros perimetrales del pozo séptico

Armado de formaleta para amarrar y fundir escalera

Fijos

Informe Semanal De Obra

Tiempo  reportado de lluvia semanal [Horas] Acumuladas [horas]

Adicionales y complementarios

Personal de obra

Los días miércoles jueves y viernes estuvo presente un electricista Observaciónes:

Logros

Amarre completo de vigas cintas
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Proyecto:

Lugar: Fecha: 19-24 sep/ 22 Reporte N° 3Vereda Pantano Vargas, Paipa Boy.

Material Fotográfico

Informe Semanal De Obra

Obra Nueva vivienda unifamiliar Propietaria Olga Hurtado
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Anexo H. Plano hidrosanitario proyecto Pantano de Vargas  

 

Nota: plano a disposición en obra. 
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Anexo I. Cronograma proceso de selección abreviada mínima cuantía Pisba Boy.  

 

 

Nota: Archivos adjuntos Secop I MP-SAMC-005-2022 
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Anexo J. Manifestación de interés de proponentes.  

 

 

Nota: Archivos adjuntos Secop I MP-SAMC-005-2022 
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Anexo K. Tabla dosificación de concreto  

 

Nota: ConstruyaFacil.Org. (2012). Dosificaciones por volumen en mezclas de concreto tomado 

de: https://www.construyafacil.org/2012/05/dosificaciones-por-volumen-en-mezclas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
PASANTIA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN DYB CONSTRUCTORES 

 

Anexo L. Requisitos de curaduría para licencia de construcción  
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Anexo M. Solicitudes traslados a EBSA y Movistar  
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Anexo N. Cronograma de obra Pantano de Vargas.  

 

 

ACTIVIDAD S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1)PRELIMINARES

   limpieza de terreno

   replanteo y marcacion

   excavacion de zapatas y cimientos

2)OBRAS EXTERIORES E INTERIORES

   Amarre de vigas de cimentacaion

   fundida placa primer piso

   manposteria confinada primer piso

   armado y fundida de columnetas

   cimbrado de placas segundo piso

   Aceros y fundida de placa segundo piso

   Mamposteria confinada segundo piso

   Armado y fundida de vigas y comunetas

   Armado y fundida de escalera

   Armado y fundida de placa tanques

   Armado y fundida de muros culatas

   Pañete de primero y segundo piso

   Armado estructura para cubierta

   Colocacion cubierta (Teja fibrocemento)

3)OBRAS HIDROSANITARIAS

   Excavacion e instalacion acometida agua potable

   Instalacion de red sanitaria y potable primer piso

   Armado de red sanitaria y potable segundo piso

   Excavacion y construccion pozo septico

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE


